

VUONNA 2026 TOTEUTETTAVAT TALONRAKENNUSTYÖT		22.4.2026		
	Työkohde	Valtuuston hyväksymä määräraha	Käyttösuunnitelma	
			Rahoitus- varaus	Aika- taulu
PERUSPARANNUKSET				
KONSERNIHALLINNON HANKERYHMÄ		251		
jatkuu	Konsernihallinto - Mustankallion tilojen perusparannus, hankesuunnittelu ja suunnittelun aloitus Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä		251 97 154	 1-12
ELINVOIMAN PALVELUALUEEN HANKERYHMÄ		5 562		
jatkuu	- Kaupunginteatterin perusparannus Urheilukeskuksen perusparannukset		289 4 367	1-12
jatkuu	- Valomastojen uusiminen		1 531	1-12
jatkuu	- Aurinkokatsomon muutokset ja korjaukset		1 345	5-11
	- Karpalon alueen korjaukset		1 500	5-11
	- Rullahiihtorata/Sprinttilatu, suunnittelu		40	8-12
	- HS 70 (64) -mäen parannus (muovitus, kulkusilta), suunnittelu		90	8-12
	- Myöhemmin kohdennettavat työt		-139	
	Muut kohteet		905	
	- Suurhallin ja messuhallin varavoimajärjestelmä		663	1-8
	- Urheilukeskuksen pääkatsomom RAU-saneeraus		300	3-12
	- Lukitusjärjestelmämuutokset			
	Urheilukeskus		100	1-9
	Mukkulan kenttä		12	1-9
	- Myöhemmin kohdennettavat työt		-170	
	Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä		-309	
SIVISTYKSEN PALVELUALUEEN HANKERYHMÄ		5 929		
jatkuu	- Myllypohjan monitoimitalo, perusparannus		663	1-7
	- Länsiharjun pikku koulun perusparannus, suunnittelu		166	8-12
jatkuu	- Pääkirjaston perusparannus, suunnittelu		297	1-12
	Päiväkotien perusparannukset		966	
	- Ruoriniemen päiväkodin väliaikaiset tilat Kivimaalle		150	8-12
jatkuu	- Ali-Jukkalan koulun muutostyöt Asemantaustan päiväkodille		461	1-9
	- Myöhemmin kohdennettavat työt		355	
	Muut kohteet		3 837	
jatkuu	- Ahtialan terveysaseman muutokset		1 515	6-12
	- Ahtialan koulun pihan korjaukset		116	6-8
	- Jalkarannan koulun pihan korjaukset		200	6-8
	- Lähteen monitoimitalon akustiikkamuutokset		534	6-7
jatkuu	- Kivimaan monitoimitalon akustiikkamuutokset		50	6-7
	- Kärpäsen koulun vesikaton peruskorjaus		500	5-12
	- Lyseon vesikaton uusiminen, suunnittelu		20	8-12
	- Rakokiven monitoimitalon pakastehuoneen lattiakorjaus		50	6-8
	- Erstan koulun ja päiväkodin hankesuunnittelu		50	2-8
jatkuu	- Villähteen päiväkodin lämmitysmuodon muutos, loppurahoitus		31	1-6
jatkuu	- iLOQ S10 Online oviympäristöön Kariston koulu		24	1-12

	Mettis (päiväkoti, nuorisotilat)		16	
	Kärpäsen koulu		40	
	Länsiharjun koulu		25	
	Lyseo		25	
	- Koulujen RAU-saneeraukset			1-12
	Kärpäsen koulu		118	
	Liipolan monitoimitalo		118	
	Lotilan koulu		112	
	Lyseo		111	
	- Myöhemmin kohdennettavat työt		182	
	Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä		537	
MUUN VUOKRAUSTOIMINNAN HANKERYHMÄ		1 160		
jatkuu	- Sibeliustalon julkisivukorjaukset		1 010	4-12
jatkuu	- Rautakankareen hiihtomajan korjaukset, loppurahoitus		100	1-6
	- iLOQ S10 Online oviympäristöön		10	1
	Paavolantori, Saimaankatu 23, loppurahoitus			
	Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä		40	
PERUSPARANNUKSET YHTEENSÄ		12 902		
KORVAUSINVESTOINNIT				
ELINVOIMAN PALVELUALUEEN HANKERYHMÄ		1 247		
jatkuu	- Vesiliikuntakeskus, suunnittelu		1 247	1-12
SIVISTYKSEN PALVELUALUEEN HANKERYHMÄ		8 820		
jatkuu	- Myllypohjan monitoimitalo, uudisrakennus		3867	1-7
jatkuu	- Kaarikadun päiväkodin uudisrakennus		2060	1-7
jatkuu	- Paavolan päiväkodin uudisrakennus		2689	8-12
	- Mukkulan monitoimitalo, uudisrakennus, kilpailutus		205	8-12
KORVAUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ		10 067		
UUSINVESTOINNIT				
ELINVOIMAN PALVELUALUEEN HANKERYHMÄ		449		
	- Kisapuiston konesuojarakennus		449	5-12
UUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ		449		
KESKENERÄISET HANKKEET		1 500		

Perusparannukset yhteensä	12 902
Korvausinvestoinnit yhteensä	10 067
Uusinvestoinnit	449
Keskeneräiset yhteensä	1 500
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ	24 918