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LAUNEEN/HENNALAN PÄIVÄKOTI 

UUDISRAKENTAMINEN JA PERUSPARANNUS 

 

 

 

Launeen 10-ryhmäinen päiväkoti on toiminut 1.8.2020 alkaen väistötiloissa. Hen-

nalan 4-ryhmäinen päiväkoti on kärsinyt sisäilmaongelmista ja päiväkodin kapa-

siteetti ei riitä alueen nykyiselle hoitotarpeelle. Lahden kaupungin palveluverkko-

suunnitelmassa on päätetty, että Hennalan ja Launeen päiväkodit yhdistyvät hal-

linnollisesti yhdeksi päiväkodiksi. Tässä hankesuunnitelmassa tutkitaan uuden 

päiväkodin sijoittumista kahden eri vaihtoehdon välillä ja päiväkotikonseptin mu-

kaista toteutusta.  

 

Päiväkodin vaihtoehtoisiksi sijoituskohteiksi ovat valikoituneet Launeen päiväko-

din vanha käytöstä poistettu, suojeltu rakennus Launeen kaupunginosassa osoit-

teessa Tapparakatu 15 tai Hennalan kaupunginosassa tyhjä rakennuspaikka 

osoitteessa Paraatikatu. Sijainnit on merkitty hankesuunnitelman kansilehdellä 

olevaan ilmakuvaan ja kohdan 5.1 karttaan.  

 

Tuleva päiväkoti on kaupunkitason päiväkoti, joka tulee toimimaan laajennetulla 

aukioloajalla ma-pe 5-23. Päiväkotiin suunnitellaan tilat 8:lle lapsiryhmälle. Päi-

väkoti suunnitellaan Lahden kaupungin päiväkotikonseptin mukaisesti. Mitoituk-

sen lähtökohtana on 38 h päiväkodin henkilökuntaa, joiden lisäksi 2h siivouksen 

ja 3h keittiön henkilökuntaa sekä noin 140 lasta. Lisäksi päiväkodissa työskente-

lee harjoittelijoita ja opiskelijoita. 

 

Rakennushankkeen toteutuksen osalta on hankesuunnitelmassa tutkittu kahta 

vaihtoehtoa: 

 

VE 1) 

Launeen päiväkoti perusparannetaan. 

 

VE 2) 

Hennalan rakennuspaikalle rakennetaan uudisrakennus. 

 

Toisen vaihtoehdon osalta on lisäksi selvitetty mahdollisuutta toteuttaa uudisra-

kennus siten, että sen voi myöhemmin saneerata yhteisölliseen asumiseen. 

 

Vaihtoehtojen vertailu on esitetty hankesuunnitelman lopussa kohdassa 10. 
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2. TOIMINNAN KUVAUS 

 

Launeen/Hennalan päiväkoti on eteläistä aluetta palveleva päiväkoti. Osa var-

haiskasvatuksessa olevista lapsista käyttää mahdollisuutta laajennettuun auki-

oloon klo 5–23 välillä.  Päiväaikaan ja arki-iltaisin toimintaa on koko päiväkodin 

laajuudessa. Päiväkoti on vihreän lipun päiväkoti.  Vihreä lippu on Suomen suurin 

kestävän kehityksen ohjelma ja kansainvälinen ympäristömerkki päiväkodeille, 

kouluille, oppilaitoksille ja vapaa-ajan toimijoille. Ohjelman osallistujille myönne-

tään Vihreä lippu -sertifikaatti osoitukseksi toiminnan jatkuvasta kehittämisestä 

kestävämmäksi. 

 

Päiväkodin toimintaa ja päiväohjelmaa on tarkemmin kuvattu päiväkotikonsep-

tissa, johon tämä hankesuunnitelma perustuu. 

 

2.1 Päiväkotirakennukseen sijoittuvat toiminnot ja niiden nykyiset tilat 

Launeen päiväkoti siirtyi väistötiloihin 1.8.2020. Launeen päiväkotitoimintaa on 

toteutettu kahdessa parakkirakennuksessa, joista aktiivisessa päiväkotikäytössä 

on 1,5 rakennusta. Päiväkodissa on 10 lapsiryhmää. Varhaiskasvatuspaikkoja on 

174.  B-parakissa on 8 lapsiryhmää ja toimintaa on kahdessa kerroksessa. 1. krs 

huoneistoala on 449 m2 ja 2. krs huoneistoala on 340 m2. E-parakin toisessa 

kerroksessa toimii 2 esiopetusryhmää. Ensimmäisessä kerroksessa on ruokasali, 

joka on myös Renkomäen koulun käytössä. 1. krs huoneistoala on 430,5 m2 ja 

2. krs huoneistoala on 338,5 m2.  

 

Hennalan nykyinen päiväkotirakennus on valmistunut vuonna 1982. Päiväkotira-

kennuksen pinta-ala on 728 hum2, 810 brm2. Päiväkotirakennusta on sisäilman 

laadun vuoksi tutkittu useaan kertaan ja tehty ylläpitokorjauksia. 

Hennalan päiväkoti perustettiin varuskunta-alueelle ja se oli alun perin tarkoitettu 

varuskunnan henkilökunnan lapsille. Vuodesta 1996 lähtien päiväkoti on tarjon-

nut varhaiskasvatusta Hennalan alueen lapsiperheille. Päiväkodissa on 4 lapsi-

ryhmää, jotka olivat tarkoitettu kolmelle alle 3-vuotiaiden lasten ryhmälle ja yh-

delle yli 3-vuotiaiden lasten ryhmälle. Tällä ikäjakaumalla paikkaluku oli 57 lasta.  

Nykyinen lapsimäärä on 75 lasta ikäjakauman muutoksien vuoksi. Nykyinen päi-

väkoti on liian pieni alueen lapsiperheiden tarpeisiin. Lähialueen varhaiskasva-

tus- ja esiopetusikäisille lapsille joudutaan tarjoamaan varhaiskasvatus- ja esi-

opetuspaikkoja muista saman alueen päiväkodeista koska Hennalan päiväkodin 

nykyiset tilat eivät mahdollista lapsimäärän tai lapsiryhmien lukumäärän lisää-

mistä. 

Nykyinen sijainti palvelee hyvin Hennalan alueen lapsiperheitä. 
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Hennalan ja Launeen päiväkodit yhdistyvät hallinnollisesti uuteen päiväkotiraken-

nukseen. Tämän lisäksi esiopetusryhmille tarvitaan oma ratkaisu Länsiharjun 

koulun välittömään läheisyyteen. 

 

2.2 Varhaiskasvatus 

 

Ensimmäiset lapset tulevat hoitoon klo 5.00 ja viimeiset iltahoitolapset haetaan 

kotiin klo 23.00.  

 

Aamupala on ruokailutilassa klo 8.00, tähän mennessä suurin osa lapsista on 

tullut päiväkotiin. Lapset aloittavat päivän toimintoja omissa ryhmissään. Toiminta 

on rakentelua, leikkiä, pelaamista, askartelua, tutkimista, leipomista jne. 

 

Ulkoilu ja liikunta ovat tärkeässä osassa lasten päivässä. Toiminta tapahtuu eri 

alueisiin jäsennetyllä piha-alueella ja monitoimisalissa. Lasten ulko- ja kuravaat-

teiden huoltoon tarvittavat tilat sekä lasten vaatteiden, jalkineiden ja tavaroiden 

säilytyslokerot ja naulakot sijaitsevat kotipesän välittömässä läheisyydessä. Näi-

den tilojen logistinen toimivuus ja selkeys on toiminnan sujuvuuden ja ryhmien 

toiminnan koordinoinnin kannalta tärkeää. 

 

Lounas syödään ruokailutilassa klo 11.00–12.30, jonka jälkeen siirrytään päivä-

levolle. Kotipesissä tarvitaan kaappisängyt ja komerot liinavaatteille. Suurin osa 

lapsista nukkuu päiväunet, osa nousee sadun jälkeen leikkimään eri tiloihin. Ilta-

päivän välipala syödään ruokailutilassa. 

 

Aamun ensimmäiset lapset kokoontuvat yhteen ryhmään, kunnes ennen aamu-

palaa jakaantuvat ryhmiinsä. Iltahoitoa tarvitsevat lapset tulevat sisään ennen klo 

17.00 ja syövät päivällisen ruokailutilassa. Sen jälkeen lapset siirtyvät ns. iltahoi-

toryhmän tiloihin. Myöhään hoidossa oleville lapsille, jotka ovat paikalla iltapalan 

aikaan, tarjotaan vielä iltapala n. klo 19.30.  

 

Pienten lasten (0–3-vuotiaat) tilojen tulee olla lasten valmiudet huomioiden sopi-

vat ja turvalliset leikkiin, liikkumiseen, liikkumisen opetteluun ja monenlaiseen toi-

mintaan. Jokaisella lapsella tulee olla omat naulakot lähellä ryhmätiloja ja wc-

tilojen tulee sijaita lähellä ryhmätiloja. Pienten lasten ruokailu tapahtuu ruokailu-

tilassa. Pienten lasten ulkoiluun tarvitaan turvallinen ja monipuoliseen liikkumi-

seen haastava oma piha, joka sijaitsee toiminnan välittömässä läheisyydessä. 

 

Esiopetukselle ei ole varattu erikseen tiloja. Esiopetuksen tilat sijaitsevat Länsi-

harjun koulun välittömässä läheisyydessä. Varsinainen esiopetusaika on klo 

8.30–12.30, mutta suurin osa lapsista tarvitsee kokopäivähoitoa esiopetuksen li-

säksi. 
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Ensimmäiset lapset tulevat hoitoon klo 5.00 ja viimeiset iltahoitolapset haetaan 

kotiin klo 23.00. 

 

Aamupala on ruokailutilassa klo 8.00, tähän mennessä suurin osa lapsista on 

tullut päiväkotiin. Lapset aloittavat päivän toimintoja omissa ryhmissään. Toiminta 

on rakentelua, leikkiä, pelaamista, askartelua, tutkimista, leipomista jne. 

 

Ulkoilu ja liikunta ovat tärkeässä osassa lasten päivässä. Toiminta tapahtuu eri 

alueisiin jäsennetyllä piha-alueella ja monitoimisalissa. Lasten ulko- ja kuravaat-

teiden huoltoon tarvittavat tilat sekä lasten vaatteiden, jalkineiden ja tavaroiden 

säilytyslokerot ja naulakot sijaitsevat kotipesän välittömässä läheisyydessä. Näi-

den tilojen logistinen toimivuus ja selkeys on toiminnan sujuvuuden ja ryhmien 

toiminnan koordinoinnin kannalta tärkeää. 

 

Lounas syödään ruokailutilassa klo 11.00 - 12.30, jonka jälkeen siirrytään päivä-

levolle. Kotipesissä tarvitaan kaappisängyt ja komerot liinavaatteille. Suurin osa 

lapsista nukkuu päiväunet, osa nousee sadun jälkeen leikkimään eri tiloihin. Ilta-

päivän välipala syödään monitoimiaulan ruokailutilassa. 

 

Aamun ensimmäiset lapset kokoontuvat yhteen ryhmään, kunnes ennen aamu-

palaa jakaantuvat ryhmiinsä. Iltahoitoa tarvitsevat lapset tulevat sisään ennen klo 

17.00 ja syövät päivällisen ruokailutilassa. Sen jälkeen lapset siirtyvät ns. iltahoi-

toryhmän tiloihin. Myöhään hoidossa oleville lapsille tarjotaan vielä iltapala n. klo 

19.30. 

 

Pienten lasten (0-3 vuotiaat) tilojen tulee olla lasten valmiudet huomioiden sopivat 

ja turvalliset leikkiin, liikkumiseen, liikkumisen opetteluun ja monenlaiseen toimin-

taan. Jokaisella lapsella tulee olla omat naulakot lähellä ryhmätiloja ja wc-tilojen 

tulee sijaita lähellä ryhmätiloja. Pienten lasten ruokailu tapahtuu ruokailutilassa 

omassa ryhmässä, josta lasten on helppo siirtyä päivälevolle. Pienten lasten ul-

koiluun tarvitaan turvallinen ja monipuoliseen liikkumiseen haastava oma piha, 

joka sijaitsee toiminnan välittömässä läheisyydessä. 

 

Esiopetukselle ei ole varattu erikseen tiloja. Esiopetus voi tapahtua kotipesissä, 

monitoimisalissa sekä monitoimiaulan ryhmätiloissa ja siihen liittyvissä erillisissä 

pienryhmätyötiloissa. Varsinainen esiopetusaika on klo 8.30-12.30, mutta suurin 

osa lapsista tarvitsee kokopäivähoitoa esiopetuksen lisäksi. 
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2.3 Henkilökunta 

 

 

Päiväkotihenkilöstöä on 3 hlö / ryhmä, erityisryhmässä 4 hlö ja joustavan hoito-

ajan ryhmässä 4. Päiväkodissa on yhteensä 41 työntekijää kymmenessä ryh-

mässä. Sosiaalisten tilojen mitoituksessa ed. mainittujen lisäksi on huomioitava 

keittiöhenkilökunta (3), siivous (2), harjoittelijat, opiskelijat ja sijaiset. Mitoitus yh-

teensä 55 henkilölle. 

 

2.4 Palvelukeittiö ja ruokailu 

 

Rakennukseen rakennetaan palvelukeittiö, johon ruoka tuodaan keskuskeitti-

östä. Välipalat ja salaatit valmistetaan keittiössä.  

 

Ruoka kuljetetaan keittiöstä kärryillä monitoimiaulan kautta ruokailutilojen jake-

lupisteille ja astiat vastaavasti ruokailun jälkeen takaisin keittiöön. Ruokailu ta-

pahtuu monitoimiaulan ruokailutiloissa. Keittiön läheisyydessä tai rajatulla alu-

eella keittiössä tulee olla säilytystilaa ruokakärryille. Varhaiskasvatuksen aamu-

pala on klo 8.00. Lounas tarjoillaan kaikille klo 11.00 – 12.30. Iltahoidon päivälli-

nen klo 17.00 ja iltapala klo 19.30. 

 

3. PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE 

3.1 Lähtökohdat 

Tontti ja olemassa olevat rakennukset 

Lahden kaupungin palveluverkkoselvityksen mukaan päiväkotitoiminta tulisi si-

joittaa joko Launeelle tai Hennalaan.  Vaihtoehtoina ovat Launeen vanhan päivä-

kodin peruskorjaaminen (VE1) tai Hennalan uudisrakennus (VE2).  

 

VE1 Launeen perusparannus 

Tilaratkaisun tulee noudatella Päiväkotikonsepti 2.0:aa, mutta kohteen luonteen 

vuoksi kaikilta osin ei ole mahdollista toteuttaa konseptin periaatteita. Launeen 

päiväkodin koko mahdollistaa tilat 8 lapsiryhmälle. Toiminnassa voidaan hyödyn-

tää Launeen perhepuiston ulkoilualueita ja puistoympäristöä. 

Launeen päiväkodin rakennus on valmistunut vuonna 1956 Launeen lastenta-

loksi. Tontilla sijaitsee yksi rakennus, joka on osin 1- ja osin 2-kerroksinen. Ra-

kennus on huonokuntoinen, mistä johtuen toiminta on siirretty väliaikaistiloihin 

osoitteeseen Orvokkitie 23. Rakennus on asemakaavassa suojeltu. Tontin koko 

on 8971 m2 ja tontilla on rakennusoikeutta 1794 m2 

 

VE2 Hennalan uudisrakennus 
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Tilaratkaisun osalta toteutetaan Lahden kaupungin päiväkotikonsepti 2.0 periaat-

teita. Tontille rakennetaan 8-ryhmäinen päiväkoti, jossa huomioidaan laajentu-

misvaraus 10-ryhmäiseksi rakennuksen ja toimintojen sijoittumisen ja taloteknii-

kan osalta. Rakennuspaikan ja asemakaavan lähtökohdista johtuen VE2:n raken-

nuksen massoittelu on L-mallinen. Rakennus ylittää rakennusalan rajan. 

Tontin alue hyödynnetään kokonaan päiväkodin tarpeisiin. Piha-alueet jäsennöi-

dään eri toiminnoille logistiikka, viihtyisyys ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. 

Pihassa tulee huomioida kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset ratkaisut, 

esim. lasten mahdollisuus luontoaineskontaktiin. Ryhmätilojen sisäänkäyntien 

yhteyteen tehdään katetut terassit. Toiminnassa voidaan hyödyntää entisen va-

ruskunta-alueen ulkoilualueita ja puistoympäristöä. 

Tontti on rakentamaton. 

 

Hennalan tyhjällä rakennuspaikalla sijaitsee suojeltu puurivistö. Tontin pinta-ala 

on 8741 m2. Kaavan mukaan tontille saa rakentaa 2- kerroksisen rakennuksen, 

jonka kerrosala on 2500 k-m2 

 

Konsepti 

Päiväkotikonseptin keskeisenä periaatteena on tilojen monikäyttöisyys ja toimin-

nan vaatimuksiin perustuva tarkka mitoitus ja tilatehokkuus. Päiväkotikonsepti on 

laadittu moduuliajattelulla muuntojoustavaksi. Tiloja ei räätälöidä tietyn lapsiryh-

män tarpeisiin, vaan kaikkien lapsiryhmien tilat ovat saman kokoisia. Näin lasten 

ikäjakauman muutokset voidaan huomioida parhaiten. Tilat ovat perinteistä avoi-

mempia ja tilajakautumaltaan monipuolisempia. Päiväkotikonsepti on laadittu 

varhaiskasvatuksen henkilöstöä laajasti osallistaen ja sitä on aiemmin jo sovel-

lettu Humpulan, Lähteen ja Rakokiven päiväkodeissa, joista saatu palaute on 

huomioitu konseptin päivityksessä. 

 

Tarkka tilamitoitus edellyttää, että tilojen sisustuksessa ja kalustuksessa huomi-

oidaan toiminnan ja muunneltavuuden sekä akustiikan vaatimukset. Sisustus ja 

akustinen suunnittelu tulee tehdä yhteen sovittaen rinnan tilasuunnittelun kanssa, 

jotta varmistutaan tilojen toimivuudesta. Konseptin yhteydessä toteutetussa muo-

toiluprojektissa on paneuduttu erityisesti kuraeteisen, vaatesäilytyksen, koti-

pesien ja ryhmätyötilojen kalustus- ja sisustusratkaisuihin sekä tilojen visuaali-

seen ilmeeseen. Päiväkodissa sovelletaan muotoiluprojektissa esitettyjä ratkai-

suja. 

 

Mitoitus 

Rakennukseen suunnitellaan tilat 8 lapsiryhmälle. Launeen perusparannusvaih-

toehdossa (VE1) rakennus säilytetään rungoltaan ennallaan, mutta muokataan 

tilaratkaisuiltaan konseptin mukaiseksi niiltä osin kuin se on mahdollista. Henna-

lan uudisrakennusversiossa (VE2) rakennus noudattaa tilaratkaisuiltaan kon-

septin periaatteita. 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 13/45 

 

 

Launeen/ Hennalan päiväkoti, hankesuunnitelma 

Tilat molemmissa vaihtoehdoissa suunnitellaan mitoitukseltaan suurimman ryh-

mäkoon (3-6v ryhmät max 21 lasta/ryhmä) mukaan, jolloin hoitoryhmien kokoon-

panoa voidaan joustavasti muunnella. Lisäksi huomioidaan alle 3v lasten erityis-

tarpeet, esim. lähi-wc:t alakerran ryhmissä. Vaihtoehtojen tilaohjelmat liitteenä. 

 

Viitesuunnitelmien 27.5.2022 mukainen tilaohjelman laajuus on: 

VE 1) 1675,5 ohm2 / 1476,5 htm2 / 2140,0 brm2 

VE 2) 1535,0 ohm2 / 1692,0 htm2 / 1995,5 brm2 

Tarkempi erittely on esitetty kohdassa 4.1. 

 

Hankesuunnitelman liitteinä ovat käyttäjän ja tilaajan kanssa vuorovaikutuksessa 

laaditut viitesuunnitelmat ja tilaohjelmat. Päiväkotikonseptissa on esitetty tilakoh-

taisesti tarkemmin päiväkodin eri tilojen toiminnalliset, sisustukselliset ja tekniset 

vaatimukset. 

 

3.2 Ryhmätilat ja eteistilat 

 

Kullakin lapsiryhmällä on oma ryhmätila ”kotipesä”. Kotipesät ovat monikäyttöistä 

tilaa, joissa tapahtuu koko ryhmän kokoontumiset, esiopetus, leikkiminen ryh-

mänä tai pienryhmissä sekä lepo. 

 

Kuraeteiset ja wc:t, jotka ovat päiväkodin kalleimpia tiloja, keskitetään yhdeksi 

tehokkaasti toteutettavaksi tilakokonaisuudeksi. Kahta lapsiryhmää kohden on 

yksi yhteinen kuraeteinen.  

 

Kotipesien ja märkätilojen väliin jää kaikkia päiväkodin tiloja yhdistävä ja moni-

puolisesti erilaisiin toimintoihin soveltuva monitoimiaula. Aulassa ovat tilat ruokai-

lulle, vaatesäilytykselle ja erilaisille lapsiryhmien toiminnoille. Lisäksi aulaan liittyy 

eri tavoin teemoittaen sisustettuja erillisiä pienryhmätiloja ja kotikeittiö, jotka ovat 

kaikkien ryhmien käytettävissä. 

 

3.3 Lasitettu terassi 

Perusparannusvaihtoehdossa (VE1) ei ole ehkä mahdollista tehdä laajoja sisään-

tuloterasseja, koska rakennus on suojeltu. Siksi rakennusten ulkoseinälle on si-

joitettu vain pienet lasitetut terassit, joista toisen kautta tapahtuu leikkipihalta 

kulku B-osan 2. kerrokseen uusiin kuraeteisiin. Tämä vähentää B-osan 1.kerrok-

sen kuraeteistä käyttävien lasten määrää ja rauhoittaa B-osan 1. kerroksen ku-

raeteisiä ja käytäviä. 

 

Uudisrakennusvaihtoehdon (VE2) lasitettu terassi on rakennuksen siipien väliin 

jäävä katettu lämmittämätön ”atriumpihamainen” piha-alue, josta on käynti sekä 
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1. että 2. kerroksen kuraeteisiin. 2. kerrokseen kuljetaan atriumpihan kylmän por-

taan kautta. Pääsisäänkäynti rakennukseen tapahtuu myös atriumpihan kautta 

pihan puolelta. Atriumpiha toimii välitilana, kun lapset siirtyvät sisältä kuraeteisen 

kautta ulkoiluun ja päinvastoin. Kuraeteisten toimintaa voidaan tehostaa, kun at-

rium toimii rajattuna odotuspaikkana lapsille sisään- ja ulossiirtymissä. Lisäksi se 

toimii leikki-, toiminta- ja oleskelualueena ja laajentaa ulkoilumahdollisuuksia 

huonolla säällä ja välivuodenaikoina. Atriumpihaa voidaan monitoimiaulan lisäksi 

käyttää myös tapahtumien ja juhlien järjestämiseen.  Terassitilojen ympärivuoti-

seen hoidettavuuteen sekä huollettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

 

3.4 Monitoimisali 

 

Salia tarvitaan ensisijaisesti sisäliikunnan järjestämiseen. Siellä voidaan pitää 

myös päiväkodin juhlatilaisuuksia sekä mahdollisesti vuokrata sitä iltaisin myös 

ulkopuolisille käyttäjille esim. kokoontumisiin, voimisteluun jne. Mahdollinen ulko-

puolinen käyttö tulee huomioida kulkuteissä sekä eteis- ja wc-tiloissa siten, että 

käyttö voidaan rajata päiväkodin muista tiloista. Perusparannusvaihtoehdossa 

(VE1) hyödynnetään säilyvän rakennuksen nykyistä kellarin voimistelusalia. 

 

3.5 Sosiaali- ja toimistotilat 

 

Sosiaalitilojen mitoituksessa huomioidaan sekä päiväkoti- että keittiöhenkilö-

kunta ja henkilöstön sukupuolijakauma. Lisäksi tehdään tarvittavat toimisto-, ko-

kous- ja taukotilat. Perusparannusvaihtoehdossa (VE1) olemassa olevat henkilö-

kuntatilat ovat osittain kellarissa ja työ- kokous- ja taukotilat on sijoitettu 1-2.ker-

rokseen. Uudisrakennusvaihtoehdossa (VE2) sosiaali- ja toimistotilat on keski-

tetty rakennuksen nivelkohtaan. Sijoituksella ehkäistään sitä, että etäisyys hen-

kilökuntatiloista lasten ryhmätiloihin ei kasva liian suureksi. 

 

3.6 Keittiö- ja ruokailutilat 

 

Rakennukseen tehdään palvelukeittiö, jonka ruoka tulee keskuskeittiöstä. Väli-

palat ja salaatit yms. tehdään palvelukeittiössä. Keittiön osalta tilaohjelma ja lai-

teluettelo perustuvat Päijät-Hämeen Ateriapalvelu Oy:n laatimaan keittiön toi-

mintakuvaukseen ja vastaavalla mitoituksella toteutetun Humpulan päiväkodin 

keittiöratkaisuun. Keittiössä työskentelee yhteensä 4-5 henkilöä. Kuvaus keittiön 

toiminnasta ja alustava laiteluettelo liitteenä. 
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3.7 Tekniset tilat ja väestönsuoja 

 

Talotekniset tilat on mitoitettu Lahden Tilakeskuksen teknisten asiantuntijoiden 

ohjeiden mukaisesti. Mitoitukseen vaikuttaa lisäävästi mahdollinen uusiutuvien 

energialähteiden hyödyntäminen (aurinkolämpö, poistoilmalämpöpumppu yms.). 

Näiltä osin tilantarve tulee tarkistaa ko. energiamuotojen selvitysvaiheessa. Pe-

rusparannusvaihtoehdossa (VE1) tekniset tilat hajautetaan, mikä lisää osaltaan 

tilantarvetta. Kiinteistöhuollon muut tilatarpeet (valvomo, varasto yms.) voidaan 

toteuttaa lämmönjakohuoneen tai iv-konehuoneen yhteydessä. Uudisrakennus-

vaihtoehdossa (VE2) tekniset tilat voidaan keskittää 

 

Launeen päiväkodissa (VE1) on olemassa oleva väestönsuoja, jonka riittävyys 

on arvioitava toteutussuunnitteluvaiheessa. Hennalan uudisrakennus (VE2) edel-

lyttää väestönsuojan rakentamista. Tarvittaessa väestösuoja voidaan toteuttaa 

myös päiväkodin tontille rakennettavana erillisenä rakennuksena, jota voidaan 

käyttää esim. ulkovarastona (kustannukset arvioitava erikseen). 

 

Periaate on, että väestönsuojaan sijoitetaan tilaohjelman mukaisia toiminnan ti-

loja. Väestönsuojan tarpeesta ja mitoitusperusteista on hankesuunnittelun yhtey-

dessä neuvoteltu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa. Suoja-alan vaatimus 

on 4% käytetystä kerrosalasta. Esim. 4% x 2000m2 => suoja-ala 80 m2 / 106 h. 

Perusparannusvaihtoehdossa tulee mitoitusperusteet jatkosuunnittelussa tarkis-

taa huomioiden säilyvän rakennuksen korjausaste (onko uudisrakentamiseen 

verrattava) ja sen vanhan väestönsuojan hyödyntäminen. 

 

3.8 Piha ja pysäköinti sekä huoltoliikenne 

 

Asemakaava ja tontin muoto ohjaavat rakennuksen massoittelua ja pihatoiminto-

jen sijoittelua.  

 

Pihan leikkialueiden tulee tukea lasten monipuolista liikkumista, ja tarjota riittävää 

haastetta leikki-ikäisille. Turvallisuusnäkökohdat huomioidaan rajaamalla aidalla 

tai muilla kevyemmillä rakenteilla tai toimilla pienten lasten piha-alue muusta 

piha-alueesta. Pihalle toteutetaan istutuksilla ja rakenteilla auringolta, tuulelta ja 

sateelta suojattuja leikkipaikkoja ja alueita. Pihan toimintoja jäsennellään pinnoit-

teilla, istutuksilla ja poluilla jne.  
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3.8.1 VE1 Launeen perusparannus 

 

Tontin olemassa olevat pihajärjestelyt säilytetään. Tontin Tapparakadun puolei-

nen eli pohjoinen osa on perustellusti pysäköintialuetta ja huoltopihaa. Leikkipiha 

sijoittuu tontin eteläosaan, Tapparakadulta katsoen rakennuksen taakse, sekä 

tontin itäosaan. 

 

Viitesuunnitelmissa esitetty aidattu piha-alue on n. 5370 m2, jolloin sitä on n. 50 

m2/tilapaikka. Mitoitus on väljä, mikä mahdollistaa monipuolisten pihatoimintojen 

ja viheralueiden toteuttamisen. 

 

Piha-alue on tasainen ja osin metsäinen. Itäosassa on hieman rinnettä. Piha-alue 

rajautuu etelässä pientaloalueelle ja idässä Launeenkadulle. Launeenkadun ja 

pihan välissä on suojapuustoa. Pihalle on pääsy porteista tontin länsiosan puo-

leiselta pysäköintialueelta ja tontin itäpuolisen pysäköintialueen kautta. Tontin 

länsipuolella sijaitsevian kevyenliikenteen väylän ja alikulun kautta on kulku vie-

reiselle Perhepuiston alueelle ja muille lähiympäristön luontokohteille. 

 

Huoltopihalta, jossa on myös pysäköintiä, on kolme liittymää Tapparakadulle. Py-

säköintipaikkoja tontilla on 26 ap. Tonttia on paranneltu 2010-luvun lopulla (suun-

nitelmat Ympäristösuunnittelu Harju-Soini, v. 2016) Piharakennukset ja piha-alu-

eet ja varusteet säilytetään ennallaan. 

 

 

3.8.2 VE2 Hennalan uudisrakennus 

 

Rakennus sijoittuu asemakaavan mukaisesti tontin perälle, ja pysäköintialue ja 

huoltotie keittiölle järjestetään tontin pohjoislaidalle. Tontin muut osat aidataan 

päiväkodin pihaksi. Tontin keskivaiheilla oleva suojeltu puurivistö säilytetään, ja 

varsinainen leikkipihan toiminnallinen osa sijoitetaan tontin eteläosaan. 

VE2 mahdollistaa kompaktin rakennusten massoittelun, mikä vapauttaa enem-

män tilaa pihatoiminnoille tontin kokoon suhteutettuna. 

 

Viitesuunnitelmissa esitetty aidattu piha-alue on n. 5430 m2, jolloin sitä on n. 39,5 

m2/tilapaikka. Mitoitus on väljä, mikä mahdollistaa monipuolisten pihatoimintojen 

ja viheralueiden toteuttamisen, sekä rakennuksen mahdollisen laajentamisen 

myöhemmin. Suojeltu puurivistö rajoittaa pihan suunnittelua omalta osaltaan. 

Puurivistön lomaan voi olla mahdollista suunnitella toimintoja, esim. liikenne-

puisto, leikkimökki jne.  

 

Piha-alue on lähes tasainen ja puistomainen, ja sen keskellä kasvavat vanhat 

suojellut puurivit. Tontin ympäristö on puistomainen, ja eteläpuolella on Hennalan 
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paraatikenttä. Liittymä tontille on tontin pohjoisosassa Paraatikadulta, jonka yh-

teyteen suunnitellulle pysäköintialueelle mahtuu autopaikkoja 26 kpl, joista 8 ap 

varataan saattoliikenteelle lyhytaikaiseen pysäköintiin. Jatkosuunnittelussa tulee 

selvittää mahdollisuus pysäköintiin Paraatikadun ajoradan vieressä. Jalankulku 

leikkipihalle on ajoneuvoliittymän ja pysäköintialueen vierestä sekä tontin etelä-

osasta suunnitellulta kevyenliikenteen väylältä. Toiminnassa voidaan hyödyntää 

entisen varuskunta-alueen ulkoilualueita ja puistoympäristöä. 

 

Pihalle rakennetaan erillinen ”kota”/kasvihuone/verstas, jota voidaan käyttää ret-

kiin ja myös ryhmien hajauttamiseen. Piharakennuksen tarkempi toiminta-ajatus 

suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa. Lisäksi piha-alueelle rakennetaan eril-

linen vaunu- ja pihavälinevarasto ja katettu leikkialue, joka toimii sade- ja aurin-

kosuojana. Nämä toiminnot pyritään kokoamaan yhteen ”paviljonkimaiseen” ra-

kennukseen ja sijoittamaan siten, että se palvelee sekä isojen että pienten lasten 

piha-alueita. 

 

 

4. HUONETILAOHJELMA 

4.1 Huonetilaohjelman kuvaus 

Launeen perusparannuksessa (VE1) säilytetään olemassa olevat tekniset tilat, 

joita laajennetaan tarpeen mukaan rakennuksen suojelustatus huomioiden. Li-

säksi säilytetään olemassa olevat kylmät varastot ja piharakennukset.  

 

Hennalan uudisrakennuksen (VE2) toimintatilat sijoitetaan kahteen kerrokseen. 

Teknisiä tiloja, kuten ilmanvaihtokonehuone sijoitetaan lisäksi ullakolle sekä kyl-

miä varastoja ja katoksia erillisiin rakennuksiin piha-alueelle 

 

Alla olevan taulukon pinta-alat on mitattu hankesuunnitelman viitesuunnitelmista 

27.5.2022. Kustannusarvion laajuustiedot voivat laskentaohjelman asetuksista 

johtuen erota näistä. 

 

Pinta-alakäsitteitä: 

- Ohjelma-ala (ohm2) on tilaohjelman huonetilojen pinta-alojen summa (ei sisällä 

liikenne- ja teknisiä tiloja, terasseja tai muita kylmiä tiloja); 

- Huoneistoala (htm2) käsittää ohjelma-alan, liikennetilat ja keveiden väliseinien 

alan; 

- Bruttoala (brm2) käsittää huoneistoalan, tekniset tilat sekä kantavat rakenteet ja 

ulkoseinät. 

 

Ohjelma-ala (ohm2) on suunnittelun lähtökohta. Huoneistoala (htm2) ja bruttoala 

(brm2) tarkentuvat toteutussuunnitteluvaiheessa suunnitteluratkaisun mukaisesti. 
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Teknisten tilojen pinta-ala perustuu asiantuntija-arvioon, ullakkotiloja ei ole esi-

tetty viitesuunnitelmissa 

 

 

 

Tilaryhmä VE1 Laune 

perusparannus  

VE2 Hennala 

uudisrakennus 

   

Ohjelma-ala / ohm2   1675,5 1535,0 

   

Liikennetilat ja väliseinät                              147,8 142,5 

   

Huoneistoala / htm2             1459,0 1692,0 

   

IV-konehuone (arvio)                                               nyk. 12 

laajennus 30-40 

180,0 

   

Bruttoala / brm2 (sis. IV-konehuone) 2170,0 (ei  sis.ullak-

koIV-kh:ta) 

1995,5 

Kerrosala / k-m2 1558,5 1779,0 

 

Yllä taulukossa yhteenveto vaihtoehtojen laajuustiedoista. Kerrosala on laskettu 

250 mm ulkoseinäpaksuuden mukaan. 

 

Lisäksi päiväkotiin kuuluu kylmiä tiloja ja katoksia: 

 

 

Tila / rakennelma VE1 / m2 VE2 / m2 

   

Terassit 94,5 (uusia) 211,0 

Ulkovarastot nykyiset 45,5 

Kota / kasvihuone / verstas - 20,5 

Katokset nykyiset 28,0 

Lastauslaituri/-katos 3,5 (nykyinen) 9,0 

Pahvi-/rullakkovarasto 4,5 (nykyinen) 6,5 

 

Väestösuoja tarvitaan Hennalan uudisrakennukseen (VE2) kts. kohta 3.7. Mitoi-

tus tarkistetaan viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti. Väestönsuojaan sijoite-

taan tilaohjelman tiloja. 
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Hennalan uudisrakennusvaihtoehto (VE2) toteutetaan 8-ryhmäisenä, mutta va-

raus laajentumiselle 10-ryhmäiseksi huomioidaan. 

Launeen perusparannusvaihtoehdon (VE1) rakennukseen suunnitellaan 8 ryh-

mää. Olemassa olevat rakennukset täyttävät rakennusoikeuden melkein koko-

naan. Rakennuksen laajentaminen vaatisi kaavamuutoksen. Lisäksi rakennus on 

suojeltu. Suunnitelmassa ei varauduta rakennuksen laajentamiseen. 

 

Molempien vaihtoehtojen VE1 ja VE2 huonetilaohjelma on esitetty hankesuunni-

telman liitteenä. 

 

4.2 Erityiset tilakohtaiset vaatimukset 

 

Lahden kaupungin päiväkotikonsepti ohjaa päiväkotien suunnittelua. Konseptin 

päivityksessä on huomioitu Humpulan, Lähteen ja Rakokiven päiväkotien palaut-

teet. Päiväkotikonseptissa on kuvattu päiväkodin kokonaisuus sekä tilat ja esi-

tetty tiloissa tapahtuva toiminta, pintamateriaalit, kalustus ja varustelu tilakohtai-

sesti. Konseptiin liittyy rakennustapaselostus. Lisäksi tulee huomioida Lahden Ti-

lakeskuksen suunnitteluohjeet. 

 

Tilojen suunnittelussa, erityisesti kotipesissä ja monitoimiaulassa, on huomioi-

tava akustiikka. Tilojen jälkikaiunta-aikaa säädetään sisustus- ja akustisilla raken-

teilla esim. verhot, matot, kalusteet sekä akustiikkalevyt katoissa ja seinissä. 

Akustisen suunnittelun lähtökohtana on standardi SFS 5907 ’Rakennusten akus-

tinen luokitus’ ja sisäilmastoluokitus 2018 asiakirjan luokan S2 mukaiset ohjear-

vot. Kotipesien äänitasoeroluku viereisiin tiloihin, kun välissä ei ole ovea tulee olla 

DnT,w ≥ 44db ja, kun välissä on ovi DnT,w ≥ 34db. Jälkikaiunta-aika T≤ 0,6 s. Hank-

keessa käytetään akustista suunnittelijaa, joka laatii huoneakustiikka- ja ääne-

neristävyystarkastelun, jossa määritellään tilakohtaisesti sovellettavat ohjearvot 

ja esimerkkiratkaisut, joilla niihin päästään. Akustisessa suunnittelussa huomiota-

via määräyksiä ja ohjeita: 

- Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2917 

- Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä 2018 

- Rakennuksen ääniolosuhteiden suunnittelu ja toteutus, Ympäristöministeriön 

julkaisu 2019:28 

 

4.3 Järjestelmävaatimukset yleistä 

 

Rakennushankkeen tarve perustuu Launeen päiväkodin todettuihin teknisiin ja 

rakenteellisiin ongelmiin ja vaurioihin, sekä toisaalta Hennalan päiväkodin riittä-

mättömään mitoitukseen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa terveelliset ja turvalli-
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set tilat päiväkodin tarpeisiin korjaamalla ja uusimalla Launeen rakennuksen ra-

kenne- ja talotekniset järjestelmät tarpeellisessa laajuudessa tai rakentamalla 

Hennalaan uudisrakennus. 

 

Rakennus liitetään Lahti Energian kaukolämpö- sekä sähköverkkoon ja Lahti 

Aquan vesi- ja viemäriverkostoon. Suunnitteluryhmä selvittää mahdollisuudet uu-

siutuvan energian aktiiviseen ja passiiviseen hyödyntämiseen luonnossuunnitte-

luvaiheessa. Maalämpöä ei liene mahdollista hyödyntää, sillä rakennus sijaitsee 

pohjavesialueella, jossa maalämpökaivon rakentamiseen tarvitaan Vesilain mu-

kaisesti AVI:n lupa. Lupaedellytyksiä maalämpökaivon rakentamiselle pohjavesi-

alueelle ei helposti löydy, joten on tyypillistä, että lupaa ei myönnetä.  

 

Sisäilmaston tavoitearvot määräytyvät Sisäilmaluokituksen 2018 mukaisesti. Ra-

kennuksessa noudatetaan sisäilmastoluokka S3:n vaatimuksia korotetuin ilma-

määrä- ja lämpötilavaatimuksin huomioiden suunnittelun lähtötiedoissa sekä 

suunnitteluohjeissa esitettävät raja-arvot. Rakennuksen ympärillä ei ole  päiväai-

kaan varjostavia rakennuksia tai kasvillisuutta, tai niitä on vähän. Liiallista lämpö-

kuormaa kesäaikana pyritään rajoittamaan rakenteellisin keinoin. 

 

Erityisiä järjestelmävaatimuksia ovat: atk-, puhelin-, antenni/kaapeli-TV-, kame-

ravalvonta-, paloilmoitus-, rikosilmoitus-, äänentoisto-, kulunvalvonta- ja raken-

nusautomaatiojärjestelmät, sekä tarvittaessa käyttäjien av- ja äänentoisto. Erityi-

sesti tulee kiinnittää huomiota talotekniikkajärjestelmien energiatehokkuuteen 

sekä tilojen ääniolosuhteisiin. 

 

Kiinteistöön rakennetaan sähköautojen latauspisteet Lahden Tilakeskuksen säh-

köautojen latauspisteiden toteutusohjeen mukaisesti.  

 

Hankesuunnitelman jäljempänä olevissa kohdissa ja liitteissä on esitetty yleisellä 

tasolla järjestelmävaatimukset Launeen perusparannuksen (VE1) ja Hennala uu-

disrakennuksen (VE2) osalta. Rakennetekniset vaatimukset tarkemmin on esi-

tetty liitteissä. Olosuhdehallintaa käsitellään jatkosuunnittelussa ja siihen liittyvät 

vaatimukset esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa ja rakennuslupa-asiakirjoissa. 

 

4.4 Järjestelmävaatimukset VE1 Launeen perusparannus 

4.4.1 Rakennetekniikka 

Launeen päiväkoti edustaa rakenneteknisiltä ratkaisuiltaan tyypillistä 1950-luvun 

betonirakentamisen murrosta, joka näkyy mm. ala- ja välipohjaratkaisuissa. 

Runko on teräsbetonia, pilari-palkkijärjestelmällä. Ulkoseinät ovat yksiaineista 

kevytbetonia julkisivurappauksella. Rakennus on perustettu puupaalujen varaan, 

joiden kuntoa ja käytettävyyttä on tutkittu v. 2020. Tutkimuksessa paalut on to-

dettu hyväkuntoisiksi. 
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Launeen päiväkodin rakennuksessa on tehty  

- Vesikaton PTS-kartoitus (Kattotutka 27.4.2017) 

- Korjaustarveselvitys (Sitowise, 9.5.2019).  

- Paine-eron seurantatutkimus (Sitowise 16.8.2019) 

- Puupaalututkimukset (Ramboll 9.12.2020) 

 

Toteutussuunnittelussa tulee huomioida raporteissa ilmi tulleet asiat. 

 

Launeen päiväkodin turvallinen ja terveellinen käyttö edellyttää perusparannus-

tasoista korjausta. Korjauksen keskeisenä tavoitteena on poistaa tai estää kun-

totutkimuksessa havaittujen sisäilman laatua heikentävien altisteiden vaikutuk-

set. Korjauksilla siten turvataan rakennuksen turvallinen käytettävyys.  

 

Energiatehokkuuden parantaminen rakennusteknisillä ratkaisuilla on rajattua 

mm. rakennuksen julkisivun ja vesikaton suojeltavuuden vuoksi. Rakennukseen 

sovelletaan päiväkotikonseptia mahdollisuuksien mukaan vanhaa rakennusta 

kunnioittaen. Tämä tarkoittaa nykyisten sisätilojen merkittäviä muutoksia. Kor-

jaustoimenpiteiden tarkempi ja yksilöity laajuus on esitetty Korjaustarveselvityk-

sessä (Sitowise 9.5.2019). 

 

4.4.2 Energiatehokkuus  

 

Energiatehokkuutta on parannettava Launeen päiväkotirakennuksen korjaus- ja 

muutostyön yhteydessä, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti to-

teutettavissa (YM asetukset 4/13 ja 2/17). Riippuen perusparannuksen laajuu-

desta E-luku tavoitteena on 100—130 kWhE/(m²a) ja energialuokan B rakennus.  

 

Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitettava laskel-

milla. Rakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden ja taloteknisten järjestel-

mien sekä niiden säätö- ja mittausjärjestelmien on oltava sellaisia, että energian-

kulutus ja tehontarve rakennusta ja sen järjestelmiä käyttötarkoituksensa mukai-

sesti käytettäessä jää vähäiseksi ja että energiankulutusta voidaan seurata. Eri-

tyisesti sähkölämmityksien (mm. sulana pito) ja ilmanvaihdon toteutuksiin tulee 

valita ensisijaisesti toimintavarmoja, mutta samalla tavanomaisia ratkaisuja ener-

giataloudellisimpia vaihtoehtoja. 

 

Rakennus- ja talotekniikan suunnitteluratkaisuilla pyritään pienentämään raken-

nuksen elinkaarikustannuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä, huomioiden ensisi-

jaisesti energiankulutusta, ylläpitokustannuksia ja tulevia korjauskustannuksia. 

Helposti saavutettavat huoltokohteet ja kuluvien rakennusosien vaihdettavuus ja 

korjattavuus varmistetaan hyvillä suunnitteluratkaisuilla. 
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Rakennuksesta suunnitellaan energiatehokas, jolloin käyttäjistä sekä laitteista 

saatava passiivista lämpökuormaa hyödyntämällä voidaan lämmitysenergian tar-

vetta vähentää. Rakennuksessa on huomioitava ikkunoista tuleva lämpökuorma 

siten että ilmaislämpöä hyödynnetään, mikäli lämpökuorma ei aiheuta jäähdytyk-

sen tarvetta tiloissa.  Auringon tuottamaa jäähdytystarvetta rajoitetaan ensisijai-

sesti varjostuksilla ja muilla passiivisilla keinoilla pyrkien vähentämään koneelli-

sen jäähdytyksen tarvitsemaa energiamäärää.  

 

Kaikkien tilojen laitevalinnat tulee tehdä minimissään energialuokkaan A, mikäli 

niille löytyy energialuokittelu. 

 

4.4.3 Talotekniset järjestelmät  

Lämmitys 

- Liitetty kaukolämpöön 
- Uusitaan täysin 
 

Käyttövesi ja viemäri 

- Käyttövesi uusitaan täysin 

- Pohjaviemäreiden kunto tutkitaan ja tarvittaessa uusitaan/pinnoitetaan (ei to-

dennäköistä), muutokset tilamuutosten mukaisessa laajuudessa 

 

Ilmanvaihto 

- Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärejstelmä (osittain painovoimainen) 

Uusitaan täysin 

 

Rakennusautomaatio 

- Uusitaan täysin 

 

Alueosat ja liittymät 

- Kaikkia liittymiä pyritään hyödyntää 

- Sadevesijärjestelmä voidaan pääosin hyödyntää 

 

Sähköt 

-valaistus uusitaan, valaistusvoimakkuudet ja -tasot suositusten mukaisesti tilo-

jen mukaan 

-sähkökeskukset uusitaan 

-muita sähkö/turvallisuusjärjestelmiä voidaan säilyttää soveltuvin osin 

 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 23/45 

 

 

Launeen/ Hennalan päiväkoti, hankesuunnitelma 

4.5 Järjestelmävaatimukset VE2 Hennalan uudisrakennus 

4.5.1 Rakennetekniikka 

Rakenteista suuri osa voidaan toteuttaa puusta tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Rakennuksen runkorakenteet, sekä ulko- ja sisäpuoliset pintamateriaalit voivat 

olla puuta huomioiden palotekniset rajoitteet sekä kohdan 4.9 kestävän kehityk-

sen tavoitteet. Tarkoituksenmukaisissa paikoissa kuten perustuksissa, väestön-

suojassa sekä kosteissa tiloissa käytetään kiviainespohjaisia materiaaleja. 

Optimoimalla eri materiaaleja ja niiden ominaisuuksia tehokkaalla tavalla, saavu-

tetaan hankkeen vähähiilisyyden, pitkäikäisyyden ja lujuuden kannalta keskeiset 

tavoitteet.  

Lähtökohdat rakennusteknisille ratkaisuille on määritelty päiväkotikonseptin liit-

teenä olevassa rakennustapaselostuksessa. Rakennus on 2-kerroksinen ja käyt-

tötarkoitus on palomääräysten kannalta päiväkoti, joka luokitellaan kokoontumis-

tilaksi. Puurakentamisessa paloluokka on P2. 

 

P2-luokan 2. kerroksisen rakennuksen palo-osaston pinta-ala on rajoitettu 2400 

m2, tai jos rakennus on sprinklattu, 4800 m2. Pinta-alaperusteista osastointia ei 

tarvita, vaikka rakennus laajentuisi 10-ryhmäiseksi, mutta jatkosuunnittelussa on 

mitoituksen tarkentuessa varmistuttava asiasta. 2. kerroksen poistumisportaat tu-

lee palo-osastoida muusta rakennuksesta.  

 

Rakennusmateriaalien vaatimuksia P2 luokan päiväkotirakennuksessa (tarkistet-

tava toteutussuunnittelun yhteydessä valitun suunnitteluratkaisun mukaisesti): 

- Sisäpinnat, seinät ja katot: C-s2, d1=palosuojattu puu, accoya (Sprinklattuna D-

s2, d2 =tavallinen puu) 

- Ulkoverhous: D-s2, d2 =tavallinen puu 

- Poistumisteiden ympärykset: C-s2, d1=palosuojattu puu, accoya 

- Tuuletusvälin sisäpinta: D-luokka =tavallinen puu 

- Ullakot ja yläpohjan ontelot, jotka on osastoitu alapuolisesta tilasta: D-s2,d2 

- Uloskäytävät: seinät ja katot B-s1, d0, lattiat A2FL-s1 

 

Eli tarve sprinklaukselle on olemassa, jos halutaan käyttää tavallista puuta myös 

sisäpinnoissa. 

 

Sammutusjärjestelmälle on arvioitu erillinen kustannus ja sen tarve tulee jatko-

suunnittelussa harkita huomioiden em. näkökohdat puurakentamisen ja palo-

määräysten osalta. 

 

Mikäli VE2:n uudisrakennus päätetään toteuttaa paikalla rakentamisen sijasta 

siirrettävillä tilamoduuleilla, tulee viitesuunnitelmissa esitettyä ratkaisua muokata 

valittavan toteuttajan moduulituotannon vaatimusten mukaisesti. Huomiotavia 

asioita ovat mm.: 
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- Keittiö-, väestönsuoja- ja vastaavat raskaat tilat tulee joka tapauksessa raken-

taa paikalla; 

- Tilojen mitoituksessa on huomioitava tilamoduulien rakenteiden mitoitus tuotan-

non vaatimusten ja maantiekuljetusten mukaisesti; 

- Asennus ja mahdollinen siirto vaatii vapaata raskaan ajoneuvon kestävää ta-

saista tilaa rakennuksen ympärillä; 

- Pohjarakennustyöt ja kunnallistekniset liitokset on tehtävä asennusvalmiuteen. 

Tontin olosuhteista ja rakennushankkeen luonteesta johtuen ei tilamoduulivaih-

toehtoa pidetä tässä hankkeessa varteenotettavana vaihtoehtona. 

 

4.5.2 Sisäilmastotavoitteet 

Kohteessa käytetään sisäilmastoluokituksen mukaista sisäilman tavoitetasoa S3 

seuraavin poikkeuksin: 

- Ryhmä- ja lepohuoneiden ulkoilmavirrat 8dm3/s/hlö  

- Tuloilman suodatus F7-luokan tasoinen  

- Operatiivisen lämpötilan enimmäisarvot oleskeluvyöhykkeellä 

 

 

 

 
Ulkolämpötila (24 tunnin 
keskiarvo) 

Operatiivisen lämpötilan enimmäisarvo 

≤ 10°C 24°C 

10°C … 15°C 24°C … 25°C 

>15°C 27°C 

 Lisäksi tulee huomioida Lahden Tilakeskuksen kesäajan huonelämpötilojen 

suunnittelu- ja tavoitearvot. 

 

4.5.3 Energiatehokkuus 

Rakennus suunnitellaan matala- tai lähes 0-energiatasoiseksi energiankulutuk-

seltaan Lahden kaupungin strategian mukaisesti. Rakennuksen energialuokka 

tulee olla A, E-luvun tavoitteena on 70-90 kWhE/(m²a). Tämä asettaa erityisiä 

vaatimuksia rakennuksen ulkovaipalle, lämmitys-, ilmanvaihto- sekä sähköjärjes-

telmille. Arkkitehtuurissa on huomioitava toisaalta ilmainen aurinkoenergia ja toi-

saalta tilojen jäähdytystarve kesäaikana on minimoitava aukotusta suunnitelta-

essa. Mikäli viranomaisvaatimukset muuttuvat tai tarkentuvat ennen rakennuslu-

van hakemista, noudatetaan uusimpia tavoitteita. 

 

Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitettava laskel-

milla. Rakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden ja taloteknisten järjestel-
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mien sekä niiden säätö- ja mittausjärjestelmien on oltava sellaisia, että energian-

kulutus ja tehontarve rakennusta ja sen järjestelmiä käyttötarkoituksensa mukai-

sesti käytettäessä jää vähäiseksi ja että energiankulutusta voidaan seurata. Eri-

tyisesti sähkölämmityksien (mm. sulana pito) ja ilmanvaihdon toteutuksiin tulee 

valita ensisijaisesti toimintavarmoja, mutta samalla tavanomaisia ratkaisuja ener-

giataloudellisimpia vaihtoehtoja. 

 

Rakennus- ja talotekniikan suunnitteluratkaisuilla pyritään pienentämään raken-

nuksen elinkaarikustannuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä, huomioiden ensisi-

jaisesti energiankulutusta, ylläpitokustannuksia ja tulevia korjauskustannuksia. 

Helposti saavutettavat huoltokohteet ja kuluvien rakennusosien vaihdettavuus ja 

korjattavuus varmistetaan hyvillä suunnitteluratkaisuilla. 

 

Rakennuksesta suunnitellaan energiatehokas, jolloin käyttäjistä sekä laitteista 

saatava passiivista lämpökuormaa hyödyntämällä voidaan lämmitysenergian tar-

vetta vähentää. Rakennuksessa on huomioitava ikkunoista tuleva lämpökuorma 

siten että ilmaislämpöä hyödynnetään, mikäli lämpökuorma ei aiheuta jäähdytyk-

sen tarvetta tiloissa.  Auringon tuottamaa jäähdytystarvetta rajoitetaan ensisijai-

sesti varjostuksilla ja muilla passiivisilla keinoilla pyrkien vähentämään koneelli-

sen jäähdytyksen tarvitsemaa energiamäärää. 

  
Kaikkien tilojen laitevalinnat tulee tehdä minimissään energialuokkaan A, mikäli 
niille löytyy energialuokittelu.  

 

Yksittäisen koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho on max. 

1,8 kW/(m3/s). 

 

Ilmanvaihtokoneiden LTO-minimilämpötilahyötysuhteet mitoitusulkolämpötilassa 

(-29°C), ilman huurteensulatustoimintaa ja tasailmavirroilla: pyörivä siirrin 75%, 

levylämmönsiirrin 73%, vesi-glykoli 68%. 

 

4.5.4 Lämmitys 

Rakennus liitetään Lahti Energian kaukolämpöverkostoon, josta lämpö siirretään 

lämmönsiirtimien välityksellä rakennuksen lämmitysverkostoihin. Lämmitysver-

kostot suunnitellaan suunnitteluohjeen mukaisesti. Radiaattorit ovat teräslevyra-

diaattoreita ja ne on sijoitettu ikkunoiden alle. Tarvittavan tilan puuttuessa käyte-

tään konvektoreita. Suihkutilat, isommat märkätilat, kuraeteiset ja vilkkaat sisään-

tulot varustetaan tarvittaessa vesikiertoisella lattialämmityksellä. Mahdolliset tu-

kilämmitysmuodot käsitellään erikseen kannattavuuslaskelmien perusteella. 

Vaihtoehtona kuivien tilojen ratkaisuksi tulee selvittää säteilylämmitystä. Lapset 

oleskelevat paljon lattialla, joten lattian ja seinien pintalämpötiloihin tulee kiinnit-

tää erityistä huomiota. Lattialämmitysjärjestelmä on todettu ongelmalliseksi sen 
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varaavuuden sekä hitaan toiminta-ajan vuoksi. Ongelmia esiintyy varsinkin ke-

väällä ja syksyllä tilojen lämpötilahallinnan kanssa. Lisäksi lattialämmitys tuo 

haasteita tilojen muuntojoustavuudelle. 

 

4.5.5 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Rakennus liitetään Lahti Aquan vesi- ja viemäriverkostoon. Kylmä käyttövesi tuo-

daan rakennukseen, lämmitetään lämmönsiirtimen välityksellä ja kulutuskohtei-

siin viedään kylmä ja/tai lämmin käyttövesi. Lämmin käyttövesi on varustettu kier-

tojohdolla, jolloin lämpimän käyttöveden odotusaika on lyhyt. Vesijohtomateriaa-

lina pääosin komposiitti. Vesikalusteet mallia Oras Safira tai vastaava (perus-

laatu). Rakennuksen vesipisteet varustetaan viemäröinnillä. Viemärit johdetaan 

kerroksista rakennuksen alle, josta viemärit johdetaan yleiseen viemäriverkos-

toon. Viemärijärjestelmät on varustettu tarpeellisin erottimin. 

 

4.5.6 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ilma otetaan ul-

koa, suodatetaan, poistoilman lämpö otetaan talteen lämmön talteenotto-osalla, 

ilma lämmitetään (kesällä viilennetään) ja puhalletaan tiloihin päätelaitteiden vä-

lityksellä.  

 

Viitesuunnitelmien lähtökohtana on ollut, että iv-konehuone ja rakennuksen pi-

tuussuuntaiset runkokanavat ovat ullakolla. Sieltä tuodaan pystykuiluissa kana-

vat kotipesien välissä alas ja jaellaan kotipesien välisten matalampien aputilojen 

katossa. Näin vältyttäisiin isoilta vaakakanavilta tilojen katoissa. Monitoimiaulaa 

on tarkoitus jakaa akustisesti, joten sen katossa voi myös olla poikkipalkkeja, joi-

hin voidaan koteloida iv-kanavia. Kerroskorkeudeksi on viitesuunnitelmissa ole-

tettu 3600. 

 

4.5.7 Jäähdytysjärjestelmät 

Rakennus varustetaan tuloilman viilennyksellä. Koko rakennus jäähdytetään. 

Kaukokylmän käyttömahdollisuus ja kannattavuus selvitetään jatkosuunnitte-

lussa. Kaukokylmän osoittauduttua kokonaisuuden näkökulmasta järkeväksi ja 

mahdolliseksi, toteutetaan sillä kohteen jäähdytysenergian tuotanto. Muussa ta-

pauksessa viilennys toteutetaan suorahöyrysteisillä jäähdytyskoneikoilla, joiden 

kompressorilauhduttimet sijaitsevat ulkona.  

 

4.5.8 Rakennusautomaatiojärjestelmät 

Rakennukseen rakennetaan kiinteistökohtainen säätö- ja valvontajärjestelmä 

(DDC-järjestelmä). Rakennusautomaatioon liitetään kaikki rakennusta palvelevat 
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talotekniset järjestelmät. Kiinteistö liitetään Lahden kaupungin rakennusauto-

maatioverkkoon ja Siemens tai Schneider päävalvomoon. 

 

4.5.9 Sähköjärjestelmät  

Laitteet ja koneet tulee mitoittaa tarpeen ja tarkoituksenmukaisesti. Niiden asen-

nuksen, käytön, huollon ja ylläpidon tulee olla tarkoituksenmukaista ja edistää 

energiatehokkuuden säilymistä tai paranemista. Kaikkien laitteiden ja järjestel-

mien takuuaikaiset huollot sisältyvät urakkaan Valaistuksen suunnittelussa läh-

tökohtana tulee olla standardien ja suositusten mukainen valaistustason saavut-

taminen. Valaisimet ja ohjaustavat tulee olla energiataloudellisesti optimaalisia 

ja energiakustannuksiltaan edullisia. Valaisimet ja lamput tulee olla energiate-

hokkaita sekä niiden sijoittelu tarkoituksenmukaista. Valaisinten ja sähkölaittei-

den valinnoissa tulee huomioida turvallisuus ja terveys (esim. riittävät valotehot). 

Käytävä- ja aulatilojen valaistusta ohjataan päiväaikaan kiinteistövalvonnan 

kautta aikaohjelmalla ja valoisuusanturilla, muina aikoina näiden tilojen valais-

tusta ohjataan ir-ohjauksella ja painonapeilla. Neuvottelu- ym. vastaavat tilat va-

rustetaan vähintään kahdella valaistusryhmällä, joista toinen ryhmä on oltava 

himmennettävä. Lepohuoneissa valaistus oltava vähintään kahdessa ryhmässä 

ja yksi ryhmä on oltava himmennettävä. 

Lisäksi kohteeseen tulee seuraavat järjestelmät: 

-turvavalaistus 

-yleiskaapelointi 

-merkinanto/kutsujärjestelmä 

-sähkölukitus/kulunvalvonta 

-murtoilmaisu 

-kameravalvonta 

-paloilmoitin 

 

 

4.6 LVIS tilavaraukset 

 

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen (aurinkolämpö, poistoilmalämpö-

pumppu yms.) vaativat enemmän kokoa lämmönjakohuoneelta. Arvio teknisten 

tilojen koosta on tehty kaukolämpöjärjestelmän tilantarpeen perusteella. Tarkem-

mat arviot tilantarpeesta käydään läpi ko. energiamuotojen selvitysvaiheessa.  

 

Teknisten järjestelmien sijainnissa tulee huomioida, että koneiden ja laitteiden 

huolto ja uusiminen tulisi pystyä suorittamaan rakenteita purkamatta. 
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4.6.1 VE1 Laune perusparannus 

Ilmanvaihto 

- IV-konehuonelisätilantarve n. 30-40m2 

- Käytännössä mahdollista sijoittaa IV-koneita myös tiloihin (esim. 2 kpl 2,5m2 

komeroa) 

 

Lämmönjako ja jäähdytys 

- LJH ei ole lisätilan tarvetta, jos ei tule kaukokylmää 

- Jos kaukokylmä tulee, niin lisätilantarve todennäköisesti muodostuu: 

n. 3 m2 jos samassa tilassa lämmönjakokeskuksen kanssa; 

jos erillään lämmönjakohuoneesta 5-7m2. 

- Jäähdytyksen lauhduttimien tilavaraukset katolla tai seinällä (huomioitava äänet 

ja ilkivalta): 

uudisrakennus: 3 kpl 2,0x1,5x1,0 (l x k x s, metriä); 

perusparannusosa: 3 kpl 2,0x1,5x1,0 (l x k x s, metriä). 

 

Sähkötilat 

- Pääkeskus keskuksen leveys 3500mm+1000mm paloilmoitin, turvavalokeskus 

ym. Keskus voi sijaita esim. iv-konehuoneessa. 

- Ryhmäkeskuksia 2 kpl uudisosaan, leveys 1500mm. 

- Keittiölle oma ryhmäkeskus, leveys 1500mm. 

- Keskukset nykyisille paikoille, nykyiset tilavaraukset riittävät. 

- Sähkökeskusten edessä on oltava koko keskuksen leveydeltä 800 mm vapaata 

tilaa. 

 

4.6.2 VE2 Hennala uudisrakennus 

Ilmavaihto 

- Konehuonetilantarve n. 180m2 

 

Lämmönjako ja jäähdytys 

- Ilman kaukokylmää 8-10m2 

- Kaukokylmän kanssa 11-15m2 

- Jäähdytyksen lauhduttimien tilavaraukset katolla tai seinällä (huomioitava äänet 

ja ilkivalta): 3 kpl 2,5x1,5x1,0 (l x k x s, metriä) 

 

Sähkötilat 

- Pääkeskus keskuksen leveys 3500mm+1000mm paloilmoitin, turvavalokeskus 

ym. Keskus voi sijaita esim. iv-konehuoneessa. 

- Ryhmäkeskuksia 4 kpl, leveys 1000mm. 

- Keittiölle oma ryhmäkeskus, leveys 1500mm. 

- Sähkökeskusten edessä on oltava koko keskuksen leveydeltä 800 mm vapaata 

tilaa. 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 29/45 

 

 

Launeen/ Hennalan päiväkoti, hankesuunnitelma 

 

 

4.7 Tilojen väliset yhteysvaatimukset 

 

VE2 Päiväkodin keskeiset yhteistilat ovat lasitettu sisäänkäyntiterassi, monitoimi-

aula ja monitoimisali. Ensisijaisen toiminnan tilat, kuten kotipesät ja pienryhmäti-

lat ryhmitetään monitoimiaulan äärelle, joka yhdistää kaikki kerroksen tilat.  

Palvelukeittiöstä toimitetaan ruoka monitoimiaulan ryhmätiloihin, joissa lapset 

ruokailevat. Tätä varten kerrosten välillä on oltava hissi, jota käytetään myös lii-

kuntarajoitteisten henkilöiden kulkuyhteytenä kerrosten välillä. Kaikille ryhmille 

tulee kulkuyhteys leikkipihoille kuraeteisen ja atriumpihan kautta. 

VE1 on pääpiirteissään kuten VE2, mutta erillisiä lasitettuja terasseja ei ole.  

 

Hankesuunnitelman viitesuunnitelmat esittävät pohjaratkaisun päiväkodin uusien 

tilojen muodostamasta kokonaisuudesta. VE2 noudattaa konseptin periaatteita 

koko rakennuksen osalta. VE1:ssä liikkumista rakennusten sisällä helpotetaan 

järjestämällä 2. kerroksen sisäänkäynti pienen lasitetun terassin yhteydessä ul-

kokautta ja ryhmittelemällä sisäpuolella tiloja konseptin mukaisesti.  

 

Vaatimuksena on esteettömyys sekä tiloissa että tilojen välisissä yhteyksissä, 

niin rakennuksessa kuin sen ympäristössä. VE1:ssä esteettömyyttä ei ole mah-

dollisuutta saavuttaa kaikilla osa-alueilla. 

 

Paloturvallisuuden osalta tulee huomioida rakennuksen käyttötarkoituksen mu-

kaiset poistumistiet. Päiväkotirakennus, jossa hoitoa annetaan vain päiväaikaan, 

voidaan toteuttaa kokoontumistilan palo- ja henkilöturvallisuusvaatimuksia nou-

dattaen. Määräysten soveltaminen tulee toteutussuunnittelun alussa tarkistaa pe-

lastusviranomaiselta. Teknisiin tiloihin pyritään järjestämään kulku suoraan ul-

koa. 

 

4.8 Kestävän kehityksen tavoitteet 

4.8.1 Käyttöikäsuunnittelu 

Uudisrakennuksen suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta (RIL 216-2013 Rakenteiden 

elinkaaritekniikka, taulukko 4.2. Taulukon lisäsuosituksen mukaisesti primääri-

sesti kantavien rakenteiden suunnitteluiän luokka on yhtä ylempi luokka). Perus-

parannettavalla osalla korjausten käyttöikäsuunnittelun lähtökohta on vaihdetta-

vien rakennusosien ja järjestelmien osalta jäljempänä olevan kunnossapitojakso- 

ja/tai käyttöikätavoite -taulukon mukainen. Alkuperäisten säilytettävien rakennus-

osien käyttöikä lasketaan rakennusaikansa alusta. 
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Rakennuksen arvon säilyttämiseksi rakennusosat ja järjestelmät suunnitellaan 

mahdollisimman pitkäikäisiksi kokonaiselinkaaren kannalta taloudellisimman rat-

kaisun mukaisesti. Paras ratkaisu tulee osoittaa elinkaarikustannuslaskentaan 

pohjautuen, huomioiden hankekokonaisuus. Rakennusosille ja järjestelmille on 

asetettu seuraavat kunnossapitojakso- ja/tai käyttöikätavoitteet: 

 

1.     Rakennus                                                                     50 v 

2.     Perustukset                                                                  100 v 

3.     Kantava runko                                                              100 v 

4.     Ulkoseinät                                                                    50-100 v 

 Puuosien huoltomaalaus   5-10 v 

5.     Vesikattorakenteet                                                        50-100 v 

6.     Sisäseinät                                                                    50 v 

7.     Laitteistojen suoja- ja kannatinrakenteet                       50-100 v 

8.     Kiinteät kalusteet                                                          25-50 v 

9.     Vesi- ja kosteuseristeet  

         a.    vesikatossa                                                     25-50 v 

         b.    rakennuksen sisällä                                          25-50 v 

10.  Ikkunat ja ulko-ovet                                                      25-50 v 

11.  Ulkopinnoitteet                                                             10-40 v 

12.  Sisäpinnoitteet                                                             10-50 v 

13.  Talotekniikka 

 a.    LVI-laitteet                                                        10-50 v 

 b.    sähkölaitteet                                                    15-50 v 

 c.    tietotekniset laitteet                                          5-30 v 

 d.    jätehuoltolaitteet                                               20-40 v 

 

Talotekniikan vaihdettavuuteen on kiinnitettävä eritystä huomiota niiltä osin, kun 

tekniikka ikääntyy ennen ympäröiviä rakenteita, esimerkiksi putkistot on suunni-

teltava niin että niitä pystytään uusimaan helposti. Rakenneosien, jotka vanhene-

vat rakennuksen suunnittelukäyttöikää nopeammin, on oltava helposti huolletta-

vissa tai uusittavissa. Rakennuksen primäärisesti kantavien rakenteiden on tar-

vittaessa mahdollistettava rakennuksen toiminnallinen uudistaminen suunnittelu-

käyttöiän lopulla. 

 

4.8.2 Muunneltavuustavoitteet 

Suunnittelussa huomioidaan skenaariosuunnittelu (oletettuja käyttötapoja) ja sen 

edellyttämälle muunneltavuudelle asetetut tavoitteet. Rakennuksen suunnitte-

lussa huomioidaan osastojakaumien muunneltavuutta, sekä tilajakojen muunnel-

tavuutta osastojen sisällä. Muunneltavuustavoitteissa tarkastellaan mahdolliset 

laajennus- että supistusvaraumat suuntineen ja niiden huomioiminen suunnitte-

lussa. 
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Hennalan uudisrakennusvaihtoehdon toteutussuunnittelussa on huomioitava laa-

jentumisvaraus 10-ryhmäiseksi päiväkodiksi. 

Lisäksi rakennuksen jatkokäyttöä, esimerkiksi muuttamista yhteisölliseksi asu-

miseksi, tulee selvittää ja huomioida toteutussuunnittelun aikana. Kotipesien mi-

toitus mahdollistaa jakamisen 2-3 asuntoon, mikäli kylpyhuone sijoitetaan kotipe-

sän ulkopuolelle käytävälle tai kotipesien välissä oleviin pienryhmätiloihin. 

 

4.8.3 Vähähiilisyys 

Hankkeessa suunnittelu- ja rakennusratkaisuja tullaan ohjaamaan myös vähähii-

lisyydellä. Vähähiilisyyden ohjauksella on tarkoitus vähentää rakentamisesta ai-

heutuvia kasvihuonepäästöjä. Päästöjen vähentämisen mahdollisuuksia tulee 

selvittää seuraavien osa-alueiden osalta: rakennusmateriaalit, rakentamisen ja 

rakennusten käytön aikainen energiankulutus ja rakennus- ja purkutyömaiden 

päästöt. Hankkeen hiilijalanjälki tulee saada mahdollisimman pieneksi, huomioi-

den hankkeen toiminnalliset, rakennus- ja järjestelmätekniset tavoitteet sekä bud-

jetti. Vähähiilisyyslaskenta suoritetaan käyttäen viimeisintä versiota Ympäristö-

ministeriön laskentamenetelmästä. Laskentamenetelmän version päivittyessä 

hankkeen aikana määritetään käytettävä menetelmäversio ennen seuraavan las-

kennan aloitusta. 

 

Suunnitteluvaiheessa selvitetään edellä mainittujen osa-alueiden päästöjen vä-

hentämisen mahdollisuudet ja niiden vaikutukset hiilijalanjälkeen. Tarkasteluissa 

hanke tulee huomioida kokonaisuutena, niin että yksittäisen suunnittelualan vas-

tuualueen päästövähennykset eivät kasvata hankekokonaisuuden hiilijalanjäl-

keä. Vähähiilisyyslaskenta suoritetaan kunkin suunnitteluvaiheen (ehdotus-, 

yleis- ja toteutussuunnittelu) päätteeksi ja hiilijalanjälki on elinkaarikustannusten 

rinnalla yksi suunnitelmien hyväksymisperuste. 

 

Rakentamisvaiheessa tulee työmaan kasvihuonekaasupäästöt pyrkiä mini-

miomaan, huomioiden työmaan ja työkoneiden energiankäyttö sekä rakennus- ja 

purkujätteen jatkokäsittely. Työmaavaiheen aikaisissa rakennusmateriaalien ja -

ratkaisujen sekä järjestelmien muutoksissa on huomioitava kustannusten lisäksi 

myös vaikutus hiilijalanjälkeen. Rakennuksen ja rakennuspaikan valmistuttua 

tehdään varmentava vähähiilisyyslaskenta, jonka tuloksia verrataan toteutus-

suunnitteluvaiheen päätteeksi tehdyn laskennan tuloksiin. 

 

4.8.4 Kiertotalous 

Rakennetun ympäristön kiertotaloudella tuetaan kestävää rakentamista. 

Lahden kaupunki on sitoutunut noudattamaan Green deal kestävän purkamisen 

sitoumusta 2050. Sopimuksen keskeisiä tavoitteita on purkumateriaalien tehok-

kaampi uudelleen käyttö ja kierrättäminen.  
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Sitoumus koskee mm. merkittäviä perusparannushankkeita, joissa purkumateri-

aalien osuuden voidaan katsoa merkittäväksi.  

 

Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen ohjataan kiertotalousajattelua. Materi-

aalivalinnoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan uusio- ja kiertotaloustuot-

teita. Materiaalien pitkäaikaiskestävyyteen kiinnitetään huomiota.   

 

Launeen perusparannettavaksi (VE1) tarkoitetussa rakennuksessa pyritään 

säästämään mahdollisimman paljon olemassa olevaa. Perusparannettavalle ra-

kennukselle kohdistetaan energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja.  

 

4.8.5 Maaperä ja kasvillisuus 

Rakennetun ympäristön vihreät ekosysteemipalvelut ovat kestävää osa ajattelua 

ja sen perusehtoihin kuuluu biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toi-

mivuuden säilyttäminen. Suunnittelussa tulee huomioida ympäristön kasvillisuus 

ja maaperä siten, että lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia vaiku-

tuksia. Maaperän ja kasvillisuuden ekosysteemipalvelujen turvaamiseksi tulee 

hakea ratkaisuja, joilla vaalitaan näiden prosessien elinvoimaisuutta ja jatku-

vuutta. 

4.8.6 Hulevedet 

Rakennetussa ympäristössä hulevesien hallinta on tärkeää, jotta voidaan ennal-

taehkäistä hallitsemattomia tulvia ja minimoida ympäristölle aiheutuvat haittavai-

kutukset. Yksittäisten kiinteistöiden osalta hulevesien kokonaisvaltaisella hallin-

nalla pyritään mahdollistamaan infrarakenteiden edellytykset hallita hulevesiä si-

ten, että kuormitetaan mahdollisimman vähän ympäristön ekosysteemejä sekä 

vältytään häiriötilanteilta. 

 

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida hulevesien hallinnan menetel-

mien selvittäminen ja hyödyntäminen. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota 

myös huleveden laatua heikentävien rakennusmateriaalien käyttöön. Lähtökoh-

tana on, että kiinteistöllä syntyvän huleveden määrä pyritään minimoimaan ja 

syntyvät hulevedet pyritään käsittelemään tontilla. Toissijaisena ratkaisuna on 

johtaa hulevedet suoraan yleiseen hulevesiverkostoon. 

 

4.8.7 Uusiutuva energia 

Uusiutuvista energialähteistä tuotetulla energialla edistetään kestävän kehityk-

sen toteutumista. Uudisrakennuksissa   huomioidaan uusiutuvan energian vähim-

mäisosuutta koskeva säädös (MRL lisäys 927/2021, 117 I §). Laskennallisesta 

ostoenergiasta on vähintään 38 prosenttia oltava uusiutuvaa energiaa, jos se on 

teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Uusiutuvan energian 

vähimmäisosuuden täyttyminen on osoitettava laskelmalla. 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 33/45 

 

 

Launeen/ Hennalan päiväkoti, hankesuunnitelma 

 

 

5. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 

5.1 Tontti 

VE 1 rakennuspaikka sijaitsee Lahden kaupungin Launeen (24) kaupunginosan 

korttelin 1274 tontilla 8. Kiinteistötunnus 398-24-1274-9. Osoite on Tapparakatu 

15, 15700 Lahti. Tontin pinta-ala on 8971 m2. Tontilla on voimassa 31.01.2019 

vahvistettu asemakaavan muutos 398A-2726. Vuonna 1956 valmistuneessa suo-

jellussa rakennuksessa on aiemmin toiminut Launeen päiväkoti, joka on siirretty 

väistötiloihin. Rakennusoikeutta tontilla on 1794 k-m2, joista suurin osa on käy-

tetty. Autopaikkavaatimus on 45 ap. 

 

VE2 rakennuspaikka sijaitsee Lahden kaupungin Hennalan (27) kaupunginosan 

korttelin 33 tontilla 6. Kiinteistötunnus 398-27-33-6. Osoite on Paraatikatu, 15700 

Lahti. Tontin pinta-ala on 8941 m2. Tontilla ei ole rakennuksia. Tontilla on voi-

massa 31.01.2019 vahvistettu asemakaava 398A-2653a. Asemakaava määritte-

lee korttelin julkisten lähipalvelurakennusten alueeksi. Rakennusoikeus on 2500 

k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku on 2. Tontilla sijaitsee suojeltu puurivi. Alueelle 

on asemakaavan yhteydessä laadittu rakentamistapaohjeet ja lähiympäristöoh-

jeet. 
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Rakennuspaikat on merkitty oheiseen karttaan punaisilla pisteillä. Tonttien lä-

hiympäristö ilmenee kannen ilmakuvista. 

 

5.2 Tonttialueen käyttösuunnitelma 

 

VE1 Launeen perusparannus 

Launeen kohteessa on toiminut päiväkoti aiemmin, joten pihajärjestelyihin ei tar-

vita suuria muutoksia.  

Lahden Tilakeskus on teettänyt Launeen peruskorjauksen yhteydessä vuonna 

2016 myös pihamuutokset, jotka on toteutettu. (Pihasuunnitelma, Ympäristö-

suunnittelu Harju-Soini, 23.2.2016)  

Hankkeen yhteydessä Launeen päiväkodin pihan parannustarpeet on selvitet-

tävä ja huomioitava. Launeen päiväkoti sijaitsee vilkkaasti liikennöidyssä ympä-

ristössä, joka on yhteyksien puolesta hyvä asia, mutta pihan käytössä tulee kiin-

nittää huomiota melun torjuntaan.   

 

VE2 Hennalan uudisrakennus 

Kulku tontille ja huoltoliikenne tapahtuu uuden pysäköintialueen kautta tontin pe-

rällä sijaitsevalle päiväkotirakennukselle. Jalankulku- ja polkupyöräliikenne myös 

tontin eteläpuolelta kevyenliikenteen väylältä. Tontin eteläosa ja suojeltu puuri-

vistö muodostavat uuden päiväkodin pihan. Säilyviä elementtejä tontilla ovat vain 

suojellut puurivistöt. Rakennuksen lähimmäisiä rakennuksia on mahdollista pois-

taa paremman kulkuyhteyden ja rakennuksen rakentamisen mahdollistamiseksi.  

Keittiön huoltosisäänkäynnin suojaksi Upseerikerhon suunnasta istutetaan pen-

saita tai pieniä puita. Uudistuksessa huomioidaan em. tarpeiden lisäksi huolto- ja 

pelastusreitit. Edellä kohdassa 3.8 on esitetty piha-alueen suunnittelun lähtökoh-

tia. 

 

Liitteenä oleviin viitesuunnitelmiin sisältyy alustavat tontinkäyttöluonnokset mo-

lemmista vaihtoehdoista. 

 

5.3 Maaperätutkimus 

Launeen päiväkodin perusparannuksessa (VE1) ei ole tarve teettää maaperätut-

kimusta. Rakennuksesta on tehty puupaalujen tutkimus, jossa puupaalut on to-

dettu hyväkuntoisiksi. 

 

Hennalan uudisrakennuksen (VE2) perustamistapa tulee tarkentaa pohjatutki-

muksin ja tarkistaa toteutussuunnitteluvaiheessa. Kustannusarviossa on huomi-

oitu paalutuksen vaikutus kustannuksiin. 
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5.4 Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset 

VE1 

Vuonna 1956 valmistunut rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä SR-

1: Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jonka omi-

naispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Entistävät muutokset on suo-

siteltavia. Kaupunginmuseolle on varattava korjaus- ja muutostöissä tilaisuus lau-

sunnon antamiseen. 

Ennen jatkosuunnittelun aloittamista tai sen alkuvaiheessa on suositeltavaa tu-

tustua kohteeseen kaupunginmuseon rakennusten suojeluasioista vastaavan 

henkilön kanssa rakennuksen ominaispiirteiden yms. asioiden määrittelemiseksi. 

Kaupunginmuseolta on tarjottu mahdollisuutta konsultoida korjausasiantuntijaa 

jatkosuunnittelun aikana.  

 

VE2 Rakennuspaikka sijaitsee vanhalla kasarmialueella, jolloin naapurusto ja 

kaupunkikuvalliset seikat on huomioitava erityisesti. Ehdotussuunnitelmavai-

heessa tulee 3d-mallinnuksella havainnollistaa syntyvää kaupunkirakennetta ja 

kadun näkymiä ja hankkia kaupunkikuvaryhmän lausunto. 

 

Tonttien olosuhteet ja sijainti rajoittavat mm. maalämmön hyödyntämistä ks. 

kohta 4.4.4 

 

5.5 Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset 

 

Rakennuspaikka on Lahden kaupungin omistuksessa. VE1:ssä kyseessä on suo-

jeltu rakennus, jolloin lausuntoa julkisivu- ja muihin muutoksiin tulee pyytää mu-

seovirastolta.VE2:ssa rakennus ylittää rakennusalan, joko edellyttää poikkeamis-

lupaa. Väestönsuojan mitoitus tulee perusparannusvaihtoehdossa VE1 ja uudis-

rakennusversiossa VE2 tarkistaa pelastusviranomaiselta. 

 

 

6. TOTEUTTAMISAIKATAULU 

Hankesuunnittelun hyväksymisen jälkeen aloitetaan hankkeen kilpailutus.  

 

Aikataulu riippuu toteutusmuodosta ja päätöksenteon aikataulusta. 

 

Alustava aikataulu perinteisellä hankintatavalla, jossa suunnittelu ja toteutus kil-

pailutetaan erikseen, on nopeimmillaan: 

• Hankesuunnitelma valmis  8/2022 

• Suunnittelun hankinta   9-10/2022 

• Suunnittelu    11/2022-8/2023 

• Rakentamisen hankinta  9-10/2023 
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• Rakentamisen aloitus  3/2024 

• Valmis    6/2025 

 

7. PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS 

7.1 Perustamiskustannukset 

Tonttikustannukset 

Tontti vuokrataan maankäytöltä. Tontin vuokra sisältyy kokonaisvuokraan. 

Tontin vuokrasopimus on uusittava ennen rakennusluvan hakua. 

 

Rakennuskustannukset 

Rakennuskustannukset ovat 6 / 2022 hintatasossa (haahtelaindeksi = 106,3) 

 

Rakentaminen VE1  6 406 000 €  (alv 0%) 

 

Rakentaminen VE2  7 679 000 €  (alv 0%) 

josta CLT-rakentamisen osuus    944 000 €  (alv 0%) 

 

Hinnan huomautukset: 

- Uudisrakennus on laskettu paalutetuilla perustuksilla 

 

Rakennuskustannukset jakaantuvat seuraavasti: 

 

VE1 Launeen perusparannus  

Kustannuserä   Euroa 

Rakennuttajan kustannukset     573 000  

Rakennustekniset työt  3 656 000 

LVIA-työt   1 132 000 

Sähkötyöt      462 000 

Erillishankinnat            - 

Hankevaraukset     583 000 

Yhteensä   6 406 000 

 

VE2 Hennala uudisrakennus 

Kustannuserä   Euroa 

Rakennuttajan kustannukset     937 000 

Rakennustekniset työt  5 354 000 

LVIA-työt      632 000 

Sähkötyöt      296 000 

Erillishankinnat           - 
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Hankevaraukset     460 000 

Yhteensä   7 679 000 

 

Yksikkökustannus VE1 on   3 459 € / hum2 

Yksikkökustannus VE2 on   4 135 € / hum2 

 

Tavoitehintalaskelma liitteenä. 

 

7.2 Perustamiskustannukset yhteensä ja niiden rahoitus 

 

Perustamiskustannukset 

Hankkeen perustamiskustannukset ovat kokonaisuudessaan seuraavat: 

 

VE1 Launeen perusparannus 

Rakennuskustannukset  6 406 000 € 

Rakennusaikainen tontin vuokra 7 600 € 

Päiväkodin irtaimisto  150 000 € 

Keittiön irtaimisto  15 000 € 

Yhteensä   6 577 600 €       (alv 0%) 

 

VE2 Hennalan uudisrakennus 

Rakennuskustannukset  7 679 000 € 

Rakennusaikainen tontin vuokra 7 600 € 

Päiväkodin irtaimisto  150 000 € 

Keittiön irtaimisto  15 000 € 

Yhteensä   7 851 600 €       (alv 0%) 

 

Päiväkodin irtaimiston hankintakustannukset muodostuvat päivähoidon sekä sii-

vouksen irtaimistokustannuksista, joista kukin osaltaan vastaa. Irtaimistokustan-

nukset rahoitetaan käyttäjähallintokuntien määrärahoista. 

 

Päiväkodin rahoituskustannuksiin on varauduttu vuosien 2022 – 2024(6) talous-

suunnitelmassa. 
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7.3 Elinkaarikustannukset 

 

Elinkaarikustannukset on laskettu koko rakennuksen elinkaaren ajalle. 

Huomiot kustannuksista: 

- Laskenta ei sisällä väistötilakustannuksia 

- Kustannukset ovat diskontattuja nettonykyarvoja 

o Diskonttokorko 3 % 

o Yleinen inflaatio 0% 

o Energian inflaatioprosentti 2 % 

o Veden inflaatioprosentti 2 % 

 

VE1 Launeen perusparannus – Elinkaarikustannukset, 30 vuotta 

Elinkaaren vaihe     Euroa 

A0-A5, Rakentaminen     6 406 000 

B1-B3, Muut toimintakustannukset  1 608 000 

B4-B5, Osien vaihdot/peruskorjaukset     1 647 000 

B6, Energian käyttö         852 000 

B7, Veden käyttö               113 000 

C1-C4, Elinkaaren loppu         183 000 

Yhteensä                        10 809 000 

 

VE2 Hennalan uudisrakennus – Elinkaarikustannukset, 30 vuotta 

Elinkaaren vaihe     Euroa 

A0-A5, Rakentaminen     7 679 000 

B1-B3, Muut toimintakustannukset  1 227 000 

B4-B5, Osien vaihdot/peruskorjaukset     1 121 000 

B6, Energian käyttö         508 000 

B7, Veden käyttö               110 000 

C1-C4, Elinkaaren loppu         178 000 

Yhteensä                        10 823 000 

 

Elinkaarikustannuksia tarkasteltiin myös 50 vuoden tarkastelunjaksolla. Tulokset 

hankesuunnitelman liitteenä 
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8. KÄYTÖN AIKAISET KUSTANNUKSET 

8.1 Toimintakustannukset 

 

Päiväkodissa aiheutuvasta toiminnasta aiheutuvat kustannukset /vuosi ovat seu-

raavat: 

 

henkilöstökulut, päiväkoti 1 200 000 €  

henkilöstökulut, keittiö    101 000 €  

muut kustannukset    300 000 € 

yhteensä  1 601 000 €  

 

Toimintakustannukset eivät sisällä vuokrakustannuksia. 

 

 

8.2 Rakennuksen ylläpitokustannukset 

 

Rakennuksen ylläpitokustannukset ovat elinkaarikustannuslaskennan mukaan 

vuoden 6/ 2022 kustannustasossa (Haahtelaindeksi= 106,3) yhteensä noin: 

53 000 € vuodessa (alv 0%).  

 

Ylläpitokustannuksiin sisältyy isännöinti-, huolto-, lämmitys-, kunnossapito ja 

muut tavanomaiset vuosittaiset ylläpitokustannukset. Sähkö-, vesi- ja siivouskus-

tannukset on huomioitu päiväkodin käyttäjien toimintakustannuksissa. 

 

9. RAKENNUKSEN VUOKRA 

9.1 Rakennuksen vuokrat 

 

Tässä hankesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden jälkeen päiväkotiraken-

nuksen vuokra muodostuu seuraavasti: 

VE1 / 43 850 € / kk  ( 526 200 € /vuosi) 

VE2 / 45 050 € / kk  ( 540 600 € /vuosi) 

ylläpidon hintataso 6/2022 

laskenta-aika: VE1: 25 vuotta, VE2: 30 vuotta 

VE2 haetaan erityisperusteltua pitempää poistoaikaa (KV 110416) 

laskentakorko 3% sisäinen 

 

Vuokra jakautuu käyttäjien kesken seuraavasti: 
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VE1 Launeen perusparannus: 

Varhaiskasvatus: 

Sisäinen vuokra on    40 250 € /kk,  22,95 € /m2/kk 

Vuosivuokra on        483 000 € /a 

(kylmiä terassitiloja ei tässä ole laskettu päiväkodin neliöihin) 

 

Lahden Ateria: 

Sisäinen vuokra on     3 600 € /kk  34,95 € /m2/kk 

Vuosivuokra on         43 200 €/a  

 

VE2 Hennalan uudisrakennus: 

Varhaiskasvatus: 

Sisäinen vuokra on    41 350 € /kk,  23,62 € /m2/kk 

Vuosivuokra on        496 200 € /a 

(kylmiä terassitiloja ei tässä ole laskettu päiväkodin neliöihin) 

 

 

Lahden Ateria: 

Sisäinen vuokra on      3 700 € /kk  34,91 € /m2/kk 

Vuosivuokra on          44 400 €/a  

 

Vuokravaikutuslaskelma liitteenä. 

 

 

10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 

 

Hankesuunnitelmassa on käsitelty kahta toteutusvaihtoehtoa päiväkotitoiminnan 

järjestämiseksi alueella. Vaihtoehto VE1 käsittää Launeen päiväkodin peruspa-

rannuksen. Vaihtoehto VE2 käsittää Hennalaan rakentamattomalle tontille ra-

kennettavan uudisrakennuksen. 

 

10.1 Perustamiskustannukset 

Perustamiskustannusten osalta Launeen nykyisen päiväkodin korjaus on inves-

tointikustannusten osalta halvempi vaihtoehto verrattaessa CLT rakenteiseen 

Hennalan uudisvaihtoehtoon. Uudisrakennuksen toteuttaminen perinteisemmällä 

runkoratkaisulla pienentää kustannuseroja, mutta uudisrakentaminen on edel-

leen hiukan kalliimpaa. Haahtela-indeksi 6/22, 106,3. 

 

VE1 perustamiskustannukset ovat 6,41 M€ 

VE2 perustamiskustannukset ovat 7,68 M€ 
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Launeen päiväkotirakennuksesta on tehty kiinteistöarvio. Sen mukaan rakennuk-

sen markkina-arvo on suuruusluokkaa 100 000 – 200 000 euroa. 

 

10.2 Käyttökustannukset 

Ks kohta 8. Henkilömitoitus on molemmissa vaihtoehdoissa sama, joten toimin-

takustannuksissa ei ole eroa. Elinkaaren aikaiset kunnossa- ja ylläpitokustannus-

ten osalta VE1 Launeen peruskorjaus on jonkun verran epäedullisempi, heikom-

masta energiataloudellisuudesta ja arvioidusta huoltotarpeesta johtuen.  

 

10.3 Toiminnallisuus 

Ks kohta 2.  

 

Launeen perusparannusvaihtoehdossa (VE1) on enemmän käytäviä ja teknisiä 

tiloja suhteessa varsinaisiin päivähoitotiloihin johtuen vanhan rakennuksen luon-

teesta. Rakennuksen tilojen mitoitusta ei voida optimoida, toisin kuin uudisraken-

nusvaihtoehdossa. Toisaalta päiväkodin sijoittaminen Launeelle ratkaisisi Lau-

neen päiväkodin jatkokäyttöön liittyvät ongelmat. Rakennus on suojeltu, ja sille 

pitää löytää sopiva jatkokäyttö. Launeen päiväkoti sijaitsee vilkkaasti liiken-

nöidyssä ympäristössä, joka on yhteyksien puolesta hyvä asia, ja päiväkoti on 

helppo saavuttaa julkisilla kulkuvälineillä, mutta pihan käytössä tulee kiinnittää 

huomiota melun torjuntaan.  Palveluverkon sekä Länsi-Harjun koulun yhteyteen 

tulevien esiopetusryhmien näkökulmasta sijainti ei palvele Hennalan kasvavan 

alueen tarpeita. 

 

Hennalan uudisrakennusvaihtoehdossa (VE2) rakennuksen pohjan muoto ja tila-

ratkaisu voidaan optimoida siten, että tilat palvelevat toimintaa mahdollisimman 

hyvin ja tilatehokkaasti. Tällöin hukkatilaa ei tarvitse rakentaa. Rakennus muo-

dostaa selkeästi yhden kokonaisuuden ja antaa enemmän liikkumisvaraa ja vaih-

toehtoja ryhmä- ja pientilojen sijoittamiselle sekä sosiaalisten tilojen keskittämi-

selle. Hennalan uudisrakennusvaihtoehto sijaitsee rauhallisella sijainnilla. Palve-

luverkon sekä Länsi-Harjun koulun yhteyteen tulevien esiopetusryhmien näkökul-

masta sijainti palvelee kasvavan alueen tarpeita. 

 

Launeen perusparannuksessa (VE1) kokonaisala on 145 m2 suurempi, mutta 

huoneistoala on 233 m2 pienempi kuin Hennalan uudisrakennuksessa (VE2). 

VE1 sisältää kellarin, jota ei voida täysipainoisesti käyttää. Kellariin on sijoitettu 

lähinnä aputiloja, kuten pukutiloja, siivoustiloja ja varastoja. Lisäksi kellarissa si-

jaitsee voimistelusali.  
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10.4 Aikataulu 

Ks kohta 6. VE1 Launeen perusparannus sisältää mittavasti sekä purkua, että 

uudisrakentamista, sillä rakennuksen sisäpuoli uusitaan suurimmilta osin koko-

naan. VE2 Hennalan uudisrakennus on kokonaan uudisrakentamista. Peruspa-

rannuksen osalta aikataulussa on myös oltava varaus työn aikaisille lisä- ja muu-

tostöille. 

10.5 Elinkaari 

 

Ks kohta 4.9.1. Uudisrakennuksen suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta. Peruspa-

rannettavalla osalla rakennuksen ikä huomioiden, pääosa rakennusosista ja jär-

jestelmistä on uusimistarpeessa.  Perusparannuksessa vaihdettavien rakennus-

osien ja järjestelmien käyttöikä vastaa uudisrakentamiselle asetettuja käyt-

töikätavoitteita. VE2:ssä käyttöikä vastaa siten uudisrakentamisen tasoa vaihdet-

tavien rakennusosien ja järjestelmien osalta, eivätkä ne näin nosta elinkaaren 

aikaisia kunnossapitokustannuksia. 

 

Tarkastellessa elinkaarikustannuksia 30 vuoden jaksolla VE1 ja VE2 ovat yhte-

nevät. Launeen peruskorjaus on investointikustannukseltaan halvempi, mutta 

käytönaikaset kustannukset ovat suuremmat energiatehokkuuden ja muun yllä-

pidon osalta johtuen vanhemmasta rakennuksesta. Tarkastelujaksoa pidennettä-

essä 50 vuoteen Launeen peruskorjaus on 5 % kalliimpi. Tämä johtuu vastaavista 

eroista kuin 30 vuoden tarkastelussa. 

 

Lisäksi arvioitiin Launeen päiväkodin elinkaarikustannukset samalla menetel-

mällä siinä tapauksessa, että rakennus jää tyhjilleen, mutta sitä kuitenkin ylläpi-

detään.  

 

Jos Launeen päiväkoti jäisi tyhjilleen, mutta sitä kuitenkin ylläpidettäisiin, olisivat 

elinkaarikustannukset 5 vuoden tarkastelujaksolla n. 250 000 euroa ja 10 v. tar-

kastelujaksolla n. 1,88 milj. euroa. Elinkaarikustannusten suuri ero tarkaste-

luajankohtien välillä johtuu talotekniikan uusimistarpeesta. 

 

10.6 Vähähiilisyys ja kiertotalous 

 

Ks kohta 4.5, 4.9.3 ja 4.9.4. Uudisrakennus pyritään toteuttamaan vähähiilistä 

rakennustapaa noudattaen mm. puurakenteita käyttäen. Perusparannusvaihto-

ehdolla voidaan jatkaa sen käyttöikää vanhoja rakennusosia osittain hyödyntä-

mällä. Toisaalta perusparannus edellyttää rakennuksen teknisten järjestelmien ja 

rakenteiden uusimista suurelta osin lähes uudisrakentamiseen verrattavassa laa-

juudessa, mikä pienentää perusparannuksen ja uudisrakentamisen eroa kierto-

talouden kannalta. 
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Toteutusvaihtoehdoille arvioitiin hiilijalanjälki hankkeen koko elinkaarelle 30 ja 50 

tarkastelujaksoilla. Arvioinnit tehtiin Ympäristömisteriön rakennuksen vähähiiili-

syyden arviontimenelmän 2021 versiolla. Alla olevissa taulukoissa on esitetty 30 

vuoden tarkastelujaksolla VE1 ja VE2 kokonaispäästöt ja hiilijalanjälki arviointi-

menetelmän mukaisesti rakennuksen ja rakennuspaikan hiilijalanjälkeen jaotel-

tuna. Lisäksi arvioitiin Launeen päiväkodin hiilijalanjälki samalla menetelmällä 

siinä tapauksessa, että rakennus jää tyhjilleen, mutta sitä kuitenkin ylläpidetään. 

 

30 vuoden jaksolla tarkasteltuna VE1 on noin 6 % korkeammat kokonaispäästöt 

kuin VE2. Tarkastelujaksoa kasvatettaessa 50 vuoteen VE1 on noin 13 % korke-

ammat päästöt kuin VE2. Erojen kasvu johtuu pääosin käytön aikaisesta ener-

gian kulutuksesta, mitkä ovat suuremmat VE1. VE2 osalta korostuu taas raken-

tamisen aikaiset päästöt, johtuen uudisrakentamisesta.  

Jos Launeen päiväkoti jäisi tyhjilleen, mutta sitä kuitenkin ylläpidettäisiin, olisivat 

kokonaispäästöt 5 vuoden tarkastelujaksolla n. 100 000 kgCO2e ja 10 v. tarkas-

telujaksolla n. 337 500 kgCO2e. Hiilijalanjälkikertymän merkittävä ero tarkaste-

luajankohtien välillä johtuu talotekniikan uusimistarpeesta. 

 

Arviointien tulokset laajemmin liitteinä. 

 

 
 

 

Vaihe VE1 VE2
428 694

33,1 % 56,8 %
48 32

3,7 % 2,6 %
752 428

58,0 % 35,1 %
68 68

5,2 % 5,5 %
Yhteensä: 1 296 1 221

A1-A5, Ennen käyttöä

B4, Rakennustuotteiden vaihdot

B6, Energian käyttö

C1-C4, Elinkaaren loppu

Kasvihuonekaasupäästöt, 30 vuotta, tCO2e
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10.7 Energiataloudellisuus ja olosuhteet 

 

Ks kohta 4.8. Uudisrakennus toteutetaan energiataloudellisesti määräysten ja ta-

voitteiden mukaisesti. Vanhan osan energiataloudellisuutta voidaan rakenteita ja 

teknisiä järjestelmiä uusimalla parantaa, mutta uudisrakentamisen tasoon ei van-

hoja rakenteita hyödyntämällä päästä. Sisäilmaongelmat korjataan, joten sen 

suhteen ei vaihtoehdoissa ole eroa. 

 

10.8 Konseptin mukaisuus 

 

Uudisrakennusvaihtoehdossa (VE2) voidaan tilaratkaisuiltaan toteuttaa Lahden 

kaupungin päiväkotikonseptin periaatteiden mukaisesti. peruskorjausvaihtoeh-

dossa (VE1) tilaratkaisu ei vastaa konseptia mm. seuraavilta osin: 

- Lasitetut terassit mahdollista tehdä vain pieninä  

- Käytävien ja muiden kulkualueiden minimoiminen 

- Esteettömyys 

 

10.9 Riskit 

Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy uudisrakentamista, joten siihen sisältyvien ris-

kien suhteen vaihtoehdot ovat saman arvoiset. Merkittävin hankesuunnitteluvai-

heessa tunnistettu riski liittyy VE2 perustamistapaan (paalutus). VE1:n peruspa-

rannukseen sisältyy aikataulu- ja kustannusriskejä. Rakennustyön yhteydessä 

rakenteita avattaessa saattaa paljastua korjausta vaativia seikkoja, joita ei ole 

huomioitu hankesuunnitelman pohjana olevissa kuntoselvityksissä. Säilyvän ra-

kennuksen matala lattiataso suhteessa pihakorkoon on kosteudenhallinnan kan-

nalta riski, vaikka pihan kunnostuksella tätä voidaan osittain korjata. 

 

Perusparannusvaihtoehdossa VE1 vanha suojeltu rakennus jää käyttöön. Uudis-

rakennusvaihtoehdossa vanha rakennus voi jäädä tyhjilleen pitkäksikin aikaa ai-

heuttaen lisäkustannuksia 

Vaihe Rakennus
Rakennus-

paikka
Rakennus

Rakennus-
paikka

A1-A5, Ennen käyttöä 6,89 0,04 9,09 0,54
B4, Rakennustuotteiden vaihdot 0,79 0,00 0,53 0,00
B6, Energian käyttö 12,44 0,00 7,10 0,00
C1-C4, Elinkaaren loppu 1,12 0,00 1,12 0,00

Yhteensä: 21,24 0,04 17,84 0,54

Hiilijalanjälki, 30 vuotta, kgCO2e/m2/a
VE1 VE2
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10.10 Yhteenveto 

Alla +/- taulukon muotoon koottuna yllä esitettyjä vaihtoehtojen vertailussa tar-

kasteltuja asioita.  

 

arvioinnin kohde VE1 Launeen perusparannus  VE2 Hennalan uudisrakennus 

palveluverkko (-)    huonompi sijainti (+)      parempi sijainti 

perustamiskustannukset (+)   halvempi (-)       kalliimpi 

käyttökustannukset (-)   kalliimpi (+)      halvempi 

toiminnallisuus (-)   tilaratkaisu on täytynyt sopeuttaa (+)      kokonaan uusi 

aikataulu (+/-)  ei eroa (+/-)    ei eroa 

elinkaari (+/-)  ei merkittävää eroa (+/-)    ei merkittävää eroa 

vähähiilisyys ja kiertotalous (+)    vanhaa korjaamalla (-)       uudisrakennus 

energiataloudellisuus (-)     vähemmän energiatehokas (+)      energiatehokas 

konseptin mukaisuus (+/-)   pieniä poikkeamia konseptista (+)      konseptin mukainen 

riskit (-)    vanhat rakenteet (+/-)    normaali rakentaminen 

 (+)   vanha rakennus jää käyttöön (-) vanha rakennus jää tyhjilleen 

yhteensä (+) 3 kpl     (-) 5 kpl (+)  5 kpl     (-) 3 kpl 

 



VE1 LAUNEEN PERUSPARANNUS



 LJH
   24,1 m2

 Pumput
   3,2 m2

 Var
   2,9 m2

 Var
   13,9 m2

 Musiikkihuone
   35,2 m2

 IV-kh
   13,7 m2

 Prh
   2,7 m2

 SPK
   2,7 m2

 Käyt
   32,9 m2

 Käyt
   3,3 m2

 Var
   44,6 m2

 Wc
   1,9 m2

 Et
   3,2 m2

 Voimistelusali
   90,5 m2

 Pukuh
   2,8 m2

 Pukuh
   20,4 m2

 Siiv
   10,2 m2

 Käyt
   8,3 m2

 Käyt
   3,9 m2

 Kuiv
   14,5 m2

 Vaatehuolto
   10,5 m2

 Pukuh
   14,7 m2

 Var
   6,0 m2

 Prh
   10,0 m2

 Tekn.
   3,5 m2

 Pukuh.
   18,7 m2

 Pesuh.
   6,0 m2

 Sauna
   5,7 m2

 Wc
   1,5 m2

 Var
   21,1 m2

 Var
   4,8 m2

 Siiv
   2,5 m2

 Pesuh
   2,6 m2

 Wc
   2,5 m2

 BRUTTOALA
   547,7 m2

 Porras
   9,8 m2

1641 Launeen/Hennalan päiväkodin hankesuunnitelma
Viitesuunnitelma kellari 1:200 / A3 • 28.6.2022

Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy

kellari VE1 Launeen perusparannus

Launeen päiväkoti
Perusparannus päiväkotikonseptin mukaiseksi

- Suojeltu rakennus
- Rakennuksessa on osittain 2 kerrosta + kellari.
  Muut osat 1-kerroksisia
- Tarve 8-ryhmäinen päiväkoti

Pinta-alalaskelma

Ohjelma-ala	 	 	 	 	 1675,5 m2

Huoneistoala	(ei sis. kellari)		 	 1459,0 m2

Kerrosala (US250)	 	 	 	 1558,5 m2

Bruttoala	 	 	 	 	 2140,0 m2



 Keittiöalue
   72,4 m2

 Prh
   4,0 m2

 Prh/tk
   21,6 m2

 Kuraeteinen
   18,1 m2

 Kotipesä
   57,9 m2

 Työtila
   19,9 m2

 Hissi
   1,2 m2

 Kotipesä
   55,2 m2

 WC
   7,5 m2

 Kuraeteinen
   14,2 m2

 Ryhmätila/ruokailu
   53,6 m2

 Pienryhmätila
   14,6 m2

 Kotipesä
   63,4 m2

 WC
   9,7 m2

 Liikennealue
   73,4 m2

 Pienryhmätila
   16,0 m2

 Vaatetila
   17,3 m2

 Vaatetila
   22,8 m2

 Käyt
   13,4 m2

 Lasitettu terassi
   17,8 m2

 Ulkoporras
   13,5 m2

 Käyt
   14,9 m2

 WC k
   1,8 m2

 Var
   2,4 m2

 Kotipesä 0-3
   60,2 m2

 Kotipesä
   55,3 m2

 Kuraeteinen
   18,9 m2

 Pienryhmätila
   17,5 m2

 Lasitettu terassi
   32,1 m2

 Ryhmätila/ruokailu
   46,4 m2

 Kotipesä 0-3
   54,2 m2

 WC
   24,1 m2

 Liikennealue
   34,0 m2

 Vaatetila
   20,1 m2

 WC
   4,8 m2

 Pienryhmätila
   9,8 m2

 WC/var
   10,5 m2

 Var
   7,6 m2

 Var
   7,2 m2

 Taukotila
   25,4 m2

 BRUTTOALA
   1 121,3 m2

 Parveke
   9,3 m2

 KERROSALA
   1 097,2 m2

 HUONEISTOALA
   1 027,9 m2

 Laatikkovar.
   4,5 m2

 Lastaus
   3,7 m2

 RK
   1,1 m2

 RK
   1,7 m2

 Porras
   6,3 m2
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1. kerros VE1 Launeen perusparannus



 Porras
   8,4 m2

 Porras
   14,6 m2

 WC
   2,9 m2

 Hissi
   1,2 m2

 Kuraeteinen
   20,9 m2

 Kotipesä
   59,3 m2

 WC
   13,4 m2

 Kuiv
   4,5 m2

 Liikennealue
   43,0 m2

 Kotikeittiö
   23,3 m2

 Pienryhmätila
   8,4 m2

 WC hk
   2,8 m2

 Ryhmätila/ruokailu
   42,4 m2

 Vaate-eteinen
   17,4 m2

 Kotipesä
   61,5 m2

 Toimisto
   8,5 m2

 Siiv
   3,2 m2

 Taukotila
   35,7 m2

 Pienryhmätila
   12,4 m2

 Työtila
   19,9 m2

 Var
   6,4 m2

 Lasitettu terassi
   17,8 m2

 Ulkoporras
   13,5 m2

 BRUTTOALA
   471,2 m2

 Parveke
   9,3 m2

 HUONEISTOALA
   431,0 m2

 KERROSALA
   461,1 m2

 RK
   1,5 m2
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2. kerros VE1 Launeen perusparannus



VE1 LAUNEEN PERUSPARANNUS

1 Päivähoito- ja esiopetustoiminnan tilat

2 Henkilökunnan työ- ja sos.tilat

TILALUETTELO

Kotikeittiö
Kotipesä
Kotipesä
Kotipesä
Kotipesä
Kotipesä
Kotipesä
Kotipesä 0-3
Kotipesä 0-3
Kuiv
Kuraeteinen
Kuraeteinen
Kuraeteinen
Kuraeteinen
Laatikkovar.
Lastaus
Liikennealue
Liikennealue
Liikennealue
Musiikkihuone
Pesuh
Pienryhmätila
Pienryhmätila
Pienryhmätila
Pienryhmätila
Pienryhmätila
Pienryhmätila
Porras
Porras
Pukuh
RK
RK
RK
Ryhmätila/ruokailu
Ryhmätila/ruokailu
Ryhmätila/ruokailu
Tekn.
Vaate-eteinen
Vaatetila
Vaatetila
Vaatetila
Var
Var
Var
Var
Var
Voimistelusali
WC
WC
WC
WC
WC
WC
WC/var
Wc

Pesuh.
Pukuh
Pukuh
Pukuh.

23,3
55,2
55,3
57,9
59,3
61,5
63,4
54,2
60,2
4,5

14,2
18,1
18,9
20,9
4,5
3,7

34,0
43,0
73,4
35,2
2,6
8,4
9,8

12,4
14,6
16,0
17,5
6,3
9,8

14,7
1,1
1,5
1,7

42,4
46,4
53,6
3,5

17,4
17,3
20,1
22,8
2,4
6,0
6,4
7,2
7,6

90,5
2,9
4,8
7,5
9,7

13,4
24,1
10,5
2,5

1 296,1 m²

6,0
2,8

20,4
18,7

VE1 LAUNEEN PERUSPARANNUS

3 Ruokahuolto

4 Siivous- ja vaatehuolto, yleiset varastot

5 Liikennetilat

6 Tekniset tilat

7 Terassit

8 Muut kylmät tilat

TILALUETTELO

Sauna
Taukotila
Taukotila
Toimisto
Työtila
Työtila
WC hk
Wc
Wc

Keittiöalue
WC k

Kuiv
Siiv
Siiv
Siiv
Vaatehuolto
Var
Var
Var
Var
Var

Et
Hissi
Hissi
Käyt
Käyt
Käyt
Käyt
Käyt
Käyt
Porras
Porras
Prh
Prh
Prh
Prh/tk

IV-kh
LJH
Pumput
SPK

Lasitettu terassi
Lasitettu terassi
Lasitettu terassi
Ulkoporras
Ulkoporras

Parveke
Parveke

5,7
25,4
35,7
8,5

19,9
19,9
2,8
1,5
1,9

169,2 m²

72,4
1,8

74,2 m²

14,5
2,5
3,2

10,2
10,5
2,9
4,8

13,9
21,1
44,6

128,2 m²

3,2
1,2
1,2
3,3
3,9
8,3

13,4
14,9
32,9
8,4

14,6
2,7
4,0

10,0
21,6

143,6 m²

13,7
24,1
3,2
2,7

43,7 m²

17,8
17,8
32,1
13,5
13,5

94,7 m²

9,3
9,3

18,6 m²
1 968,3 m²
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VE2 HENNALAN UUDISRAKENNUS



aidattu piha-alue

kenttä

varaus 2 ryhmän
laajennukselle rak.ala

P
A

R
A

A
T

I K
A

T
U

SUOJELTU PUURIVISTÖ

PUISTO

PUISTO

PUISTO

H
E

L
S

I N
G

I N
T

I E

pysäköintialue
26 ap

PIENTEN ALUE

KOTA

katos

varasto

portti

portti

tavaran vastaanotto

lasitettu terassi II

jätepiste
polkupyörät  LASTAUS

   11,0 m2

 VAR
   8,0 m2

VE2 Hennalan uudisrakennus

Leikkipiha-alue 5430 m2 (137 lasta, 39,5 m2/lapsi)

Jos laajennetaan 10-ryhmäiseksi piha pienenee ja
lapsimäärä kasvaa, jolloin pihan laajuus on 31 m2 / lapsi
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laajennusvaraus

 PORRAS
   13,5 m2

 PIENRYHMÄT
   11,5 m2

 WC/VAR
   14,0 m2

 KOTIPESÄ
   60,0 m2

 WC
   13,0 m2

 KURAETEINEN
   22,5 m2

 TEKN
   9,5 m2

 KOTIPESÄ
   60,0 m2

 PIENRYHMÄT
   12,0 m2

 WC/VAR
   14,0 m2

 KOTIPESÄ
   60,0 m2

 KOTIPESÄ
   60,0 m2

 VAATE-ETEINEN
   22,0 m2

 VAR
   3,0 m2

 EMÄNTÄ
   4,0 m2

 JAKELUKEITTIÖ
   43,5 m2

 LASTAUS
   9,0 m2

 WC
   13,5 m2

 KUIV
   2,5 m2

 KURAETEINEN
   22,5 m2

 PIENRYHMÄT
   11,5 m2

 LIIKENNEALUE
   31,0 m2

 RUOKAILU
   43,0 m2

 PRH
   5,5 m2

 KÄYTÄVÄ
   23,5 m2

 VAATE-ETEINEN
   22,0 m2  RUOKAILU

   41,0 m2

 LIIKENNEALUE
   35,5 m2

 HISSI
   3,0 m2

 SIIV
   2,0 m2

 KERROSALA
   889,5 m2

 PIENRYHMÄT
   12,0 m2

 VAR
   4,5 m2

 WC
   7,0 m2

 RULLAKKOVAR.
   6,5 m2

 KOTIKEITTIÖ
   23,5 m2

 MONITOIMISALI
   60,0 m2

 E-WC
   5,0 m2

 TOIMISTO
   10,5 m2

 KYLMIÖ
   3,0 m2

 PRH
   5,5 m2

 VAR
   4,5 m2

 LASITETTU TERASSI
   131,5 m2

 RK
   1,5 m2

 RK
   1,0 m2

 RK
   1,0 m2

 BRUTTOALA
   911,0 m2

 HUONEISTOALA
   846,0 m2

 PORRAS
   6,0 m2
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1. kerros VE2 Hennalan uudisrakennus

Pinta-alalaskelma

Ohjelma-ala	 	 	 	 	 1535,0 m2

Huoneistoala		 	 	 	 1692,0 m2

Kerrosala (US250)	 	 	 	 1779,0 m2

IV-konehuone ullakolla	 	 	 180 m2

Bruttoala	 	 	 	 	 1995,5 m2

Kylmät uudet piharakennukset, kerrosala	 66,0m2

Hennalan päiväkoti
Uudisrakennus

- Tontilla suojeltu puurivi. Rakennusala ylittyy.
- Rakennuksessa 2 kerrosta.
- Tarve 8 ryhmäinen, mutta oltava
laajennettavissa 10-ryhmäiseksi.



laajennusvaraus

 TAUKOTILA
   47,0 m2

 SIIV/PYYKKI
   19,0 m2

 PUKUH
   27,0 m2

 PORRAS
   13,5 m2

 PIENRYHMÄT
   11,5 m2

 KOTIPESÄ
   60,0 m2

 KOTIPESÄ
   60,0 m2

 KOTIPESÄ
   60,0 m2

 PRH
   10,0 m2

 WC
   15,0 m2

 KUIV
   4,5 m2

 KURAETEINEN
   25,5 m2

 PIENRYHMÄT
   11,5 m2

 PRH
   10,0 m2

 VAATE-ETEINEN
   22,0 m2  RUOKAILU

   48,0 m2

 LIIKENNEALUE
   37,5 m2

 TOIMISTO
   26,5 m2

 PUKUH
   3,5 m2

 WC+S
   4,0 m2

 WC
   2,0 m2

 S
   2,0 m2

 WC
   16,5 m2

 KURAETEINEN
   25,0 m2

 KUIV
   4,0 m2

 PIENRYHMÄT
   12,0 m2

 KOTIPESÄ
   60,0 m2

 VAATE-ETEINEN
   22,0 m2

 BRUTTOALA
   904,5 m2

 PIENRYHMÄT
   12,0 m2

 KOTIKEITTIÖ
   23,5 m2

 LIIKENNEALUE
   37,5 m2

 RUOKAILU
   48,5 m2

 HISSI
   3,0 m2

 E-WC
   5,0 m2

 LASITETTU TERASSI
   52,5 m2

 VAR
   14,0 m2

 VAR
   14,0 m2

 RK
   1,0 m2

 RK
   1,0 m2

 KERROSALA
   889,5 m2

 HUONEISTOALA
   846,0 m2

 PORRAS
   6,0 m2
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VE2 HENNALAN PÄIVÄKOTI

1 Päivähoito- ja esiopetustoiminnan tilat

2 Henkilökunnan työ- ja sos.tilat

TILALUETTELO

E-WC
E-WC
KOTIKEITTIÖ
KOTIKEITTIÖ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KUIV
KUIV
KUIV
KURAETEINEN
KURAETEINEN
KURAETEINEN
KURAETEINEN
LIIKENNEALUE
LIIKENNEALUE
LIIKENNEALUE
LIIKENNEALUE
MONITOIMISALI
PIENRYHMÄT
PIENRYHMÄT
PIENRYHMÄT
PIENRYHMÄT
PIENRYHMÄT
PIENRYHMÄT
PIENRYHMÄT
PIENRYHMÄT
RUOKAILU
RUOKAILU
RUOKAILU
RUOKAILU
VAATE-ETEINEN
VAATE-ETEINEN
VAATE-ETEINEN
VAATE-ETEINEN
VAR
VAR
WC
WC
WC
WC
WC
WC/VAR
WC/VAR

PUKUH
PUKUH

4,8
5,0

23,5
23,5
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,1
60,1
2,3
3,9
4,6

22,5
22,7
25,0
25,3
31,1
35,5
37,3
37,7
59,9
11,7
11,7
11,7
11,7
11,8
11,8
11,8
11,8
41,0
43,0
48,2
48,6
22,1
22,1
22,2
22,2
14,2
14,2
6,8

13,2
13,5
15,2
16,3
14,2
14,2

1 330,0 m²

3,4
26,8

VE2 HENNALAN PÄIVÄKOTI

3 Ruokahuolto

4 Siivous- ja vaatehuolto, yleiset varastot

5 Liikennetilat

6 Tekniset tilat

7 Terassit

8 Muut kylmät tilat

TILALUETTELO

S
TAUKOTILA
TOIMISTO
TOIMISTO
WC
WC+S

EMÄNTÄ
JAKELUKEITTIÖ
KYLMIÖ
SIIV
VAR

SIIV/PYYKKI
VAR
VAR

HISSI
HISSI
KÄYTÄVÄ
PORRAS
PORRAS
PRH
PRH
PRH
PRH

RK
RK
RK
RK
RK
TEKN

LASITETTU TERASSI
LASITETTU TERASSI
PORRAS
PORRAS

KOTA
LASTAUS
RULLAKKOVAR.
ULKOILUKATOS
VAUNU- JA VÄLINEVARASTO

2,0
46,9
10,3
26,3
2,0
4,1

121,8 m²

3,9
43,4
3,0
2,2
2,8

55,3 m²

18,9
4,5
4,5

27,9 m²

2,9
2,9

23,5
6,2
6,2
5,7
5,7

10,2
10,2

73,5 m²

0,9
0,9
0,9
0,9
1,3
9,4

14,3 m²

52,3
131,6
13,6
13,6

211,1 m²

20,5
8,8
6,4

28,0
45,5

109,2 m²
1 943,1 m²
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                      Ateriapalvelu 
    
 
   12.5. 2022   
  Sirpa Vuorimaa 
  

 

 
 
 
Ateriapalvelu päiväkoti 100–150 paikkaa 
 

Päiväkodissa tulee toimimaan Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylläpitämä palvelukeittiö, josta 
rakennetaan henkilökunnalle turvallinen ja terveellinen työympäristö, jossa riittävät ja toimivat 
tilat ja varustus tuottaa ateriapalvelua asiakkaan tarpeisiin.  
 
Keittiötilojen tilantarve n. 55 m2, joka koostuu varsinaisesta keittiötilasta vastaanotto, varasto- ja 
astiahuoltotiloineen sekä toimisto- ja WC-tiloista. Tarjoilulinjastojen tarvitsemat alueet ja 
ruokailutilat mitoitetaan erikseen ruokailijoiden määrän, sisäisten liikennöintiratkaisujen ja tilojen 
muun käytön perusteella. Suunnittelussa on huomioitava mm. keittiön ja ruokailutilojen välinen 
helppo tavoitettavuus. Ruoka sekä astiat siirretään vaunuilla tarjoilutiloihin, vaunuille tulee varata 
riittävä tila. 
Huoltoliikenteen sujuvuus ja turvallisuus tulee suunnittelussa huomioida. 
 
Keittiötilojen laitteista syntyvä ylimääräinen lämpökuorma tulee huomioida suunnittelussa, jotta 
saavutetaan henkilökunnalle säädösten mukaiset työskentelyolosuhteet (tilojen jäähdytys)   
Keittiöhenkilökunnan sosiaalitilatarpeet huomioidaan keittiön yhteyteen tai vaihtoehtoisesti 
yhteisten sosiaalitilojen mitoituksessa. Keittiöhenkilökunnan työ - ja siviilivaatteet säilytetään 
erillisissä kaapeissa. 
 
Palvelukeittiön tehtävä on laadukas asiakaspalvelu ja ateriakokonaisuuksista huolehtiminen, johon 
kuuluu:  
- aamupala, lounas, välipala sekä tarvittaessa päivällinen ja iltapala. 
- mm. lounaaseen sisältyy, pääruoka, energialisäke, salaatti, mahdolliset muut lisäkkeet, leivät ja 
juomat. 
- asiakkaan tilaustarjoiluista huolehtiminen 
 
Palvelukeittiöön toimitetaan ruoka kylmänä. Ruoka kuljetetaan kohteeseen 
ruuankuljetusvaunuilla, jotka siirretään välittömästi kylmähuoneeseen. Keittiö ja varastotilojen 
tulee olla kynnyksettömät. 
 
Kylmänä säilytetty ruoka kuumennetaan ja tai kypsennetään juuri ennen ruokailua ja siirretään 
tarjolle,  ruokailutilan tarjoilulinjastoon.  
 
 
Elintarvikkeet kohteeseen tulevat suoraan tavarantoimittajalta elintarvikelaatikoissa tai rullakoissa   
(mm. maidot, leivät, rasvat, hiutaleet, pakastetuotteet ).  
Elintarvikkeet siirretään varastoon tai kylmähuoneisiin, jonka jälkeen kuljetuslaatikot/rullakot 
siirretään asianmukaiseen laatikkovarastoon, keittiön välittömään läheisyyteen. 
Ammattikeittiön vastaanotto- ja lähetystilat koostuvat vastaanotto- ja tarkastustilasta sekä 
lähetystilasta, jonka tulee olla riittävä kaikkiin ko. toimintoihin. 



                      Ateriapalvelu 
    
 
   12.5. 2022   
  Sirpa Vuorimaa 
  

 

 
Elintarvikevarastojen tulee sijaita mahdollisimman lähellä tavaran vastaanottoa, näin vältetään 
rullakoiden, kuljetuslaatikoiden ym. pitkä kuljetusmatka keittiössä sekä lian kulkeutuminen 
keittiötilaan. 
 
Keittiön laitteiden sekä työtasojen tulee olla ammattikeittiötasoa, niiden kapasiteetti tulee olla 
tarpeita vastaava ja ne tulee sijoittaa siten, että työskentely keittiötilassa on joustavaa ja 
ergonomista. Keittiön tilojen, pintojen ja varusteiden tulee olla elintarvikehuoneiston vaatimusten 
mukainen. Käytössä on paljon tasovaunuja tavaroiden, elintarvikkeiden ja ruokien siirtelyyn sekä 
tarvittaessa käytettäväksi aputasoina työskentelyssä. Vaunujen käytölle ja kulkuväylille tulee olla 
riittävä tila. 
 
Ruuankuljetusastiat pestään ja pakataan puhtaina ruuankuljetusvaunuihin, jotka lähetetään 
takaisin tuotantokeittiöön. 
 
Keittiössä työskentelee 3 henkilöä. 
 



Launeen/Hennalan päiväkoti, laiteluettelo 12.5.2022 SV

Laitevaatimukset Tuote Varustetaso Malli/Tuotenro Mitat l x s x k Lisätiedot

KEITTIÖLAITTEET
3 kpl Pakastekaappi 2 kpl Electrolux Ecostore *tai vastaava Ecostore 727276 710 x 835 x 2050
- kapasiteetti noin 600 - 700 l, nettotilavuus(käyttötilavuus) ilmoitettava 670l / 503l netto
- käyttösäilytyslämpötila noin -18 .. -22° C, lämpötila-alue ilmoitettava  -15 °C  - 22 °C 
- mitat noin 700 x 800 x 2100 mm
- sisä- ja ulkopinnat ruostumatonta terästä x 
- vähintään 4 kpl rst ritilä- tai paneelihyllyä, hyllyt eivät saa ylettyä 
takaseinään asti (ilmankierto)  3 + lisävarusteet
- hyllyvälit säädettävissä   x
- lukittava ovi, oven kätisyys suunnitelman mukaisesti x  oikeakät.
- oven aukeaminen yli 90 astetta lukitsee oven auki-asentoon  - 
- automaattinen höyrystimen sulatus ja sulatusveden haihdutus x 
- ovikytkimellä ohjautuva puhallinhöyrystin ja tehokas ilmankierto x 
- ulkopuolinen digitaalinen lämpötilanäyttö x 
- pyöristetyt saumattomat sisäkulmat sekä pohjalevyn reunat ja nurkat Sisäkulmat
- automaattinen sisävalo (oven aukaisu) -
- tukevat säädettävät jalat, rst x
- jalkapoljin Saatavilla 
- HACCP- liitäntävalmius Yhteensopiva 

2 kpl Jääkaappi 2 kpl Electrolux Ecostore *tai vastaava Ecostore 727464 710 x 835 x 2050
- kapasiteetti noin 600- 700 l, nettotilavuus(käyttötilavuus) ilmoitettava 670l / 503l netto
- käyttösäilytyslämpötila  noin +2…+8 °C, lämpötila-alue ilmoitettava  -2 °C  +10 °C 
- mitat noin 700 x 800 x 2100 mm
- sisä- ja ulkopinnat ruostumatonta terästä x 
- vähintään 5 kpl rst  paneelihyllyä, hyllyt eivät saa ylettyä takaseinään 
asti (ilmankierto) 3  + lisävarusteet
- hyllyvälit säädettävissä x 
- lukittava ovi, oven kätisyys suunnitelman mukaisesti x oikeakät. 
- oven aukeaminen yli 90 astetta lukitsee oven auki-asentoon - 
- automaattinen höyrystimen sulatus ja sulatusveden haihdutus x
- ovikytkimellä ohjautuva puhallinhöyrystin ja tehokas ilmankierto x 
- ulkopuolinen digitaalinen lämpötilanäyttö
- pyöristetyt saumattomat sisäkulmat sekä pohjalevyn reunat ja nurkat Sisäkulmat
- automaattinen sisävalo (oven aukaisu) x / -
- tukevat säädettävät jalat, rst  x
- jalkapoljin Saatavilla
- HACCP- liitäntävalmius  Yhteensopiva

1 kpl Astianpesukone , mitat ilmoitettava 667 x 755 x 1567
1. Kone on yksi tankkinen kupukone
2. Koneessa on automaattinen kuvun nosto ja lasku Automaattikupu
3. Kapasiteetti on n. 50 koria/ h, lyhyimmällä ohjelmalla  
4. Kone on ääni- ja lämpöeristetty Kaksoiseristetty
5. Koneessa on ohjelmoitavat pesu- ja huuhteluajat
6. Koneessa on vähintään kolme pesuohjelmaa
7. Itsestään tyhjentyvät pumput
8. Rakenne rst RST
3 kpl välinekoreja Lisävaruste
4 kpl kuppikoria Lisävaruste
3 kpl lautaskori matalille lautasille Lisävaruste
3 kpl lautaskori syville lautasille Lisävaruste
1 kpl tarjotinkoria Lisävaruste
1 kpl painoverkko Lisävaruste

Automaattinen kalkinpoisto
1 kpl Esipesusuihku Echtermann Topclean * tai vastaava 6546/A

Pöytäkiinnitys Tuenta asennusseinään
Termostaattisekoittaja 
Juoksuputki
Takaiskuventtiili

1 kpl Esipesuyksikkö Electrolux esipesupöytä *tai vastaava 1100x600
Allas n.600 x 450 x 250
Sakka-astia
Palloventtiili
Koriura
Pesukoneliitäntä
Takareunan korotus 100mm



Ritilähylly

1 kpl Purkauspöytä Electrolux purkauspöytä *tai vastaava 1600x600
Koriura
Pesukoneliitäntä
Takareunan korotus 100mm
Ritilähylly

1 kpl  Liesi yhtenäistaso, kaksi-keittoaluetta Electrolux 700XP Yhtenäistasoliesi pöytämalli *tai vastaava 371027 (E7HOED2000) 400x730
- Ulkomitat:n  500x800x800mm
- Jalusta, jossa kaappi Lisävaruste Esim. Kavika tai vastaava

2 kpl yhdistelmäuuni  Electrolux air-o-steam Gourmet 8GN 268212 (AOS101EBH2) 898x915x1058 Jalustan kanssa h=1790mm
RST x
Kapasiteetti 8 x GN 1/1-65 x
Integroitu käsisuihku x 
Automaattinen kalkinpoisto x 
Kylmävesiliitäntä, takaiskuventtiili Kymävesiliitäntä
Paistomittari x
Sisälämpömittari x
HACCP-valmius Lisävarusteena HACCP sarja
Johteikko x
Jalusta Lisävaruste
Johteikko jalustaan Lisävaruste

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET
 - kiertoilma x
 - höyry x
 - yhdistelmäpaisto x
 - ruoan uudelleen kuumennus ja lämpimänäpito x
 - puoliteho x
 - puoliautomaattinen/automaattinen puhdistusohjelma x
 - kammion jäähdytys
 - muistuttaa huolto- ja puhdistustoimenpiteistä
 - muuta:
Nostatus-ohjelma yhdistelmäpaistossa, eco-delta ohjelma, 
2 vaiheinen ohjelmointi

Miten ergonomia ja turvallisuus otettu huomioon?
Työtasot välittömässä läheisyydessä, reilu 
työskentelytila laitteen takana

Kokonaan AISI 304 ruostumatonta terästä, hygieeninen uunikammio 
saumattomin liitoksin ja pyöristetyin kulmin.   
Korkeudensäätöjalat. x 
TÄYSIN AUTOMAATTISET (4kpl) PUHDISTUSOHJELMAA. 
Puhdistusjärjestelmä on valmiiksi sisäänrakennettu. Mitään erillisiä 
aineita, apuvälineitä ym. ei tarvitse lisätä.Puhdistusjaksot ovat täysin 
automaattisia, valitaan ainoastaan ohjelma ja air-o-clean hoitaa loput 
automaattisesti. x 

1 kpl Lattianpesulaite Johnson Diversey J2000 *tai vastaava 1204489

laitteet ovat vesijohtoverkostoon liitettäviä, suurten ja vaikeasti puhdistettavien 
pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin tarkoitettuja suihkupuhdistuslaitteita. x
Hytox Spray -laitteiden runko on ruostumatonta terästä. 
Laitteet on varustettu takaiskuventtiilillä. Laitteessa on sulkuhana vesiletkua varten. x
Laitteita voidaan käyttää sekä pesuun että huuhteluun. Pesuvaiheessa 
pesuveteen annostellaan yhdistetty pesu- ja desinfiointiaine. x
Annostelu tapahtuu laitteessa olevan annosteluinjektorin kautta ja tarvittava 
kemikaalimäärä säädetään säätöruuvin avulla.
Käyttöala
Käyttökohteita

3 kpl Lämpölevyt Hallins Lämpölaatta, korotettu reuna 3112800   *tai vastaava 3112800 600x400x70
Johto sisältyy
Säädettävä termostaatti 0-100°C
600W
Liitäntä 230V 1N

1 kpl KYLMÄHUONE Porkka vakiohuone MCR *tai vastaava SRC1821-MCR 1800 x 2100 x 2100 mm Ulkomitat
-ulkoinen koneikko Etäkone ulkoseinässä Tilavaraus ulkomittojen mukaan
-mitat max 1800 x 2100mm Sisäinen laite ja höyrystin huoneen yläosassa Kondenssiveden poisto lauhduttimeen

80mm eristepaksuus 
Ei lattiaelementtiä, sokkeli sisältyy rakenteeseen
Valaisin sisältyy toimitukseen
Vakiohyllyt rst pitkälle sivulle
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KUSTANNUSLASKELMAT 

Investointikustannukset 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hintataso: 106,3 6/2022 LAH

laajuus: 1857 hum2 2148 brm2

Talo 80-kustannuserittäin € €/brm2 %
573 000 € 267 9 %

3 656 000 € 1 702 57 %
1 132 000 € 527 18 %

462 000 € 215 7 %
- - -

583 000 € 271 9 %
6 406 000 € 2 982 100 %

VAR, Hankevaraukset
Perustamiskustannukset (alv. 0 %)

B1, Rakennuttajan kustannukset
B2, Rakennustekniset työt
B3, LVI-työt
B4, Sähkötyöt
B5, Erillishankinnat

Laune-Hennala päiväkoti, VE1, investointikustannukset
Launeen päiväkoti, perusparannus

hintataso: 106,3 6/2022 LAH
laajuus: 1857 hum2 2109 brm2

Talo 80-kustannuserittäin € €/brm2 %
937 000 € 444 12 %

5 354 000 € 2 539 70 %
632 000 € 300 8 %
296 000 € 140 4 %

- - -
460 000 € 218 6 %

7 679 000 € 3 641 100 %Perustamiskustannukset (alv. 0 %)

B2, Rakennustekniset työt
B3, LVI-työt
B4, Sähkötyöt
B5, Erillishankinnat
VAR, Hankevaraukset

Laune-Hennala päiväkoti, VE2, investointikustannukset
Hennalan päiväkoti, uudisrakennus

B1, Rakennuttajan kustannukset
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Elinkaarikustannukset 

Elinkaarikustannukset laskettu diskontattuna: 
- Diskonttokorko: 3,0 % 
- Yleinen inflaatio: 0,0 % 
- Energian inflaatio: 2,0 % 
- Veden inflaatio: 2,0 % 

 
 

 
 
 

 

laajuus: 1857 hum2 2148 brm2

Talo 80-kustannuserittäin 50 vuotta
6 406 000 €
2 111 000 €
2 517 000 €
1 289 000 €

173 000 €
101 000 €

12 597 000 €

113 000 €
183 000 €

10 809 000 €

Laune-Hennala päiväkoti, VE1, nykyarvo (diskontattu)

A0-A5, Rakentaminen
B1-B3, Muut toimintakustannukset
B4-B5, Vaihto/peruskorjaukset
B6, Energian käyttö
B7, Veden käyttö
C1-C4, Elinkaaren loppu
Elinkaarikustannukset yhteensä

Launeen päiväkoti, perusparannus

30 vuotta
6 406 000 €
1 608 000 €
1 647 000 €

852 000 €

laajuus: 1857 hum2 2109 brm2

Talo 80-kustannuserittäin 50 vuotta
7 679 000 €
1 611 000 €
1 670 000 €

773 000 €
168 000 €

98 000 €
11 999 000 €

C1-C4, Elinkaaren loppu 178 000 €
Elinkaarikustannukset yhteensä 10 823 000 €

B4-B5, Vaihto/peruskorjaukset 1 121 000 €
B6, Energian käyttö 508 000 €
B7, Veden käyttö 110 000 €

30 vuotta
A0-A5, Rakentaminen 7 679 000 €
B1-B3, Muut toimintakustannukset 1 227 000 €

Laune-Hennala päiväkoti, VE2, nykyarvo (diskontattu)
Hennalan päiväkoti, uudisrakennus
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KASVIOHUONEKAASUPÄÄSTÖT 

Kokonaispäästöt ja hiilijalanjälki 

Toteutusvaihtoehdoille arvioitiin hiilijalanjälki hankkeen koko elinkaarelle 30 ja 50 tarkastelujaksoilla. Arvioinnit 
tehtiin Ympäristömisteriön rakennuksen vähähiiilisyyden arviontimenelmän 2021 versiolla. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Laajuus: rakennuspaikka: 8971 m2 rakennus: 2015 netto-m2

Kokonaispäästöt 
[kgCO2e]
428 342
47 756

751 998
67 704

1 295 800 21,24

0,04
0,00
0,00
0,00
0,04

B4, Rakennustuotteiden vaihdot
B6, Energian käyttö
C1-C4, Elinkaaren loppu
A-C yhteensä

Hiilijalanjälki (rakennus) 
[kgCO2e/m2/a]

Hiilijalanjälki (rakennuspaikka) 
[kgCO2e/m2/a]

6,89
0,79

12,44
1,12

VE1 kasvihuonekaasupäästöt - 30 vuotta

A1-A5, Ennen käyttöä

Laajuus: rakennuspaikka: 8941 m2 rakennus: 2009 netto-m2

Kokonaispäästöt 
[kgCO2e]
693 503
31 943

427 917
67 502

1 220 866A-C yhteensä 17,84 0,54
C1-C4, Elinkaaren loppu 1,12 0,00
B6, Energian käyttö 7,10 0,00
B4, Rakennustuotteiden vaihdot 0,53 0,00
A1-A5, Ennen käyttöä 9,09 0,54

VE2 kasvihuonekaasupäästöt - 30 vuotta

Hiilijalanjälki (rakennus) 
[kgCO2e/m2/a]

Hiilijalanjälki (rakennuspaikka) 
[kgCO2e/m2/a]

Laajuus: rakennuspaikka: 8971 m2 rakennus: 2015 netto-m2

Kokonaispäästöt 
[kgCO2e]
428 992
83 623

933 953
67 503

1 514 069
C1-C4, Elinkaaren loppu 0,67 0,00
A-C yhteensä 14,91 0,03

B4, Rakennustuotteiden vaihdot 0,83 0,00
B6, Energian käyttö 9,27 0,00

VE1 kasvihuonekaasupäästöt - 50 vuotta

Hiilijalanjälki (rakennus) 
[kgCO2e/m2/a]

Hiilijalanjälki (rakennuspaikka) 
[kgCO2e/m2/a]

A1-A5, Ennen käyttöä 4,14 0,03

Laajuus: rakennuspaikka: 8941 m2 rakennus: 2009 netto-m2

Kokonaispäästöt 
[kgCO2e]
694 597
52 234

528 367
67 302

1 342 500A-C yhteensä 11,91 0,33
C1-C4, Elinkaaren loppu 0,67 0,00
B6, Energian käyttö 5,26 0,00
B4, Rakennustuotteiden vaihdot 0,52 0,00
A1-A5, Ennen käyttöä 5,46 0,33

VE2 kasvihuonekaasupäästöt - 50 vuotta

Hiilijalanjälki (rakennus) 
[kgCO2e/m2/a]

Hiilijalanjälki (rakennuspaikka) 
[kgCO2e/m2/a]









4.8.2022

LAUNEEN PÄIVÄKODIN PERUSPARANNUS, VUOKRALASKELMA

hintataso (Haahtela) 106,3
laskenta-aika 25 vuotta (erityisperusteltava poistoaika) ja korko 3%
tavanomainen sisäisen vuokran ylläpitovuokrasisältö, ei siivousta
vuokrassa on huomioitu lisäksi rakennuksen vanha tasearvo 248.500 €
pääomavuokran tuottotavoitteeksi muodostuu 5,8%

rakennuksen kustannusarvio 6 405 444 €
h-ala m2 1 857 m2

3 449 €/m2

rakennuksen vanha tasearvo 248 500    tehty alaskirjauksia 920.000 €
perusparannus 6 405 444
kustannukset yhteensä 6 653 944

Varhaiskasvatuksen tilat
kustannus 6 166 280 €
h-ala m2 1 754 m2

3 516 €/m2
ylläpitovuokra 10 550 €/kk

6,01 €/m2/kk
pääomavuokra 29 700 €/kk

16,93 €/m2/kk
vuokra yhteensä 40 250 €/kk

22,95 €/m2/kk
483 000 €/vuosi

Keittiön tilat
kustannus 487 664 €
h-ala m2 103 m2

4 735 €/m2
ylläpitovuokra 1 250 €/kk

12,14 €/m2/kk
pääomavuokra 2 350 €/kk

22,82 €/m2/kk
vuokra yhteensä 3 600 €/kk

34,95 €/m2/kk
43 200 €/vuosi

Päiväkoti yhteensä
kustannus 6 653 944 €
h-ala m2 1 857 m2

3 583 €/m2
ylläpitovuokra 11 800 €/kk

6,35 €/m2/kk
pääomavuokra 32 050 €/kk

17,26 €/m2/kk
vuokra yhteensä 43 850 €/kk

23,61 €/m2/kk
526 200 €/vuosi



4.8.2022

HENNALAN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUS, VUOKRALASKELMA

hintataso (Haahtela) 106,3
laskenta-aika 30 vuotta (erityisperusteltava poistoaika) ja korko 3%
tavanomainen sisäisen vuokran ylläpitovuokrasisältö, ei siivousta
vuokrassa on huomioitu lisäksi vanhan rakennuksen purkukustannukset 80.000 €
pääomavuokran tuottotavoitteeksi muodostuu 5,1%

rakennuksen kustannusarvio 7 679 600 €
h-ala m2 1 857 m2

4 135 €/m2

vanhan rakennuksen purku 80 000
uudisrakennus 7 679 600
kustannukset yhteensä 7 759 600

Varhaiskasvatuksen tilat
kustannus 7 208 400 €
h-ala m2 1 751 m2

4 117 €/m2
ylläpitovuokra 10 500 €/kk

6,00 €/m2/kk
pääomavuokra 30 850 €/kk

17,62 €/m2/kk
vuokra yhteensä 41 350 €/kk

23,62 €/m2/kk
496 200 €/vuosi

Keittiön tilat
kustannus 551 200 €
h-ala m2 106 m2

5 200 €/m2
ylläpitovuokra 1 300 €/kk

12,26 €/m2/kk
pääomavuokra 2 400 €/kk

22,64 €/m2/kk
vuokra yhteensä 3 700 €/kk

34,91 €/m2/kk
44 400 €/vuosi

Päiväkoti yhteensä
kustannus 7 759 600 €
h-ala m2 1 857 m2

4 179 €/m2
ylläpitovuokra 11 800 €/kk

6,35 €/m2/kk
pääomavuokra 33 250 €/kk

17,91 €/m2/kk
vuokra yhteensä 45 050 €/kk

24,26 €/m2/kk
540 600 €/vuosi



 

 

       9.5.2022 

Launeen päiväkodin korjauslaajuus, rakennetekniikka 
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1 A-osa 
 

1.1 Perustukset, perusmuuripalkki 
 sokkelin painepesu 
 patolevynvaihto kermiin, kermia ant. alapintaan saakka 

o kaivusyvyys n. 1,6 m 
 rst – lista sokkeliin ajettuna 
 ulkopuolinen muovipohjainen eriste kermin päälle 
 routaeristeet 
 salaojasorastus 

1.2 Sadevesijärjestelmä ( rakennus ) 
 sadevesiviemäröintijärjestelmän rakentaminen kokonaisuudessaan 
 kourujen ja syöksyjen uusiminen 

1.3 Kuivatusosat 
 salaojajärjestelmän uusiminen 

o lukittavat kannet pihatasoon kpl 
 perusvesikaivon uusiminen kts. osa B 

1.4 Alapohja 
 alalaattapalkiston sisällää olevien koksikuonan, puru ja muottilautojen poistaminen sekä 

mikrobipuhdistustoimet ( todettu ) 
 rakenneaineisen kevytsoralla täytetyn kanaalin purku ( betoni+toja )  mikrobit todettu 
 ryömintätilan huoltokunnostustoimet 
 sokkelin ja alapohjan tiivistyskorjauksia 
 alapohjan ja kantavan seinän tiivistyskorjaukset 
 ryömintätilaisen alapohjan tuuletuksen tehostaminen koneellinen tuuletusjärjestelmä 

1.5 Ulkoseinät 
 ikkunoiden tilkkeiden poisto, liittymien mikr. puhdistus 
 ulkoseinissä olevien halkeamien avartaminen ja täyttö 

o injektointikorjausta  100 jm 
o avarrus ja täyttökorjaus 100 jm 

 vaunueteisen ulkoverhouksen korjaus ( tuuletustilan muodostaminen )  
o vaunueteisen ulkoseinävauriot ovat korjattu sisäpuolisella korjaukselle v. 2019 

 julkisivurappaukseen varaudutaan paikkakorjaukseen ja ylipinnoitukseen  
 vanhojen ulkoseinäpoistojen puhdistus, tulppaus ja täyttö, arvio 50 kpl 
 sokkelien hiekkapuhallus, ylitasoitus, pinnoitus ja betonikorjaukset 

1.6 Välipohja 
 pintarakenteet uusitaan  

o tasoitteet pois 
o pinnat pois 

1.7 Vesikatto uusitaan 
 rivipeltikaton keskimääräinen tekninen käyttöikä n. 60 vuotta 



 

 

o sinkitty rivipeltikate 
o homehtuneiden puuosien käsittely, lahovaurioiset uusitaan 
o ruodelaudoitus 
o korotusrimoitus 
o aluskate 
o harjatuulettimet n. 4 kpl 

 räystäiden korjaus pieneläin torjuntaan  

1.8 Yläpohja 
 varaudutaan kanaviston sijoitteluun yläpohjaan 

o eristeiden poisto ja uusiminen 
o höyrysulun asennus 

 lisätään varusteita tuuletuksen varmistamiseksi 
 ullakon osastoivien seinien mahdollinen lisäys tarkentuu myöhemmin 

 

1.9 Ikkunat ja ulko-ovet 
 ikkunoiden ja ovien täysimittainen uusiminen 
 tiivistyskorjaukset 
  liittyvätiivisteet 

o ulospäin harveneva tilke 
o karmin tiivistys / liitos runkoon 
o vesipellit 
o pielipellitys / massaus 

 

1.10 Märkätilat 
 kaikki peruskorjataan 

 

1.11 Väliseinät 
 väliseinämuutokset päiväkotikonseptin mukaisesti   
 väliseinät ovat kiviseiniä, eikä niiden osalta ole pakolliseen purkamiseen muutoin kuin mahdolliset 

pintarakenteet 
o varaudutaan 150 m2 rappauskorjausta 

 väliseinien yläosien avaus min. villojen poistamiseksi. Lisämuuraukset ja saumaukset. Arvio 50 jm. 
 märkätilojen peruskorjaus, myös keittiö 
 keittiön 025 ja tuulikaapin väliseinän uusiminen kokonaisuudessaan, arvio 10m2. Yksinkertainen 

levyverhottu seinä + eristys.  
 ilmatiiveyden parantaminen tilojen välillä 
 märkätilojen peruskorjaus 

1.12 Muut erittelemättömät 
 alapohjan koneellisen poiston poistoilmapuhallin  

o vikailmoituksella 
 pohjaveden tarkkailuputki 1 kpl  

 



 

 

1.13 Rakennuksen vierusta 
 viettokallistuksien muodostaminen rakennuksen sivulla 

 

2 B-osa, pohjakerros maan alla, jossa VSS 
 

2.1 Perustukset, perusmuurit 
2.1.1 perusmuuri yleisesti 

 perusmuurissa ja perustuksissa olevien muottilautojen poisto 
 kaivusyvyys n. 3.0 m 
 sokkelin kuumapainepesu 
 patolevyn ja fuktisol purku  
 kumibitumikermin asennus alapintaan saakka 
 anturan viistevalu 
 ulkopuolinen lämmöneristys 150mm XPS 
 rst – lista sokkeliin ajettuna 
 salaojasorastus 
 pohjakerroksen rakenneaineisten pystyhormien puhdistus ja täyttö tulppaus, arvio 50 kpl 
 perusmuuri sisäpuolta purku: 

o tojalevyn purku 
o sisäpuolisen bitumin purku ( asb. PAH varaus ) 
o tiiliverhouksen purku pintarakenteineen  
o jäävän betonipinnan hiekkapuhallus 
o kuivatus 

 perusmuuri sisäpuolelta: 
o kalsiumsilikaattilevy 70mm järjestelmä diff. avoimena rakenteena sis. pinnoitteet 

 

2.1.2 perusmuuri A-osan alta, kuvat 1 
 kaivetaan pienkoneelle väylä A-osan sivusta perusmuurin alta, kaivusyvyys n. 4m 

o ajoluiskat 
o kaivannon luiskaus 
o ajokoneille murskepeti 300mm + suodatinkangas 

 pohjaveden työnaikainen pumppausjärjestelmä 
 perusmuurin viereltä kaivetaan savimassat pois B=1m + luiskaus 
 perusmuurin ulkopuolinen käsittely ja rakentaminen kuten kohdassa 2.1.1 

o perusmuurin sivu jätetään avoimeksi 
o kapillaarisora 300mm + kangas pohjille 

 salaojituksen rakentaminen 2 kpl rinnan, liitetään B-osan runkoon 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 1 

 

 

 

2.2 Sadevesijärjestelmä ( rakennus ) 
 sadevesiviemäröintijärjestelmän rakentaminen kokonaisuudessaan 
 kourujen ja syöksyjen uusiminen 

 

2.3 VSS osin avoin, mutta laaja korjaus 
 alapohja kuten jäljempänä 
 seinä sisäpuolelta, kuten edellä 
 kysymys, täyttääkö tämä edes väestösuojalle asetettuja vaatimuksia??? 



 

 

2.4 Kuivatusosat 
 salaojajärjestelmän uusiminen ulkopuoli 

o lukittavat kannet pihatasoon xx  kpl 
 perusvesikaivon uusiminen  
 alapohjan tehostettu salaojitus ( sisäpuoli ) 
 salaojien pumppaus, tulee varmistaa!! 
 työnaikainen pohjaveden hallintapumppaus  

 

2.5 Alapohja 
 putkikanaalien purku, oletus 50 jm 
 alapohjan mikrobipurku päällysteineen ( oletus rakenne maanvarainen ) 

o betoni 80mm 
o toja 100mm 
o bitumi sis. PAH yli sallitun ongelmajäte 
o betoni 100mm 
o perusmaan kaivu 600mm ( yli normaalin ratkaisun ) 

 alapohja uusi: 
o maanvarainen laatta 
o lämmöneristys 200mm 
o kapillaarisepeli 500mm 
o radonputkisto 
o salaojitus, sisäpuolinen 

 alalaattapalkiston sisältää olevien koksikuonan, puru ja muottilautojen poistaminen sekä 
mikrobipuhdistustoimet ( todettu ) 

 rakenneaineisen kevytsoralla täytetyn kanaalin purku ( betoni+toja )  mikrobit todettu 
 ryömintätilan huoltokunnostustoimet 
 sokkelin ja alapohjan tiivistyskorjauksia 
 alapohjan ja kantavan seinän tiivistyskorjaukset 
 ryömintätilaisen alapohjan tuuletuksen tehostaminen koneellinen tuuletusjärjestelmä 

 

2.6 Ulkoseinät ja tasot 
 ikkunoiden tilkkeiden poisto, liittymien mikr. puhdistus 
 ulkoseinissä olevien halkeamien avartaminen ja täyttö 

o injektointikorjausta  100 jm 
o avarrus ja täyttökorjaus 100 jm 

 julkisivurappaukseen varaudutaan paikkakorjaukseen ja ylipinnoitukseen  
 sisäänvedot 

o  alapuolisten lämmöneristeiden purku ja uusinta  
o verhouksen uusiminen 

 tilan 223 sisäpuolisen lämmöneristyksen purku ja pintojen mekaaninen puhdistus 
o seinä on mahdollisesti kylmä ja syy tulee selvittää  

 erinäinen määrä erilaisien luukkujen purkuja ja sulkemisia  
 vanhojen ulkoseinäpoistojen puhdistus, tulppaus ja täyttö, arvio 50 kpl 
 sokkelien hiekkapuhallus, ylitasoitus, pinnoitus ja betonikorjaukset 



 

 

 

2.7 Välipohja pohjakerroksen katto 
 pintarakenteet uusitaan  

o tasoitteet pois 
o pinnat pois 

 välipohjaläpivientien tulppauksia 50 kpl  
 pohjakerroksen katto purku: 

o  tojelevyn poisto 100mm  
o mekaaninen hionta  
o sidontakäsittely jäävälle pinnalle 

 pohjakerroksen katto uusi: 
o raskas kivivilla 100mm + pinnoiteruiskutus ( sidonta )  
o alakattoratkaisu avattava 

 erilaisia kotelopurkuja 

 

2.8 Välipohja 1. kerroksen katto 
 pintarakenteet uusitaan  

o tasoitteet pois 
o pinnat pois 

 välipohjaläpivientien tulppauksia 50 kpl  
 alakattojen purku 
 erilaisia kotelopurkuja 

 

2.9 Vesikatto uusitaan 
 rivipeltikaton keskimääräinen tekninen käyttöikä n. 60 vuotta 

o sinkitty rivipeltikate 
o homehtuneiden puuosien käsittely, lahovaurioiset uusitaan 
o ruodelaudoitus 
o korotusrimoitus 
o aluskate 
o harjatuulettimet n. 4 kpl 

 räystäiden korjaus pieneläin torjuntaan  

 

2.10 Yläpohja 
 varaudutaan kanaviston sijoitteluun yläpohjaan 

o eristeiden poisto ja uusiminen 
o rakennusjätteen poisto 
o höyrysulun asennus 

 viistojen yläpohjien parannus: 
o peltikatteen poisto 
o eristeiden poisto ja puhdistus 
o uudet nykyaikaiset eristeet 
o höyrysulkukermi 



 

 

o katteen korjaus alueelta 
 lisätään varusteita tuuletuksen varmistamiseksi 
 vahojen kantavien pintojen puhdistus ja pölynsidontakäsittely 

 

2.11 Ikkunat ja ulko-ovet 
 ikkunoiden ja ovien täysimittainen uusiminen 
 tiivistyskorjaukset 
  liittyvätiivisteet 

o ulospäin harveneva tilke 
o karmin tiivistys / liitos runkoon 
o vesipellit 
o pielipellitys / massaus 

 

2.12 Märkätilat 
 kaikki peruskorjataan 

 

2.13 Väliseinät ja väliovet 
 väliseinien laajuuteen vaikuttaa mm. toiminnalliset muutokset, päiväkotikonsepti 
 väliseinät ovat kiviseiniä, eikä niiden osalta ole pakolliseen purkamiseen muutoin kuin mahdolliset 

pintarakenteet 
o varaudutaan 150 m2 rappauskorjausta 

 väliovien uusinta 

 

2.14 Muut erittelemättömät 
 pohjaveden tarkkailuputkien asennus 1 kpl  
 vanhan keskuslämmityshormin sulkeminen ja päällyspellitys 

 

2.15 Rakennuksen vierusta 
 viettokallistuksien muodostaminen rakennuksen sivulla 

 

3 C-osa 
3.1 Perustukset, perusmuuripalkit 

 perusmuurissa ja perustuksissa olevien muottilautojen poisto 
 kaivusyvyys n. 1,6 m 
 sokkelin kuumapainepesu 
 patolevyn ja fuktisol purku  
 kumibitumikermin asennus alapintaan saakka 
 sisäpuolinen lämmöneristys peruspalkkeihin ( ryömintätilan puolelle ) 
 rst – lista sokkeliin ajettuna 



 

 

 salaojasorastus 
 perusmuuri sisäpuolta purku: 

o hiekkapuhallus  

 

3.2 Sadevesijärjestelmä ( rakennus ) 
 sadevesiviemäröintijärjestelmän rakentaminen kokonaisuudessaan 
 kourujen ja syöksyjen uusiminen 

3.3 Kuivatusosat 
 salaojajärjestelmän uusiminen ulkopuoli 

o lukittavat kannet pihatasoon xx  kpl 
 alapohjan tehostettu salaojitus ( sisäpuoli ) 
 salaojien pumppaus, tulee varmistaa 

 

3.4 Alapohja 
 purku, mikrobipurku 

o alalaatan purku 50 mm, muottilaudat, sahanpurutäyte 
o ylälaatan purku, pintarak. betoni 90mm, korkkilevy 
o vanhat palkit jäävät , hiekkapuhallus 
o betonikorjaukset palkkeihin, palkkia 70 jm, Silkokäsittely / oikaisu eristeelle 
o perusmuurien sisäpuolinen muottilautapurku 
o alapohjan kaivu 800mm 

 juurakkoja, rakennusjätettä yms. savimaata 
 uusi rakenne: 

o vanhojen palkkien varaan tehdään uusi kantava lattia. 
 tasoite 5..10 mm, matala-alkaninen 
 teräsbetonilaatta 120mm 
 alle EPS eriste 250 mm, joka toimii muottina, tötsäys huomioituna 
 Palkkien ympärille mekaaninen kiinnityksellä EPS 100mm 
 ryömintätila 800mm  
 kapillaarikerros 200mm sepeli 
 suodatinkangas 
 tuuletusläpiviennit perusmuuriin 6 kpl a 150mm 
 ROSS-tuuletusputket 6 kpl B=125mm 

 alapohjan ja kantavan seinän tiivistyskorjaukset 
 ryömintätilaisen alapohjan tuuletuksen rakentaminen koneellinen tuuletusjärjestelmä 

o kanavajärjestelmä  

 

3.5 Ulkoseinät ja tasot 
 kylmä kuistin ulokelaatan purku + liuskekivi, hk-a =n. 200mm A= n. 11 m2, kuva 1. 
 tuulikaapin / kuistin purku:  kuvat 2 

o pintalaatan 80mm purku, eristeen poisto 11 m2 
o alta kaivetaan massat B-osan perustuksiin saakka 
o uudet kuten B-osan perusmuurit 



 

 

o tästä kohdasta tehdään käynti C-osan alle, nuoli 
 betoninen kaukalo sisäm. 1000x1000  H=2000, 
 tikkaat 
 sahataan läpivienti perusmuuriin 
 perusmuurin vahvistus 
 lukittava metallinen käyntiluukku 
 varaudutaan portaan osapurkuun C-C, ja ennallistamiskorjaus 

o C-osaa vasten kuten B-osan perusmuurit 
o uusi rakenne 

 alapuolinen lämmöneriste >200mm  
 täyttö + pintalaatta 80mm  
 tuuletuksen järjestäminen ryömintätilaan  
 kapillaarikerros 300mm ryömintätilan pohjalle 

 ikkunoiden tilkkeiden poisto, liittymien mikr. puhdistus 
 ulkoseinissä olevien halkeamien avartaminen ja täyttö 

o injektointikorjausta  100 jm 
o avarrus ja täyttökorjaus 100 jm 

 julkisivurappaukseen varaudutaan paikkakorjaukseen ja ylipinnoitukseen  
 vanhojen ulkoseinäpoistojen puhdistus, tulppaus ja täyttö, arvio 15 kpl 
 parvekkeen peruskorjaus 
 sokkelien hiekkapuhallus, ylitasoitus, pinnoitus ja betonikorjaukset 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Kuva 1. 

  
 
 
 
Kuvat 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.6 Vesikatto uusitaan 
 rivipeltikaton keskimääräinen tekninen käyttöikä n. 60 vuotta 

o sinkitty rivipeltikate 
o homehtuneiden puuosien käsittely, lahovaurioiset uusitaan 
o ruodelaudoitus 
o korotusrimoitus 
o aluskate 
o harjatuulettimet n. 4 kpl 

 räystäiden korjaus pieneläin torjuntaan  

 

3.7 Yläpohja 
 varaudutaan kanaviston sijoitteluun yläpohjaan 

o eristeiden poisto ja uusiminen 



 

 

o rakennusjätteen poisto 
o höyrysulun asennus 

 lisätään varusteita tuuletuksen varmistamiseksi 
 vahojen kantavien pintojen puhdistus ja pölynsidontakäsittely 
 ullakkoluukun uusiminen 

 

3.8 Ikkunat ja ulko-ovet 
 ikkunoiden ja ovien täysimittainen uusiminen 
 tiivistyskorjaukset 
  liittyvätiivisteet 

o ulospäin harveneva tilke 
o karmin tiivistys / liitos runkoon 
o vesipellit 
o pielipellitys / massaus 

 

3.9 Märkätilat 
 kaikki peruskorjataan 

 
 

3.10 Väliseinät ja väliovet 
 väliseinät puretaan kauttaaltaan 
 uudet tilojen mukaan ranka / 88 kivellä 

 

3.11 Muut erittelemättömät 
 pohjaveden tarkkailuputkien asennus 1 kpl  

 

3.12 Rakennuksen vierusta 
 viettokallistuksien muodostaminen rakennuksen sivulla 
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