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Budjetti € 2025 2026 2027 Toteuma € Toteuma-%

Kaikki kulut yhteensä 400 917 0 0 0 393 908 98

Omistaja Projektipäällikkö Projektin päättymispäivä

Kulonen Aino Rahkonen Jenni 31.12.2025

Loppuraportin hyväksymispvm Loppuraportin hyväksyjät Loppuraportin laatija

Kytkentä strategisiin tavoitteisiin

Hyötymittarit

Hyötytavoite Mittari Lähtötaso Tavoite Toteutunut Tila Toimenpiteet

Päästövähennys CO2-päästöt 0 t CO2 -280 t CO2 -280 t CO2 Suunnitellusti Lisäremonttikohteita
otettiin mukaan laskentaan

päivitetyn
projektisuunnitelman

mukaisesti

Budjetti

2025 2026 2027

Kululaji Budjetti Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma yhteensä Toteuma-%

Henkilöstökulut 206 230 127

Palvelujen ostot 106 793 91

Matkakulut 973 47

Aineet, tarvikkeet ja
tavarat

16 681 66

Vuokrat 970

Muut toimintakulut 3 084

Majoituskulut

Kalusto

Investointien poistot

Flat Rate

Yhteensä 335 917 334 731

Budjetti Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma yhteensä Toteuma-%

Investoinnit 10 000 15

Budjetti Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma yhteensä Toteuma-%

Oma työ (ei kirjanpidossa)

Käyttötalousmenot (ei
projektinumeroa)

30 000

Flat rate (ei kirjanpidossa) 19 177

Projektin tuotokset (mitä)

LOPPURAPORTTI

Strategia 2025: Elinvoimaista kasvua Strategia 2025: Rohkeaa uudistumista Strategia 2025: Merkityksellistä elämää

162 238

118 000

2 066

25 385

28 228

65 000
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- Onnistuneet energiatehokkuuskorjaustoimenpiteet Lahden Talot Oy:n seitsemässä vuokratalokohteessa (mm. älykkäät lämmönsäätöjärjestelmät, vedensäästöratkaisut, ilma-vesilämpöpumppu, 
jätevedenlämmön talteenotto)
- Energiankulutuksen ja päästöjen pieneneminen energiatehokkuuden parantuessa, samoin energiakustannusten pieneneminen
- Lisääntynyt hyvä yhteistyö ympäristöasioissa Lahden Talojen ja Päijät-Hämeen Kiinteistöliiton kanssa
- Kustannus, energia- ja päästölaskelmat sekä seuranta toimenpiteiden kannattavuudesta
- Yksityiskohtainen viestintäsuunnitelma tulosten levittämiseksi
- Energiatehokkuustoimenpiteisiin kannustava ja informatiivinen nettisivu, kohdistettu erityisesti isännöitsijöille, taloyhtiöille ja asukkaille
- Hankkeen tulokset esillä useissa alan lehdissä (mm. Kiinteistöviesti, Ammattirakentaja, Talotekniikka-lehti, Asuntomarkkina, Kotitalo)
- Energiaremonttitoimenpiteiden ja hankkeen esittely useissa tilaisuuksissa (mm. Raksa-messujen RAKSA-seminaari isännöitsijöille ja taloyhtiöille, isännöintitoimiston seminaari, Helsingin kaupungin 
energianeuvonnan vierailu)
- Aurinkoenergiapotentiaali selvitys Lahden Talojen kohteista tuleviin energiaremontteihin
- Lisääntynyt osaaminen parhaista energiatehokkuusratkaisuista

Tavoitteiden ja tulosten toteutumisen arviointi

Arvosana 1–5
1 = heikko ... 5 = erinomainen

Kommentit

Tavoitteiden ja lopputulosten toteutuminen 4 Hankkeen tavoitteet ja lopputulokset saavutettiin, vaikka muutoksia hankesuunnitelmaan tuli tehdä useita 
kertoja. Pitkäkestoisen kuuden vuoden hankkeen aikana maailmantilanne ja tekninen kehitys muuttivat projektin 
tarpeita. Suuret tavoitteet, kuten onnistuneet energiaremontit sekä niiden kustannus-, energia- ja päästösäästöt, 
saavutettiin hyvin.

Kustannusarvion toteutuminen 4 Kustannusarviossa pysyttiin hyvin. Loppuraportissa määräaikaisen projektipäällikön kaikkia palkkakustannuksia 
ei hyväksytty hankkeelle, joka johti budjetin alittamiseen 2%:lla. Rahoitusinstrumentti mahdollisti helposti 
hankebudjetin muokkaamisen eri kulukategorioiden välillä hankkeen aikana.

Aikataulun toteutuminen 4 Projektin toimenpiteet viivästyivät alusta hankesuunnitelmaan tarvittujen muutosten, koronan perumien 
tapahtumien sekä asennettavien laitteiden komponenttipulan takia. Tämän takia mm. tulosten laskemista, 
analysointia ja viestimistä jäi tehtäväksi hankkeen loppupuolelle enemmän kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. 
Kaikki toimenpiteet saatiin kuitenkin hyvin valmiiksi ennen hankkeen loppua.

Resursoinnin toteutuminen 4 Hankesuunnitelmassa oli varattu budjettia projektipäällikön palkkaamiseen vain alle kolmeksi vuodeksi, vaikka 
luvattuja toimenpiteitä riitti tehtäväksi koko kuuden vuoden hankeajalle. Määräaikaisen projektipäällikön jälkeen 
ympäristökehityksen vakituinen työntekijä työskenteli projektissa kolmen vuoden ajan osa-aikaisesti. 

Riskien hallinta 4 Riskien hallinnan kannalta oli tärkeää, että hankkeessa pystyttiin käyttämään vakituisen työntekijän työaikaa 
hankkeelle määräaikaisen projektipäällikön tehtävän loppuessa. Hankesuunnitelmassa toimenpiteet oli 
painotettu hankkeen alkuun, joten aikaa toteutukseen oli hyvin hankkeen loppuun asti. Yhteistyö Lahden Talojen 
kanssa oli hyvää, ja mahdollisti joustavan aikataulutuksen energiaremonteille ja viestinnälle.

Viestintä 5 Hankkeelle tehtiin kattava viestintäsuunnitelma kaupungin viestintäpalveluiden kanssa, laadittiin kattavat 
nettisivut ja julkaistiin asiantuntija-artikkeleita, jotka saivat hyvän vastaanoton ammattilaismedioissa. Lisäksi 
hanketta esiteltiin paikallisissa alan tapahtumissa. Viestinnässä tuotiin esiin paikalliset yritykset, joiden kanssa 
tehtiin yhteistyötä ja joilta ostettiin palveluita toteutetuissa energiaremonteissa.

Poikkeamien hallinta 4 Onnistui hyvin.

Kokonaisarvionti, kokemukset ja opit tuleviin projekteihin

Missä onnistuttiin Kommentit

Hankinnat Konkreettiset laitehankinnat seitsemään Lahden Talojen kohteisiin

Säästöt Todennetut vuosittaiset energia-, päästö- ja kustannussäästöt tehdyistä energiaremonteista ja tarkka 
dokumentointi

Viestintä Kattava viestintäsuunnitelma ja onnistunut toteutus tulosten jakamisessa

Mitä pitäisi parantaa ja kehittää Kommentit

Suunnittelu Hankesuunnitelmassa tarpeen käyttää enemmän alan asiantuntijoita sekä suunnitella budjetti niin, että 
projektipäällikkö voi työskennellä hankkeessa koko hankkeen ajan.
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Jatkotoimenpiteet

Toimenpide Kommentit

Tulosten hyödyntäminen ja jalkauttaminen, vastuut ja aikataulut Energiaremonttien tuloksia kokoava nettisivu on käytössä ja päivitetään tarpeen mukaan

Mahdolliset jatkoprojektit, vastuuhenkilö ja aikataulu Lahden Talot hyödyntää tuloksia kiinteistökantansa energiatehokkuuden parantamisessa myös jatkossa, samoin 
tehtyä aurinkoenergiapotentiaali selvitystään tulevien energiaremonttiensa yhteydessä

Jälkiarviointiajankohta ja vastuuhenkilö
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