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Hyotymittarit

Hyotytavoite Mittari Lahtotaso Tavoite Toteutunut Tila Toimenpiteet

Lahden (ja seudun)
luontopositiivisuus
(luontojalanjélken

pienentaminen ja luonnon
monimuotoisuuden lisddminen)

Luontojalanjalki Ihmisen luonnolle Suunnitellusti
aiheuttamat hyddyt
ovat suurempia kuin

haitat

Valittu taho, joka
laskee
luontojalanjaljen

Luontojalanjaljen laskenta

« »
o aas 2026 2027
Kululaji Budjetti Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma yhteensa Toteuma-%
Henkiléstokulut 242 000 50 369 227 780 94
Palvelujen ostot 51 358 69 323
Matkakulut 0 719
Aineet, tarvikkeet ja 57 3760
tavarat
Vuokrat 3130 3962
Muut toimintakulut 85 000 0 843 1
Majoituskulut 0 0
Kalusto 0 0
Investointien poistot 0 0
Flat Rate 0 0
Yhteensa 327 000 104 914 306 387
Budjetti Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma yhteensa Toteuma-%
Investoinnit
Budjetti Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma yhteensa Toteuma-%
Oma tyo (ei kirjanpidossa)
Kayttétalousmenot (ei
projektinumeroa)
Flat rate (ei kirjanpidossa)
Budjetti € 2025 2026 2027 Toteuma € Toteuma-%
Kaikki kulut yhteensa 327 000 104 914 0 0 306 385 94

Projektin tuotokset (mit&)
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- Kaupungin luontotavoite "Lahti on luontopositiivinen 2030"
- Luontopositiivisuustiekartta (jatko tydstetédan jatkohankkeessa)

- Toimintamalli, jonka avulla muutkin kaupungit voivat tavoitella luontopositiivisuutta

- Laskettiin kaupungin luontojalanjélki yhteistydssa LUT yliopiston kanssa

- Teetettiin luontopositiivisuuden koulutuspaketti kaupungin henkildstélle yhteistyéssa Kudelmaosuuskunnan kanssa

Tavoitteiden ja tulosten toteutumisen arviointi

Arvosana 1-5 Kommentit

1 = heikko ... 5 = erinomainen

Tavoitteiden ja lopputulosten toteutuminen

5
Kustannusarvion toteutuminen 4
Aikataulun toteutuminen 4
Resursoinnin toteutuminen 4
Riskien hallinta 3
Viestinta 4
Poikkeamien hallinta 4

Kokonaisarvionti, k ukset ja opit tuleviin projekteihin

Hankkeen tavoitteet tayttyivat hyvin. Kaupungille saatiin maaritettya luontotavoite seka laadittiin tiekarttaa
toimenpiteista joilla tavoitella luontopositiivisuutta. Lisaksi laadittiin toimintamalli, jonka avulla muutkin kaupungit
voivat tavoitella luontopositiivisuutta.

Koska hanke paasi alkamaan suunniteltua myohemmin osa rahoista jai kayttamatta saastyneiden henkilosto- ja
toimintakustannuksien takia.

Hanke alkoi suunniteltua my6hemmin. hanketyontekijéiden rekrytoinnin jalkeen hanke eteni hyvin aikataulussa.
Tiekartan vahvistaminen siirtyi jatkohankkeelle.

Hankkeessa oli kaksi tyontekijaa, joka oli hyva resurssi silla hankkeen teema oli laaja ja lapileikkaava.

Luontopositiivisuusteemojen edistdminen oli hankehenkildiden varassa. Oli hyva, etta saatiin jatkohanke, mutta
resurssoinnin varmistaminen on térkea ottaa jatkossa huomioon.

Viestinnassa onnistuttiin padasiassa hyvin ja luontopositiivisuus sai nakyvyytta. Koska termi on uusi vaatii se
kuitenkin viela lisaa viestintaa.

Mahdolliset poikkeamat liittyen esimerkiksi rahoituksen kohdentamiseen saatiin hyvin sovittua rahoittajan
kanssa ja koska vuonna 2023 ei jarjestetty suunnitelmien mukaista isoa tilaisuutta pystyttiin rahat kayttamaan
muuhun toimintaan.

Missé onnistuttiin

Kaupungille asetettiin luontotavoite "Lahti on luontopositiivinen 2030"

Sidosryhmien osallistaminen

Luontopositiivisuuden esille tuominen ja kaupungin luonnon monimuotoisuuden
vahvistaminen

Mité pitdisi parantaa ja kehittaa

Luontopositiivisuustermin avaaminen edelleen

Yritysyhteistyd

Resurssoinnin jatko

Kommentit

Kaupunginhallitus vahvisti luontotavoitteen 7.10.2024

Tiekartta prosessissa jarjestettiin useita kaupungin sisaisia ja sidosryhmatydpajoja

Esitelty hanketta useissa paikoissa, jarjestetty paljon tilaisuuksia ja laadittu toimintamalli muille kunnille, miten
tavoitella luontopositiivisuutta

Kommentit

Aihetta saatiin hyvin pinnalle, mutta koska termi on uusi vaatii se viela lisaa viestintaa.

Vaikka hankkeessa tehtiinkin laajaa yhteisty6ta eri tahojen sek@ myds alueen yritysten kanssa on
yritysyhteistyéhon kiinnitettava enennan huomiota. Jatkohankkeessa panostetaan erityisesti. yritysyhteistyohon.

Molemmat hanketydntekijat olivat maaraaikaisia. Oli hyva, ettd hankkeelle saatiin jatkoa, mutta jatkossa olisi
ensiarvoisen tarkeaa, etté luontopositiivisuustydlle olisi varattu resurssia kaupungilta.

Jatkotoimenpiteet

2(3)



Toimenpide Kommentit

Tulosten hy6dyntdminen ja jalkauttaminen, vastuut ja aikataulut Hankkeen tuloksia hyddynnetaan ja jalkautetaan 1.5.2025 alkaneessa jatkohankkeessa

Mahdolliset jatkoprojektit, vastuuhenkild ja aikataulu Luontopositiivinen elama jatkohanke kaynnistyi 1.5.2025

Jélkiarviointiajankohta ja vastuuhenkild
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