

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristölautakunta, 29.09.2021

§ 40

Kadunpidon työohjelman 2021 tarkistaminen

6768/10.03.01.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

vs. katupäällikkö Jani Tuhkanen p. 050 559 4102

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin esittelijän tekemällä muutoksella perusteluosaan.

Esittelijä

Kaupungininsinööri Lastikka Mika

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy työohjelman muutokset sekä kirjaa ennusteen tiedokseen.

Käsittely

Asian käsittelyn yhteydessä esittelijä muutti työohjelmaa siten, että perusteluosassa oleva Matkakeskuksen säänsuojan toteuttaminen 450 000 € muutetaan seuraavasti: Matkakeskuksen säänsuojan suunnitteluvaraus 30 000 €.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esittämän muutoksen työohjelmaan.

Perusteluosa

Kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa 26.1.2021 § 5. Käyttösuunnitelman yhteydessä on hyväksytty investointien työohjelma, josta kadunpidon vastuulla on kadunrakennuksen, ulkoliikuntapaikkojen sekä valaistukset osuudet.

Vahvistetun työohjelman tilanne esitellään kokouksessa.

Työohjelmassa mukana olevia hankkeita esitetään siirrettäväksi seuraavasti:

- Taivaanrannan alueen suunnittelu 200 000 €
- Fennianraitti ja Lindroosinpiha suunnittelu 100 000 €
- Pyhättömänmäen maastoportaat, varattu 140 000 €. Ei toteuteta tänä vuonna, suunnitteluun menee n 40 000 €
- Paasikivenkatu – Ståhlberginkatu suunnittelu 30 000 €
- Hennalan kasarmialueen rakentaminen, vuoden 2021 on varattu 4 000 000 € toteutuu n 3 500 000 €
- Tasangonpolun perusparannus, varattu 300 000 € toteutuu 150 000 €

Työohjelmassa olevilla nimeämättömillä varauksilla ja hankkeiden ylijäämillä on osin toteutettu tai valmistellaan seuraavien hankkeiden toteutusta ja suunnittelua. Näitä hankkeita ei ole ollut esillä tammikuun lautakunnassa:

- Rakokiven monitoimitalon raittien loppuun saattaminen n. 44 000 €
- Citicap pyörätien loppuun saattaminen n. 470 000 €
- Urheilukeskuksen ympyrän loppuun saattaminen n. 95 000 €

- suunnittelu n. 350 950 €
 - Lukukatu n. 10 000 €
 - Loviisankatu ja Salininkatu n. 30 000 €
 - Herrasmanninkatu n. 49 000 €
 - Sepänniemen ulkoliikuntapaikka n. 33 600 €
 - Radiomäen kentän hankesuunnitelma ja juoksuratojen uusimisen rakennussuunnitelma n. 40 200 €
 - Lahdenkatu meluseinä n. 44 000 €
 - Laturintie n 14 200 €
 - Paskurinoja n. 15 950 €
 - Suurmäen latusilta n. 85 000 €
 - Malskin alueen läpikulun rauhoittaminen n. 29 000 €

Hankkeista jäävää ylijäämää esitetään käytettäväksi seuraaviin hankkeisiin vuonna 2021, hankkeilla helpotetaan vuoden 2022 työohjelman valmistelua raamiin:

- Mukkulan Skeittiparkin suunnittelun aloittaminen n. 60 000 €
- Vanhan raviradan pyöräilypuiston maan muokkaus n. 35 000 €
- Nastolan beach volley-kenttä 76 000 €
- Matkakeskuksen säänsuojan suunnitteluvaraus 30 000 €.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus



Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöspäivämäärä 29.09.2021 § 40

Toimenpiteet

-