

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta

Pöytäkirja

Aika 11.08.2022 16:00 - 17:39

Paikka Askonkatu 2, 4. krs, kokoustilat Salpausselkä/Vesijärvi

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Heromaa-Karjalainen Siru	puheenjohtaja	
	Korkiakoski Sami	jäsen	
	Pyykkönen Mona	jäsen	
	Ekpa Simon	jäsen	
	Pietiläinen Jukka	jäsen	
	Salonen Juho	jäsen	
	Pessinen Tuija	jäsen	
	Raulahti Mikko	jäsen	
	Neoff Wille	jäsen	
	Saastamoinen Aija-Riitta	varajäsen	
	Hildén Sirkku	kaupunginhallituksen edustaja	
	Vilkman Mira	Padasjoen kunnanhallituksen edustaja	
	Alho Olli	kaupunkikehitysjohtaja, esittelijä	
	Lastikka Mika	kaupungininsinööri, esittelijä	
	Särkkäaho Rauno	joukkoliikennepäällikkö	
	Kempainen Milja	joukkoliikennesuunnittelija	
	Immonen Minna	viestintä- ja markkinointisuunnittelija	
	Valtavaara Anu	lakimies	

Takala Terhi
valmistelusihteeri,
pöytäkirjanpitäjä

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Poissa	Seppälä Ada	varapuheenjohtaja	
	Puusaari Riina	jäsen	
	Kyyrönen Hanna-Kaisa	jäsen	
	Jalonen Pasi	jäsen	
	Vierumäki Juha	jäsen	
	Ratia Jorma	kaupunginhallituksen edustaja	

Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan puolesta

Siru Heromaa-Karjalainen Terhi Takala

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Mona Pyykkönen Wille Neoff

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa

<http://www.lahti.fi> 16.08.2022

Terhi Takala
valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 33	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 34	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 35	Kohteiden 2 & 4 tilanne ja sopimusseuranta	6
§ 36	Tiedoksi merkittävät asiat	10
§ 37	Muut asiat	12



Lahden seudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Lahden seudun joukkoliikennelautakunta, 11.08.2022

§ 33

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Lahden seudun joukkoliikennelautakunta

Pöytäkirja

Lahden kaupunki, Lahden seudun joukkoliikennelautakunta, 11.08.2022

nro 5

§ 34

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Mona Pyykkönen ja Wille Neoff.

§ 35

Kohteiden 2 & 4 tilanne ja sopimuseuranta

956/08.01.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Joukkoliikennepäällikkö Rauno Särkkäaho, p. 044 4164 658

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Joukkoliikennelautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Perusteluosa

1.7.2022 on alkanut kahden uuden liikennöintisopimuksen mukainen liikenne. Kohteen 2 liikennöitsijä on Bus Travel Oy Reissu Ruoti ja kohteen 4 liikennöitsijä on Lehtimäen Liikenne Oy. Kohteiden hankinnasta on tehty hankintapäätös 4.6.2021 ja kohteiden sopimukset on allekirjoitettu kohteen 2 osalta 2.9.2021 ja kohteen 4 osalta 14.9.2021. Molemmissa kohteissa on viiveitä sähköbussien toimituksessa. Liikennöinnistä tehty sopimus antaa mahdollisuuden korvata viivästyneitä sähköbusseja diesel busseilla, mikäli viivästys johtuu liikennöitsijästä riippumattomasta syystä. Hankintayksikkö on selvittänyt yhdessä liikennöitsijöiden kanssa kaluston viivästymisien syitä.

Kohde 2

Kohteessa 2 on viivästynyt 3kpl konversiosähköbussseja, joita korvataan diesel busseilla. Kohteen 2 liikenteessä on ollut lisäksi 1.7 alkaen 6kpl uusia sähköbussseja. Kohteessa on yhteensä 9 bussia talviliikenteessä, 7 bussia kesäliikenteessä. Kohteen 2 osalta latausinfra varikolla on käytössä.

Kohteen 2 liikennöitsijän kanssa on pidetty liikennöitsijäpalavereita 8.2.2022, 28.4.2022 ja 20.6.2022. Palavereissa tilaajalle on jäänyt käsitys, että liikennöitsijä on valmistautunut hyvissä ajoin ja huolellisesti liikenteen aloitukseen. Hankintayksikkö pyysi liikennöitsijää toimittamaan ennen liikenteen aloitusta kalustolomakkeen kohteessa 2 käytettävästä kalustosta ja sopimuksen mukaisen selvityksen mahdollisista kaluston viivästymisistä. Liikennöitsijä on toimittanut kalustolomakkeen ja kalustovalmistajan todistuksen viivästymisestä ennen liikenteen aloitusta. Liikennöitsijältä on pyydetty ennen liikenteen aloitusta myös päivämäärättyä tilausvahvistusta kaluston tilauksesta. Liikennöitsijä on toimittanut päivämäärätyn tilausvahvistuksen kaluston tilauksesta, josta ilmenee kaluston tilausaika ja alkuperäinen arvioitu toimitusaika. Hankintayksikkö katsoo, että viivästyminen johtuu tällä hetkellä liikennöitsijästä riippumattomasta syystä. Kohteen 2 liikennöitsijälle on annettu lupa ajaa korvaavalla kalustolla toistaiseksi sopimuksen sallimalla tavalla. Tilannetta tarkennetaan ja viivästyksen pituutta tarkastellaan vielä myöhemmin uudestaan yhteistyössä liikennöitsijän kanssa.

Kohde 4

Kohteessa 4 on viivästynyt 5 telisähköbussia, joita korvataan diesel busseilla. Kohteessa 4 on talviliikenteessä yhteensä 10 bussia ja kesäliikenteessä 9 bussia. Latausinfraa varikolle ei ole vielä rakennettu.

Kohteen 4 liikennöitsijän kanssa on pidetty liikennöitsijäpalavereita 31.1.2022, 15.3.2022, 3.5.2022 ja 7.7.2022. Tilaaja on 31.1.2022 liikennöitsijäpalaverin jälkeen halunnut tarkemmin selvittää liikennöitsijän valmistautumista kohteen 4 liikenteeseen. Kohteen 4 osalta hankintayksikkö on tehnyt selvityspyynnöjä liikennöitsijälle liikenteeseen valmistautumisesta 4.2.2022 ja 24.2.2022. Hankintayksikkö reklamoi 29.4.2022 ennakkollisesti sopimusrikkomuksen riskistä liikennöitsijälle ja sai vastauksen reklamaatioon 6.5.2022. Hankintayksikkö pyysi liikennöitsijää toimittamaan ennen liikenteen aloitusta kalustolomakkeen kohteessa 4 käytettävästä kalustosta ja sopimuksen mukaisen selvityksen mahdollisista kaluston viivästymisistä. Liikennöitsijä toimitti kalustolomakkeen ennen liikenteen aloitusta, jolla ilmoitettiin kohteen 4 liikennöintiin diesel busseja. Kalustovalmistajan todistusta sähköbussien viivästymisestä ei toimitettu tilaajalle ennen liikenteen aloitusta. Hankintayksikkö on keskustellut tilanteesta liikennöitsijän kanssa palavereissa 6.7-7.7.2022 ja lähettänyt reklamaation 11.7.2022. Vastaus reklamaatioon ja kalustotoimittajan viivästymistodistus toimitettiin 26.7.2022. 1.8.2022 hankintayksikkö lähetti liikennöitsijälle lisäselvityspyynnön, johon saatiin vastaus 4.8.2022. 5.8.2022 hankintayksikkö lähetti tarkennuspyynnön, johon vastaus saatiin 8.8.2022. Hankintayksikkö selvittää asiaa edelleen tarkemmin yhteistyössä liikennöitsijän kanssa, jotta voidaan varmistua kaluston viivästymisen syyistä ja siitä, että palvelu on sopimuksen mukaista, eikä hankinnan sisältö tai sopimuksen ehdot muutu oleellisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Lahden seudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja

nro 5

Liitteet

Bruttosopimus kohde 4 2022

Liite 2 Kalustoa koskevat vaatimukset tarjouskilpailu 1_2021 Lahti,

Kohteet 2 ja 4

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupungininsinööri Lastikka Mika

Päätösehdotus

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

- Joukkoliikennepäällikön viranhaltijapäätös: 24.5.2022, 2 §, Lahden seudun joukkoliikenteen tuki ukrainalaisille, 1254/02.02.05.00/2022
- Joukkoliikennepäällikön viranhaltijapäätös: 7.6.2022, 3 §, Matkustajalaskenta (Waltti Silmä) –hanke, 168/08.01.00.00/2022
- Joukkoliikennepäällikön viranhaltijapäätös: 16.6.2022, 4 §, Lahden seudun joukkoliikenteen tuki ukrainalaisille, 1254/02.02.05.00/2022
- Joukkoliikennepäällikön viranhaltijapäätös: 13.7.2022, 5 §, Hankintapäätös: Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut, kohde litti, Lahden kaupunki 1/2022, 3683/08.01.00.00/2022
- Joukkoliikennepäällikön viranhaltijapäätös: 13.7.2022, 6 §, Hankintapäätös: Oppilaskuljetukset Sylvia-kodin erityiskoulu 2022–2023 + optio, 3995/02.05.00.00/2022



Lahden seudun joukkoliikennelaakunta
Pöytäkirja

nro 5

- Joukkoliikennepäällikön viranhaltijapäätös: 19.7.2022, 7 §,
Hankintapäätös: Rakokiven koulun oppilaskuljetukset 2022-2023,
4206/02.05.00.00/2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Lahden seudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Lahden seudun joukkoliikennelautakunta, 11.08.2022

§ 37

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupungininsinööri Lastikka Mika

Päätösehdotus

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Tilannekatsaus Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan ajankohtaisista asioista.

Mankeli-kaupunkipyörän kolmen kuukauden mittainen kausi 30 eurolla.

Alennuskampanja on käynnissä 31.8. asti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Lahden seudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja

nro 5

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 33, § 34, § 35, § 36, § 37

Lahden kaupunki

MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.