

VUONNA 2023 TOTEUTETTAVAT TALONRAKENNUSTYÖT		18.12.2023		
	Työkohte	Valtuuston hyväksymä määräraha	Käyttösuunnitelma	
			Rahoitus- varaus	Aika- taulu
PERUSPARANNUKSET				
KONSERNIHALLINNON HANKERYHMÄ		7 826		
	- alkuperäinen määräraha	6 326		
	- vuodelta 2022	1 500		
	Konsernihallinto		6 326	
jatkuu	- Kaupungintalon perusparannus,		6 115	1-6
	- Mustankallion väestönsuojatilojen perusparannus, suunnittelu		270	1-12
	- <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i>		-59	
	Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä		-59	
SIVISTYKSEN PALVELUALUEEN HANKERYHMÄ		10 752		
jatkuu	- Kivimaan monitoimitalo, perusparannus		1 693	1
jatkuu	- Myllypohjan monitoimitalo, perusparannus		872	1-12
jatkuu	- Kasakkamäen koulun perusparannus, hankesuunnittelu		46	1-12
jatkuu	- Kaupunginteatterin perusparannus		1 000	4-8
jatkuu	- Kaupunginteatterin Eero näyttämön perusparannus, loppurahoitus		130	1-5
jatkuu	- Historiallisen museon toiminnalliset muutokset (2. vaihe)		480	1
	Päiväkotien perusparannukset		1 403	
jatkuu	- Renkomäen päiväkodin muutostyöt ja piha		563	5-9
	- Päiväkotien kesäaikainen lämpötilahallinta			
	Jalkaranta		40	2-6
	Metsäkangas		75	2-6
	Riihelä		70	2-6
	Liipola		75	2-6
	Sipura		70	2-6
	- <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i>		510	
	Urheilukeskuksen perusparannukset		400	
jatkuu	- Mäkikatsomon liikuntatilojen esteettömyysuhanke		40	3-6
	- HS 130 mäen lumiverkot		85	10-12
	- Maauimalan kehittäminen		70	5-12
	- <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i>		205	
	Toimialan pienet työkohteet		4 858	
jatkuu	- Ahtialan koulun sisäilmakorjaukset		1 116	4-12
jatkuu	- Ahtialan terveysaseman korjaus- ja muutostyöt		897	1
jatkuu	- Mettiksien liikuntasalin korjaukset		610	1-12
jatkuu	- Renkomäen monitoimitalon pysäköintialue		350	5-8
jatkuu	- Rakokiven monitoimitalon jälkityöt		300	5-12
	- Villähteen koulun muutostyöt, suunnittelu		60	2-6
	- Villähteen koulun purkuun liittyvät muutostyöt		100	6-12
	- Villähteen koulun liikuntasalirakennuksen korjaus		350	6-12
jatkuu	- Historiallisen museon kosteusvauriokorjaukset		390	1
	- Historiallisen museon terassin korjaus		120	6-9
jatkuu	- Pääkirjaston perusparannuksen hankesuunnittelu		60	1-4
	- Kaupunginteatterin perusparannuksen hankesuunnittelu		150	1-12
	- <i>Myöhemmin kohdennettavat työt</i>		355	
	Myöhemmin kohdennettavat työt, toimiala yhteensä		1 070	
MUUN VUOKRAUSTOIMINNAN HANKERYHMÄ		1 414		
jatkuu	- Karirannan sauna		122	4-12
jatkuu	- Lahden kylän koulu		1 000	4-12
jatkuu	- Tapanilan hiihtomaja, suunnittelu		130	4-12
	- BW-towerin muutostyöt		300	1-10
	Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä		-138	
PERUSPARANNUKSET YHTEENSÄ		19 992		

KORVAUSINVESTOINNIT

SIVISTYKSEN PALVELUALUEEN HANKERYHMÄ		7 681		
jatkuu	Renkomäen monitoimitalo		1873	1
jatkuu	Kisapuiston pääkatsomorakennus		1765	1-12
jatkuu	Myllypohjan monitoimitalo, uudisrakennus		1836	1-12
jatkuu	Ahtialan koulun laajennus		1681	5-12
jatkuu	Kaarikadun päiväkodin uudisrakennus, suunnittelu		289	1-12
jatkuu	Mukkulan monitoimitalo, hankesuunnittelu		127	1-4
jatkuu	- Kariston koulun ja päiväkodin lisätilat, loppurahoitus		96	9
	Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä		14	
KORVAUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ		7 681		
UUSINVESTOINNIT				
SIVISTYKSEN PALVELUALUEEN HANKERYHMÄ		0		
	Traktorihalli Isorantaan		20	5-8
	Myöhemmin kohdennettavat työt, hankeryhmä yhteensä		-20	
UUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ		0		
KESKENERÄISET HANKKEET		0		

Perusparannus yhteensä	19 992
Korvausinvestoinnit yhteensä	7 681
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ	27 673