

# *Julkisen käyttöomaisuuden sopimustilanne 12.4.2024*



# Yhteenveto

Tammikuussa vahvistetun työohjelman toteutumistilanne:

• Hankkeista allekirjoitettu urakkasopimus tai kirjallinen tilaus	16.272.000 euroa
• Hankkeet, joissa ei toteutussopimusta	7.534.000 euroa
• Urakoitsijan valinta on käynnissä	520.000 euroa
Yhteensä	24.326.000 euroa

Julkisen käyttöomaisuuden raami vuonna 2024 yhteensä 28.228.000 euroa

Seuraavilla dioilla hankekohtainen selvitys, joista yllä olevat luvut saadaan esille.

# Huomioitavaa

Listauksissa (säästöpotentiaali) on mukana hankkeita, joiden kohdalla on hyvä muistaa seuraavat asiat:

- Pyöräilyopastuksen uusiminen (130.000) on saanut Traficomien tukipäätöksen 50 %. Avustuskelpoiset kustannukset kertyvät 30.10.2024 mennessä
- Radanpään pyöräkatos (180.000) hankkeelle on myönnetty RHK:lta 50.000 euron avustus käytettäväksi vuonna 2024
- Laakso-Nikkilän meluvalli (365.000) on saanut ARA:n avustuspäätöksen 30 % / max 450.000 euroa. Avustuskelpoisia ovat 30.10.2026 mennessä syntyneet kustannukset
- Tieliikennelain edellyttämät muutostyöt (200.000)
  - Kyseessä on lakimuutoksen perusteella tehtävät pakolliset muutostyöt. Tässä vaiheessa uusitaan kiireellisimpinä nopeusrajoitusmerkkejä kaduilla, joissa on suojatie ja  $\geq 60$  km/h rajoitus. Uuden lainsäädännön perusteella suojatien sisältävällä katuosalla rajoitus saa olla max 50 km/h.
  - Tämän työn siirtäminen on siten edessä ensi vuonna, jolloin on vaara ettei työtä saada kokonaan tehtyä lain salliman siirtymäajan puitteissa.

# *Allekirjoitettu urakkasopimus tai tilaus yksittäisestä hankkeesta*

<input type="checkbox"/> Vuodelta 2023 siirtyneet hankkeet	503.000 euroa
<input type="checkbox"/> Asumisen hankkeet	672.000 euroa
<input type="checkbox"/> Vanhojen katuistutusten uusiminen, kevät	70.000 euroa
<input type="checkbox"/> Lahti Aqua Oy:n yhteishankkeet	1.510.000 euroa
<input type="checkbox"/> Niemenkadun silta	450.000 euroa
<input type="checkbox"/> Niemen ylikulkusilta (Ahtialantie)	220.000 euroa
<input type="checkbox"/> Polut ja raitit läpiajon estämishankkeet	50.000 euroa
<input type="checkbox"/> Sykekatu	145.000 euroa
<input type="checkbox"/> Orimattilankatu	800.000 euroa
<input type="checkbox"/> Radiomäenkatu	278.000 euroa
<input type="checkbox"/> Holman liittymä	240.000 euroa
<input type="checkbox"/> Sipurantie	180.000 euroa
<input type="checkbox"/> Sähkötie	110.000 euroa
<input type="checkbox"/> Katu- ja puisto- sekä rakennussuunnitelmat	700.000 euroa
<input type="checkbox"/> Rakennuttamiskustannukset (oma henkilökunta)	600.000 euroa

<input type="checkbox"/> Ripistön raittisilta	22.000 euroa
<input type="checkbox"/> Messilän latusilta	700.000 euroa
<input type="checkbox"/> Sepänniemen lähiliikuntapaikka	581.000 euroa
<input type="checkbox"/> Takkulan laituri	38.000 euroa
<input type="checkbox"/> Niemen sataman peruskorjaus	1.360.000 euroa
<input type="checkbox"/> Niemen sataman MN-laituri	265.000 euroa
<input type="checkbox"/> Perhepuiston leikkiväline	230.000 euroa
<input type="checkbox"/> Niemen kampuspuisto	370.000 euroa
<input type="checkbox"/> Kaupungintalon puisto	634.000 euroa
<input type="checkbox"/> Tapanilan talon aitta	40.000 euroa
<input type="checkbox"/> Kerinkallionpuiston leikkialue	57.000 euroa
<input type="checkbox"/> Pohjantähden puistoalue	66.000 euroa
<input type="checkbox"/> Herrasmannin uimaranta	195.000 euroa
<input type="checkbox"/> Itsenäisyydenpuisto	430.000 euroa
<input type="checkbox"/> Satamaradanpolku	35.000 euroa
<input type="checkbox"/> Merrasjärven pitkospuut	42.000 euroa

<input type="checkbox"/> LETKE	80.000 euroa
<input type="checkbox"/> Ranta-Kartanon keskialue	1.400.000 euroa
<input type="checkbox"/> Pippo-Kujala II (Fazer)	500.000 euroa
<input type="checkbox"/> Laakso-Nikkilän meluvallin pohjatyöt	300.000 euroa
<input type="checkbox"/> Rälssinmäenkatu	250.000 euroa
<input type="checkbox"/> Kolavankatu	247.000 euroa
<input type="checkbox"/> Askonkadun hulevesijärjestelyt (Layher Oy)	120.000 euroa
<input type="checkbox"/> Moukarikatu	30.000 euroa
<input type="checkbox"/> Paussin katuyhteys (tarjoukset sisään 6.5.2024)	352.000 euroa
<input type="checkbox"/> Yleisten alueiden valaistushankkeita	1.400.000 euroa

*Hankkeeseen  
varattuja euroja ei ole  
sidottu sopimuksin*



<input type="checkbox"/> Matkakeskus	20.000 euroa
<input type="checkbox"/> Rakenteen parantamishankkeet, Renkomäki	269.000 euroa
<input type="checkbox"/> Pääkatuverkon uudelleenpäällystyskohteet	1.150.000 euroa
<input type="checkbox"/> Alemman katuverkon uudelleenpäällystyskohteet	850.000 euroa
<input type="checkbox"/> Urapaikkauskohteet	150.000 euroa
<input type="checkbox"/> Ajoratamerkinnt	150.000 euroa
<input type="checkbox"/> Pyöräilyopasteet	130.000 euroa
<input type="checkbox"/> Tieliikennelain vaatimat muutokset	200.000 euroa
<input type="checkbox"/> Radanpään pyöräpysäköinti	180.000 euroa
<input type="checkbox"/> Patomäentien-Luhdantaustankadun risteysjärjestelyt	640.000 euroa
<input type="checkbox"/> Tonttilan urheilukentän pysäköintijärjestelyt	52.000 euroa
<input type="checkbox"/> Pikku-Vesijärvenpuiston pysäköintijärjestelyt	470.000 euroa
<input type="checkbox"/> Patomäen kentän huoltorakennus	70.000 euroa
<input type="checkbox"/> Niemen sataman V-laituri	60.000 euroa
<input type="checkbox"/> Teivaan sataman laituri	100.000 euroa

<input type="checkbox"/> Liikennevaloristeysten korjausvelan poistaminen	267.000 euroa
<input type="checkbox"/> Automaattinen liikennevalvonta	83.000 euroa
<input type="checkbox"/> Kariniemenmäen graniittiportaiden peruskorjaus	120.000 euroa
<input type="checkbox"/> Taatonkaaren puistoalueet	180.000 euroa
<input type="checkbox"/> Leikkialuesaneeraukset (Radiomäki, Soihtupuisto, Erviänpuisto)	500.000 euroa
<input type="checkbox"/> Leikkialueiden poistaminen (6 kohdetta)	90,000 euroa
<input type="checkbox"/> GeoPark opasteet	30.000 euroa
<input type="checkbox"/> Nastolan kuntoportaat	203.000 euroa
<input type="checkbox"/> Hevosniemen laituri	40.000 euroa
<input type="checkbox"/> OSBU-hankkeet	65.000 euroa
<input type="checkbox"/> Pippo eteläinen (III-vaihe)	100.000 euroa
<input type="checkbox"/> Laakso-Nikkilän asuntoalueen meluvalli	365.000 euroa
<input type="checkbox"/> Katu- ja puistoalueiden valaistuksen uudishankkeet, elohopean korvaushankkeet, liikunta-alueiden kaikki valaistushankkeet	1.000.000 euroa

*Urakoitsijan valinta on  
käynnissä 24.4.2024  
saakka*

☐ Alhon- ja Alavankatu (tarjoukset sisään 24.4.2024)

520.000 euroa