

Viranhaltijapäätös
kiinteistöpäällikkö vs. Tervo Anna
21.08.2026, 13/2026
Asianumero 1590/02.05.00.01/2026

Hankintaoikaisu: Suurmäen hissien peruskorjaus, urakka-ajan muutos

Päätös

Päätin siirtää Suurmäen hissien peruskorjauksen ajankohtaa.

Urakkasopimus allekirjoitetaan, kun valitusaika (14 pv) on kulunut ja päätös on lainvoimainen.

Perustelut

Suurmäen hissien peruskorjauksen urakoitsijavalinnasta tehtiin hankintapäätös 29.7.2026 asianumerolla 1590/02.05.00.01/2026. Nyt tehtävällä hankintaoikaisulla muutetaan urakan ajankohtaa alkuperäisestä 14.9.2026 – 3.12.2026 toteutettavaksi 22.3.2027-22.5.2027 välisenä aikana. Hankintayksikön esittämä urakan ajankohdan siirtäminen sopii urakoitsijavalinnassa valitulle toimittajalle. Urakan aikakohdan siirtäminen ei muuta hankinnan kohdetta, urakan laajuutta, teknisiä vaatimuksia, valittua tarjoajaa tai tarjousten vertailuperusteita, vaan kyse on ainoastaan välttämättömästä ajankohdan muutoksesta.

Hankintapäätöksen jälkeen hankintayksikön tietoon on tullut, että Kuopion Puijoon syksyllä suunnitellut mäkihypyn SM-kilpailut joudutaan siirtämään Lahteen Puijon mäkihyppyalueen ennallistamis- ja korjaustöiden viivästymisen vuoksi. Tieto on tullut hankintayksikön tietoon 15.8.2026. Mäkihypyn SM-kilpailut ovat tämän hetken tiedon mukaan suunniteltu pidettäväksi alkuperäisenä urakka-ajankohtana. Lahden Suurmäen käytön turvaaminen syyskaudella on tämän vuoksi tullut hankintayksikön näkökulmasta aiempaa merkittävämmäksi. Hissien korjaustöiden toteuttaminen syyskaudella

vaikeuttaisi olennaisesti hissien käyttöä korjaustöiden aikana, minkä vuoksi mäkihyppytorneja ei voitaisi käyttää suunnitellusti.

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen ja hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Näin ollen hankintayksiköllä on hankintalain 132 §:n mukainen peruste oikaista aiempaa hankintapäätöstä.

Hankintaoikaisusta ei aiheudu lisäkuluja.

Päätöksen tekijä

Tervo Anna

kiinteistöpäällikkö vs.

Viranhaltijapäätös on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Lisätietojen antaja

Talotekniikan asiantuntija, Jonna Hepolehto, p. 044 483 0076

Toimivallan peruste

Lahden konsernihallinnon hallintosääntö (KV 16.3.2026 § 21)

Konsernihallinnon toimintasääntö (KH 16.3.2026 § 77)

toimitilajohtajan delegointipäätös 26.6.2026 / § 32

Muutoksenhaku

Hankintaoikaisu/valitusosoitus markkinaoikeuteen kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa

Muutoksenhakuviranomainen

Hankintayksikkö ja Markkinaoikeus

Julkaisupäivä

21.8.2026

Nähtävilläolopaikka

Lahden kaupungin yleinen tietoverkko www.lahti.fi

Liitteet

Muutoksenhakuohje

-

Jakelu

Tarjouksen jättäneet

Päätös on lähetetty asianosaiselle 21.8.2026 sähköpostitse

Tiedoksi

Lahden Tilakeskus Jonna Hepolehto, Harri Malinen

Liikuntapalvelut Aleksi Nyström

Lahden kaupunki

Harjukatu 31, PL 202

15101 Lahti

03 814 2355

kirjaamo@lahti.fi

www.lahti.fi

0149669-3