

Viranhaltijapäätös
rakennuttajapäällikkö Pirttilä Leena
02.10.2026, 33/2026
Asianumero 47/02.05.00.01/2026

Lahden pääkirjaston perusparannus, rakennuttamisen konsultoinnin hankinnan keskeyttäminen

Päätös

Päätin keskeyttää Lahden pääkirjaston perusparannushankkeen rakennuttamisen asiantuntijapalvelujen hankinnan perusteluosassa mainituin perustein. Tarjousasiakirjat pidetään salassa siihen asti, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisunsa uudessa hankintamenettelyssä.

Perustelut

Lahden Tilakeskus julkaisi Lahden pääkirjaston perusparannushankkeen rakennuttamisen konsultoinnin hankinnan kevennettyä kilpailutuksena. Kevennetty kilpailutus toteutettiin rakennuttamisen konsultoinnin puitejärjestelyssä olevien palveluntuottajien kesken.

Tarjouspyyntöasiakirjat (kaupalliset ja tekniset asiakirjat) toimitettiin kaikille sopimuskumppaneille sähköisesti Buildercomin BEM-projektipankin linkin kautta 14.9.2026. Määräaikaan 29.9.2026 klo 12.00 mennessä saatiin 4 tarjousta.

Tarjousten läpikäyntivaiheessa ilmeni, että kilpailutusasiakirjoissa oli olennaisia puutteita vähimmäisvaatimusten täyttämisen määrittelyssä koskien tarjoajien asiantuntijoiden osaamis- ja kokemusvaatimuksia. Puutteiden vuoksi tasapuolisen tarjousvertailun tekeminen osoittautui mahdottomaksi, ja tästä syystä hankinta on syytä keskeyttää ja kilpailuttaa uudelleen.

Uuden menettelyn onnistumisen ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi on perusteltua ja tarkoituksenmukaista, että keskeytetyn hankintamenettelyn tarjousasiakirjat pidetään salassa.

Päätöksen tekijä

Pirttilä Leena
rakennuttajapäällikkö

Viranhaltijapäätös on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Lisätietojen antaja

Rakennetekniikan asiantuntija Jarmo Kärkäs, p. 044 482 0807

Toimivallan peruste

Lahden kaupungin hallintosääntö,
Konsernihallinnon toimintasääntö
toimitilajohtajan delegointipäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Muutoksenhakuviranomainen

Kaupunginhallitus

Julkaisupäivä

2.10.2026

Nähtävilläolopaikka

Lahden kaupungin yleinen tietoverkko www.lahti.fi

Liitteet

Muutoksenhakuohje

-

Jakelu

Tarjouksen jättäneet

Päätös on lähetetty asianosaiselle 2.10.2026 sähköpostitse

Tiedoksi

KH, Tilakeskus: rakennetekniikan asiantuntija

Lahden kaupunki

Harjukatu 31, PL 202

15101 Lahti

03 814 2355

kirjaamo@lahti.fi

www.lahti.fi

0149669-3