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Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 03.05.2021 

    

   

§ 180 

Historiallisen museon rakennuksen korjaukset ja muutostyöt 

1301/10.03.02.00/2021 

 

Asian valmistelija / lisätietojen antaja 

Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, p. 050 65861 

Toimitilajohtaja Jouni Arola, p. 050 559 4227 

Päätös 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen 

valmisteluun. 

Esittelijä 

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka 

Päätösehdotus 

Kaupunginhallitus päättää, että Historiallisen rakennuksen museon korjaus 

ja muutostyöt toteutetaan 18.3.2019 päätetyn vaihtoehdon mukaisesti, ja 

hyväksyy esitetyn uuden rakentamiskustannusten arvion 7,0 milj. euroa, 

alv. 0 %. Kustannusarvion muutos otetaan huomioon vuoden 2022 

talousarvion valmistelussa. 

Perusteluosa 

Konserni- ja tilajaosto päätti 18.3.2019 § 17 Liikunta- ja 

kulttuurilautakunnan esityksestä valita esillä olleista Historiallisen museon 

rakennuksen korjausvaihtoehdoista perusteellisimman. Teknisen 

perusparannuksen lisäksi rakennukseen oli tarkoitus tehdä toiminnallisia 

muutoksia ja parantaa mm. rakennuksen esteettömyyttä ja 

käyttöturvallisuutta. Kustannusarvioksi päätettiin 4,841 milj. euroa, alv. 0 % 
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(Haahtela-indeksi 97/3.2019). Kustannusarvioon ei sisälly ympäröivään 

pihaan liittyviä toimenpiteitä, jotka myöhemmin siirrettiin 

Kaupunkiympäristön palvelualueen vastuulle. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt perusparannushankkeelle 

valtionavustusta yhteensä 480 000 euroa, josta tähän mennessä on saatu 

192 000 euroa. 

 

Rakennuksen perusparannus- ja muutostyöt suunniteltiin päätetyn 

ratkaisun mukaisesti, ja rakennustyöt kilpailutettiin. Urakkatarjousten 

perusteella laadittu kustannusarvio on 7,334 milj. euroa ylittäen arvioidun 

yli 50 %:lla. Ylityksen johdosta hankinta keskeytettiin. Tällä hetkellä 

rakennus on purettu rungolle. 

 

Hankkeen jatkoa on selvitetty kolmen vaihtoehtoisen ratkaisun pohjalta: 

1) Perusparannus museotoimintaan, laatutaso aiemmin päätetty, joitakin 

materiaaleja muutetaan halvemmiksi. 

- rakentamiskustannukset n. 7,0 milj. euroa, alv. 0 % (ind. 95/2.2021), 3802 

euroa/m2 

- vuokra n. 666 300 euroa/vuosi (30,16 euroa/m2/kk) 

 

2) Peruskorjaus museotoimintaan, laatutaso ja olosuhteet ennallaan 

- rakentamiskustannukset n. 4,8 milj. euroa, alv. 0 % (ind. 95/2.2021), 2638 

euroa/m2 

- museon vitriinihankinta n. 0,5 milj. euroa, alv. 0 % 

- investointikustannukset yhteensä 5,3 milj. euroa 

- vuokra n. 577 308 euroa/vuosi (26,22 euroa/m2/kk) 
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3) Perusparannus muuhun kuin museotoimintaan, raakatila, tekniikka 

nykyisten määräysten mukainen 

- rakentamiskustannukset 5,4 milj. euroa, alv. 0 % (ind. 95/2.2021) 

 

Rakennus on valmistunut vuonna 1897 ja se on otettu kokonaan museon 

käyttöön vuonna 1968. Lahden historiallinen museo on Lahden kaupungin 

kulttuurihistoriallinen museo ja Päijät-Hämeen maakuntamuseo, joka on 

perustettu vuonna 1924. Nyt esillä oleva perusparannushanke on 

valmisteltu siitä lähtökohdasta, että rakennus myös säilyy Historiallisen 

museon käytössä. Museolle ei ole tiedossa korvaavia tiloja muualta. 

 

Rakennuksen kunnon vuoksi sen korjaamiseen joudutaan joka tapauksessa 

investoimaan paljon. Kysymyksessä on kulttuurihistoriallisesti arvokas, 

suojeltu rakennus, jonka korjaaminen vaatii erityistä ammattitaitoa. 

Rakennuksen purkaminen ei tule kysymykseen.  

 

Jos päädytään siihen, että rakennus korjataan museokäyttöön 

alkuperäisellä budjetilla, toiminnallisuutta ja teknistä laatutasoa ei pystytä 

parantamaan. Hyväksymällä 1,7 milj. euroa korkeammat 

investointikustannukset, saavutetaan toimiva ja laatutasoltaan 

nykyaikainen toimintaympäristö Historialliselle museolle pitkälle 

tulevaisuuteen.  

 

Jos päädytään siihen, että rakennus korjataan johonkin muuhun 

käyttötarkoitukseen, on haasteena sekä uuden käyttäjän löytäminen tähän 

rakennukseen että uusien tilojen löytäminen Historialliselle museolle.  

 

Jos päätös valittavasta vaihtoehdosta tehdään maaliskuussa, on 
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rakennustyöt mahdollista saada valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Jos valmistuminen viivästyy, voidaan maksamattomat erät n. 288 000 

euroa valtionavustuksista perua.  

 

Käyttötarkoituksen muuttuessa myös aiemmin myönnetyt rakentamisen 

valtionavustukset, n. 384 000 euroa, voidaan periä takaisin takautuvasti 15 

vuoden ajalta. Valtionavustuksia siis menetettäisiin yhteensä 672 000 

euroa. 

 

Liikunta- ja kulttuurilautakunnalle sekä konserni- ja tilajaostolle järjestettiin 

18.2.2021 yhteisseminaari historiallisen museon tilanteesta.  

 

Konserni- ja tilajaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 15.3.2021 §24 ja päätti 

siirtää asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja että päätöksessä tulee 

huomioida investointikustannukset, käyttökulut, tilaratkaisut, elinvoima, 

kulttuurinäkökulma, museoverkko sekä kaupungin kokonaisuus. 

 

Kaupunginhallitus järjesti 25.3.2021 lähetekeskustelun ja kuuli 

asiantuntijoita historiallisen museon rakennuksen korjauksista ja 

muutostöistä sekä museotoimitiloista. Sivistyspalveluiden ja museon 

johdon näkemyksen mukaan Lahden kaupungin museoverkko on 

tarkoituksenmukainen ja kompakti kaupungin elinvoimaa tukeva 

kokonaisuus. Uusi visualisten taiteiden museo Malva tulee lisäämään 

museovieraiden määrää Lahdessa ja kaikki Lahden museot tulevat olemaan 

kasvavan kiinnostuksen kohteena. Historiallisen museo uudistuu ja on 

uuden, osallistavan yleisötyön toimintamallinsa kautta yhä enemmän 

osana kaupunkilaisten elämää. Tuleva perusnäyttely käsittelee 

maakunnassamme merkittäviä asiakokonaisuuksia yhdessä sen asukkaiden 

kanssa.  



 
 
Kaupunginhallitus Päätöspäivämäärä 03.05.2021 § 180 
 

 

Historiallisen museon toiminnan tavoitteena on osallistavan yleisötyön 

kautta tuoda seutukunnan asukkaat keskustelukumppaneiksi, kun museo 

määrittelee yhteisen elinympäristön ominaispiirteitä. Johtoajatuksena on, 

että yhdessä elinympäristöä määrittelemällä  

saamme kokonaiskuvasta tarkemman. Työskentely sijoittuu museon 

kolmannen kerroksen pedagogisiin yhteistyöskentelytiloihin. Työskentelyn 

lähtökohtana on perusnäyttelyn teemat ja eritaustaisten sidosryhmien 

näkökulmat niihin. 

 

Lahden kaupunginmuseon strategia 2018 on tulkinta Lahden kaupungin 

strategiaan, jonka painopisteinä ovat mm. palveluiden asiakaslähtöisyys, 

kokeilukulttuuri, lasten ja nuorten hyvän arjen edistäminen ja kaikkien 

asukkaisen osallisuus.  

 

Museon strategiatulkinnassa museot ovat asiakaslähtöisiä ja osallistavia. 

Historiallisen museon perusnäyttelyssä tämä tarkoittaa osallistavaa 

näyttelytoimintaa. Museoon tehdään modulaarisen, osallistavan 

museonäyttelyn malli. Jokaisessa näyttelyosiossa on uusiutuva osio, jonka 

sisällöt tuotetaan yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa. 

 

Osallistamalla seutukunnan asukkaita voidaan myös saavuttaa 

hyvinvointivaikutuksia: monien tutkimusten mukaan osallisuuden tunne 

kasvattaa ihmisen tahtoa vaikuttaa elinympäristöönsä, sen 

päätöksentekoon ja tapahtumiin. Näin voidaan myös kasvattaa 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka aktivoi asukkaita edelleen myös 

näkemään tarkemmin oman roolinsa yhteisössä aktiivisena ja tasa-

arvoisena toimijana. Perusajatus liittyy vastuun kantamiseen yhteisössä ja 
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yksilön hyvinvointiin sen jäsenenä, sekä Lahden historiallisen museon 

rooliin kulttuurisena tulkkina ja toimintaympäristönä tälle tavoitteelle. 

 

Toimenpiteet Ote: Lahden Tilakeskus, Tuulia Tuomi (oikaisuvaatimus) 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto 

   

Toimenpiteet 

-


