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Hulevesimaksun käyttöönoton valmistelu
Lahdessa

Työsuunnitelma

1. Työn tausta ja tavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnilla on oikeus periä julkisoikeudellista
hulevesimaksua kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella.
Kunta voi maksua asettaessaan päättää sen suuruudelle erilaisia määräytymisperiaatteita
esimerkiksi kiinteistön ominaisuuksien tai sijainnin mukaan. Näin ollen maksun suuruus voi
vaihdella kiinteistöjen välillä asetettujen kriteerien mukaisesti. Maksujen tulee olla kohtuullisia,
oikeudenmukaisia ja selkeitä kiinteistöjen omistajia kohtaan.

Kunnan hulevesijärjestelmä kattaa muun muassa ojaverkoston, katujen kuivatuksessa
käytettävän maanalaisen putkiverkoston eli hulevesiviemärit sekä avoimet huleveden
käsittelyrakenteet, kuten kosteikot ja tulva-altaat. Hulevesijärjestelmä varmistaa rakennettujen
alueiden kuivatuksen toimivuuden, ehkäisee tulvahaittoja ja vähentää hulevesien mukana
lähivesistöihin kulkeutuvia haitta-aineita. Hulevesijärjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta
ja kunnossapidosta aiheutuu Lahden kaupungille vuosittain noin 1,2 miljoonan euron
kustannukset. Hulevesimaksulla katetaan näitä kustannuksia.

Hulevesimaksun onnistunut käyttöönotto edellyttää huolellista valmistelua, jossa kartoitetaan
kunnan hulevesijärjestelmän eri kustannuskomponentit, sen vaikutusalueella sijaitsevien
kiinteistöjen maksun määräytymiseen vaikuttavat tiedot ja määritetään niiden perusteella
hulevesimaksun määräytymisen periaatteet. Tässä suunnitelmassa on esitetty hulevesimaksun
valmistelun ja käyttöönoton toteuttaminen, sen edellyttämät resurssit sekä aikataulu.

2. Työn toteutus

Työ toteutetaan kahdessa vaiheessa: hulevesimaksun asettamisesta tehtävää
kaupunginvaltuuston päätöstä edeltävässä valmisteluvaiheessa (osatehtävät 1–4) ja sitä
seuraavassa toimeenpanovaiheessa (osatehtävät 5–6). Näiden ohella varaudutaan
toteuttamaan viestinnän toimenpiteitä työhön liittyvää päätöksentekoa seuraten (osatehtävä
7).

Työn ensimmäisessä eli valmisteluvaiheessa luodaan edellytykset hulevesimaksun asettamista
koskevalle päätöksenteolle: siinä tuotettava tieto hulevesimaksun kustannusvaikutuksista ja
esitettävistä määräytymisperusteista mahdollistaa sen mahdollisen käyttöönoton vaikutusten
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ennakkoarvioinnin. Hulevesimaksun asettamista koskevaa päätöksentekoa seuraava
toimeenpanovaihe on ehdollinen: mikäli maksua ei päätetä asettaa, päättyy työ osatehtävään
4.

Osatehtävien sisältö ja tavoitteet on kuvattu alla olevissa kappaleissa.

2.1. Osatehtävä 1 – Kaupungin hulevesijärjestelmän ja sen kustannusten
määrittäminen

Hulevesimaksulla katetaan kunnan hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneet kustannukset
hulevesijärjestelmän vaikutusalueen kiinteistöiltä (Kuva 1). Maksu voi perustua kunnan
hulevesien hallinnan ratkaisuihin, kiinteistön sijaintiin sekä alueen hulevesijärjestelmän
suunnittelukustannuksiin kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella.

Kuva 1. Hulevesien hallinnan kustannuslajeja. (Julkisoikeudellisen hulevesimaksun
määrittäminen, Kuntaliitto 2015)

Hulevesimaksun käyttöönoton valmistelun ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan kunnan
hulevesijärjestelmän kustannuserät, jotka toimivat myöhemmässä vaiheessa vertailukohtana
maksun kustannusvastaavuuden määrittämisessä. Hulevesijärjestelmän kustannuksia on
arvioitu suuntaa-antavasti kevään 2024 aikana talouden tasapaino-ohjelman mahdollisia
toimenpiteitä tunnistettaessa. Osatehtävässä tarkennetaan näitä suuntaa-antavia arvioita,
erityisesti koskien niitä kustannuseriä joiden hulevesiosien kustannuksia ei ole perinteisesti
eritelty.



3 (6)

Kartoituksessa keskitytään erityisesti suurimpiin yksittäisiin kustannuseriin kuten
uusinvestointeihin, saneerauksiin sekä kunnossapitoon. Toteutuneiden kustannusten lisäksi
kartoitetaan tulevien vuosien hulevesi-infrastruktuuria koskevat investointitarpeet.

2.2. Osatehtävä 2 – Hulevesimaksun piirissä olevien kiinteistöjen tietojen
määrittäminen

Osatehtävässä määritetään hulevesimaksun muodostumisen kannalta olennaiset
kiinteistötiedot maksun piirissä oleville kiinteistöille, joita on alustavassa kartoituksessa
tunnistettu noin 18 000 kpl. Tarvittavia kiinteistökohtaisia tietoja ovat mm. kiinteistön koko,
suurimman sillä sijaitsevan rakennuksen tyyppi, kiinteistön liittyminen vesihuoltolaitoksen
hulevesiviemäriverkostoon sekä kiinteistön vettä läpäisemättömän pinnan määrä. Tietojen
määritys perustuu olemassa oleviin paikka- ja kiinteistökohtaisiin tietoihin ja niistä tehtäviin
analyyseihin.

2.3. Osatehtävä 3 – Hulevesimaksun suuruuden, määräytymisperusteiden sekä
kustannusvastaavuuden tarkastelu

Osatehtävässä määritetään osatehtävissä 1 ja 2 kerättyjen tietojen perusteella hulevesimaksun
perustaksan suuruus siten että sitä vastaava tuotto-odotus ei ylitä kunnan hulevesijärjestelmän
arvioituja vuotuisia kustannuksia. Kiinteistökohtaisia tietoja tarkastelemalla voidaan arvioida
hulevesimaksun tuotto-odotusta sekä määrittää kiinteistökohtaiset hulevesimaksuluokat siten,
että perustaksasta johdannaiset maksun suuruudet eri kokoisille ja tyyppisille kiinteistöille
vastaavat mahdollisimman hyvin niiden kunnan hulevesijärjestelmään kohdistamaa
kuormitusta (kohtuullisuusperiaate).

Tuotto-odotuksen arvioinnin yhteydessä määritetään mahdolliset hulevesimaksun
huojennusperusteet sekä esitys niiden myöntämisen edellytyksistä ja rajoituksista.
Huojennusperusteena voi toimia esimerkiksi kiinteistön liittyminen vesihuoltolaitoksen
hulevesiviemäriverkostoon tai huleveden muodostumista vähentävien ratkaisujen (esim.
imeytysrakenteet, vettä läpäisevä pinnan määrä suhteessa kiinteistön kokoon) hyödyntäminen.
Huojennusperusteiden määrittämisessä tulee huomioida kohtuullisuusperiaatteen lisäksi
niiden käsittelyn aiheuttama ylimääräinen hallinnollinen kulu ja kohdistaa ne ensisijaisesti
pinta-alaltaan ja toiminnoiltaan sellaisiin kiinteistöihin, joilla on osavaluma-aluetasolla suuri
merkitys hulevesien hallinnan kokonaisuuteen.

2.4. Osatehtävä 4 – Hulevesimaksun asettamisen päätöksentekovalmistelu

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta vahvistaa hulevesimaksun perusteet sisältävän
taksan, jossa määritellään myös kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen kuuluvat
kiinteistöt eli kiinteistöt, joilta hulevesimaksua aiotaan periä.

Osatehtävässä kootaan yhteen aiemmassa valmistelussa kerätyt tiedot ja valmistellaan
päätöksentekoa varten kaupunginvaltuustolle esitys hulevesimaksun asettamisesta, sen
suuruudesta sekä määräytymisperusteista. Esitykseen sisällytetään tiedot suositelluista
hulevesilaskutusta koskevista käytännöistä kuten laskujen määräytymispäivästä sekä
minimilaskutusmäärästä, jota alittavia laskuja ei ole kannattavaa periä. Lisäksi määritetään
päätöksenteon tueksi tarvittavat tiedot: hulevesimaksun tuotto-odotus sekä sen käyttöönotosta
aiheutuvat kustannukset, joita aiheutuu mm. tarvittavista tietojärjestelmämuutoksista,
laskutusrekisterin luonnista, henkilöstöresursseista sekä laskutuksesta ja sen jälkitöistä kuten
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maksumuistutusten käsittelystä ja laskutusrekisterin päivittämisestä. Lisäksi tehdään
päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi.

2.5. Osatehtävä 5 – Hulevesimaksun laskutusrekisterin luominen ja tarvittavien
tietojärjestelmämuutosten toteuttaminen (ehdollinen)

Osatehtävä toteutetaan, mikäli hulevesimaksu päätetään asettaa. Sillä luodaan edellytykset
hulevesimaksun laskuttamiselle: maksun piirissä olevista kiinteistöistä muodostetaan
laskutusrekisteri ja toteutetaan tietojärjestelmämuutokset, jotka mahdollistavat
hulevesimaksuvelvollisten kiinteistöjen tietojen integroinnin kaupungin laskutusjärjestelmään.
Edellä mainittujen ohessa toteutetaan myös järjestelmän käyttökoulutus, tarvittavat
ohjeistukset sekä muut uusien järjestelmien käyttöönoton palvelutyöt (asennukset, tiedonsiirrot
ym.). Osatehtävä toteutetaan pääosin ostopalveluna. Osatehtävän aikana tehdään myös
hulevesimaksun käyttöönottoa ja laskutusta koskevia viestinnän toimenpiteitä osatehtävässä
7 laadittavan viestintäsuunnitelman mukaisesti.

2.6. Osatehtävä 6 – Hulevesimaksujen laskutus, maksuhuomautusten käsittely ja
laskutusrekisterin ylläpito (ehdollinen, jatkuva)

Osatehtävä toteutetaan, mikäli hulevesimaksu päätetään asettaa. Ensimmäinen
hulevesimaksujen laskutus toteutetaan useassa erässä maksuluokittain. Samalla varaudutaan
käsittelemään mahdolliset laskuista annettavat huomautukset ja päivittämään niiden
yhteydessä esiin nousevat virheelliset tai vanhentuneet laskutusrekisteritiedot.
Hulevesimaksusta sen käyttöön ottaneiden verrokkikaupunkien kokemuksien perusteella on
odotettavissa, että etenkin ensimmäisen laskutuksen yhteydessä laskuhuomautuksia sekä
muita korjaamista vaativia kiinteistökohtaisia tietoja tulee käsiteltäväksi huomattava määrä ja
niihin on syytä varata riittävästi resursseja. Mikäli hulevesimaksu otetaan käyttöön, tulevat
osatehtävän työt toistumaan jatkossa vuosittaisten laskutusten yhteydessä.

2.7. Osatehtävä 7 – Viestintä ja vuorovaikutus

Työn aloituksen yhteydessä laaditaan viestintäsuunnitelma, jossa huomioidaan seuraavat
kokonaisuudet:

 Kaupunkikonsernin sisäisten sidosryhmien välisen tiedonkulun varmistaminen
 Suurelle yleisölle tiedottaminen hulevesimaksuun liittyvää päätöksentekoa seuraten
 Hulevesimaksua koskevassa viestinnässä huomioitavat ydinviestit verrokkikaupunkien

kokemuksia hyödyntäen
 Sähköisen infomateriaalin tuottaminen ja esittäminen ja hulevesimaksua käsittelevän

osion luominen kaupungin internet-sivuille
 Fyysisen infomateriaalin tuottaminen ja jakelu

Hulevesimaksun jo käyttöön ottaneiden kaupunkien kokemuksien mukaan viestinnällä ja
vuorovaikutuksella on keskeinen merkitys sen käyttöönoton onnistumisessa. Mikäli
hulevesimaksu päätetään asettaa, on päätöksenteon jälkeen tärkeää tarjota suurelle yleisölle
mahdollisimman selkeää tietoa sen määräytymisperusteista, tarkoituksesta, suuruudesta sekä
maksulla rahoitettavan kunnan hulevesijärjestelmän toiminnasta ja hyödyistä. Viestinnän
painopiste on osatehtävien 5–6 aikana tehtävässä tiedon tuottamisessa ja levittämisessä.
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3. Aikataulu ja henkilöstöresurssit

Työn toteuttamisesta vastaavat Kaupunkisuunnittelun Kiinteistönmuodostusyksikkö sekä
Rakennus- ja ympäristövalvonnan Ympäristöpalvelut -yksikkö.

Työ pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälti olemassa olevia henkilöstöresursseja
hyödyntäen, mutta sen yhteydessä käsiteltävän tiedon suuren määrän vuoksi sen
toteuttamiseksi on lisäksi tarpeen rekrytoida hulevesimaksuvalmistelija määräaikaiseen
työsuhteeseen (24 kk joista 12 kk ehdollinen hulevesimaksun asettamiselle). Valmisteluun
osallistuu henkilöstöä seuraavista yksiköistä:

Kaupunkisuunnittelu
 Kiinteistönmuodostus
 Paikkatietopalvelut
 Liikenne- ja viherympäristösuunnittelu

Kaupunkitekniikka
 Rakennuttaminen
 Kunnossapito

Rakennus- ja ympäristövalvonta
 Ympäristöpalvelut

Konsernihallinto
 Viestintäpalvelut

Työvaihekohtainen aikataulu on esitetty kuvassa 2. Hulevesimaksun asettamista koskeva esitys
kaupunginvaltuustolle valmistellaan elo-syyskuuhun 2025 mennessä. Mahdollista
hulevesimaksun asettamista seuraavaa pysyvää henkilöstöresurssitarvetta arvioidaan työn
aikana.

Kuva 2. Hulevesimaksun valmistelun ja käyttöönoton aikataulu.
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4. Kustannusarvio

Kuvassa 3 on esitetty arvio hulevesimaksun valmistelusta ja käyttöönotosta aiheutuvista
kustannuksista jaoteltuina hulevesimaksun asettamista koskevaa päätöksentekoa edeltävään
(osatehtävät 1–4) ja sitä seuraavaan (osatehtävät 5–6) työn osuuteen.

Kuva 3. Hulevesimaksun valmistelun kustannusarvio.

Henkilöstökustannukset muodostuvat määräaikaisen hulevesimaksuvalmistelijan
palkkakustannuksista (2 x 12 kk). Tietojärjestelmäkustannukset perustuvat palveluntuottajalta
saatuihin tietoihin ja muodostuvat laskutusrekisterin luomisesta (6 750 eur), lisenssimaksuista
(3 992 eur), käyttöönoton palvelutöistä (4 500 eur) sekä laskutusjärjestelmään integroinnista
(2 290 eur). Laskutuksen kustannuksia muodostuu laskujen lähettämisestä ja käsittelystä.
Kustannusarviossa esitetty laskutuskustannus on yksikkökohtaiseen laskutuskustannukseen
perustuva karkea arvio, jota on mahdollista täsmentää valmistelun myötä laskutettavien
kiinteistöjen määrän tarkentuessa. Viestintäkulut muodostuvat fyysisen infomateriaalin
tuottamisesta ja jakelusta.
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