
 1 / 4 
 
 
Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta Päätöspäivämäärä 19.03.2025    
 

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 19.03.2025 

    

   

   

Lahden pääkirjaston perusparannuksen hankesuunnitelma 

5696/02.05.00.01/2024 

 

Asian valmistelija / lisätietojen antaja 

Rakennuttajapäälllikkö, Leena Pirttilä, p. 050 65861 

Päätös 

   

Esittelijä 

sivistysjohtaja Granqvist Tiina 

Päätösehdotus 

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta esittää lausuntonaan konserni- ja tilajaostolle 

Lahden pääkirjaston perusparannuksen 10.3.2025 päivätyn hankesuunnitelman 

hyväksymistä hankkeen jatkovalmistelun pohjaksi.  

 

Samalla lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.   

Perusteluosa 

Lahden pääkirjasto on rakennettu Lahden kaupungin 1982 järjestämän 

arkkitehtuurikilpailun pohjalta. Kilpailun voitti arkkitehti Arto Sipisen ehdotus 

Syyssonaatti. Rakennus valmistui vuonna 1990. Pääkirjaston rooli kirjastoverkossa 

on merkittävä, ja noin puolet asiakaskäynneistä tehdään pääkirjastoon. Pääkirjasto 

toimii myös Lahden alueen kirjastojen logistiikkakeskuksena. 

 

Kirjastoon ei ole tehty merkittäviä muutoksia tai korjauksia. Tehdyt sisäpuoliset 

korjaukset ovat liittyneet pääosin pintamateriaalien sekä kiinto- ja irtokalustuksen 
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uudistamiseen, asiakkaiden itsepalvelun yleistymiseen, digitalisaatioon ja 

talotekniikkaan. Eniten muutoksia on tehty sisääntuloaulan läheisyydessä.  

 

Suurimmat muutokset ja korjaukset on tehty rakennukseen sisustuksen 

uudistuksessa vuosina 2012 - 2017. Julkisivua on korjattu viimeksi vuonna 2004. 

 

Rakennuksen tekninen kunto vastaa sen rakentamisajankohtaa. Ratkaisut ja 

järjestelmät ovat ikääntyneitä, ja monin osin ne ovat saavuttaneet teknisen 

käyttöiän. Rakennuksen vikaherkkyys on kasvanut. Tarvittavat toimenpiteet 

merkitsevät perusparannusta, jolla rakennus korjataan vastaamaan nykyisiä 

vaatimuksia varmistaen kirjastotoiminnalle terveellinen ja turvallinen 

toimintaympäristö. Korjauksen tasolle asetetaan pitkäkestoinen käyttöikätavoite 

kunnioittaen kulttuurihistoriallisia arvoja.  

 

Kirjastotoiminnan lähtökohtana on kirjastolaki.  Lain mukaisen tehtävän 

hoitamiseksi yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen 

välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. 

 

Lahden pääkirjaston asiakasmäärät vuonna 2024: 

 

- Kävijöitä vuodessa 553 400 

- Lainoja vuodessa 1 112 000 

- Tapahtumia 180 ja osallistujia 4 500 

- Ryhmäkäyntejä 187 ja osallistujia 3 691 

 

Koska rakennus on aikanaan hyvin suunniteltu, se soveltuu hyvin erilaisiin 

käyttötilanteisiin. Tästä syystä isoja toiminnallisia muutostarpeita ei ole. Suurin osa 

esitetyistä muutoksista liittyy toimintojen uudelleen ryhmittelyyn nykyisten ja 

tulevien tarpeiden mukaisesti. Peruspalvelut pysyvät samoina, tosin toteutustavat ja 
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välineet voivat vaihdella. Muuntojoustavuus on tärkeää jatkossakin. Muutokset 

voidaan pääosin toteuttaa teknisten korjauksen yhteydessä ilman lisätoimenpiteitä. 

 

Perusparannus on toteutettavissa kahdessa vaiheessa siten, että kirjasto toimii 

korjauksen ajan talossa väistäen noin puoleen nykyisistä tiloista. Kahdessa 

vaiheessa korjattaessa kirjasto ei välttämättä tarvitse ulkopuolisia väistötiloja 

kirjastoauton tallia lukuun ottamatta, sillä toiminnot supistetaan olemassa oleviin 

tiloihin. Perusparannus voidaan toteuttaa myös yhdellä kerralla, mikäli 

tarkoituksenmukaiset väistötilat ovat käytettävissä korjausajankohtana. Joka 

tapauksessa perusparannuksen aikana osaa palveluista joudutaan supistamaan ja 

hyödyntämään osittain lähikirjastoja. 

 

Rakentamiskustannukset (alv. 0 %) Haahtela-indeksin kustannustasossa     12/24 

98,0 ovat n. 16,2 M€ ja irtaimistokustannukset n. 1,1 M€.  

 

Rakennuksen vuokra sisäisen vuokran periaatteilla arvioituna on kirjaston osalta 1 

651 680 €/vuosi, 137 655 €/kk, 17,17 €/m2/kk ja kahvilan osalta 45 000 €/vuosi, 3 750 

€/kk, 25,00 €/m2/kk. 

 

Kolmenkymmenen vuoden tarkastelujaksolla elinkaarikustannukset ovat n. 24 M€ ja 

hiilidioksidipäästöt: 3987 tCO2e.  

 

Kirjaston toimintakustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat n. 2,1 M€/v. (alv. 0 

%). 

 

Vuosien 2025 - 2029 taloussuunnitelmassa hanke on ajoitettu niin, että 

perusparannus valmistuu hiukan taloussuunnitelmakauden jälkeen alkuvuodesta 

2030. Suunnittelu ajoittuu vuosille 2026 -2027, Ensimmäisen vaiheen toteutus 

pääosin vuoteen 2028 ja toisen vaiheen toteutus pääosin vuoteen 2029.  
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Hanketta on mahdollista aikaistaa, mikäli investointiohjelman muut hankkeet 

viivästyisivät. 

 

Vaikutusten ennakkoarviointi: 

Kuntalaisnäkökulmasta Pääkirjaston perusparannus parantaa palveluiden laatua ja 

saavutettavuutta toimintoja uudelleen ryhmittelemällä, asiakaspalvelutiloja 

keskittämällä ja ajanmukaistamalla sekä akustiikkaa parantamalla. Organisaation 

näkökulmasta toiminta tehostuu ja työskentelyedellytykset paranevat, kun 

toimintalogistiikkaa parannetaan ja työskentelytilat uudistetaan.  Ympäristön 

näkökulmasta perusparannuksella turvataan kulttuurihistoriallisesti ja 

kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuksen säilyminen pitkälle tulevaisuuteen. 

Rakennuksen energiatehokkuutta parantamalla ja tekemällä rakennuksen 

elinkaaren kannalta välttämättömät korjaukset oikea-aikaisesti voidaan hankkeen 

kasvihuonepäästöt pitää kohtuullisina. Talouden näkökulmasta investointi on 

tarpeellinen ja perusteltu: rakennusta tarvitaan nykyiseen käyttötarkoitukseensa 

jatkossakin, sillä kirjastopalveluiden järjestäminen on lakisääteistä ja pääkirjaston 

asema kirjastopalveluiden järjestämisessä on keskeinen.  

 

Korjaustoimenpiteet ovat harkittuja, eikä ylikorjaamista tehdä. Sisäinen vuokra 

muodostuu kohtuulliseksi. 

 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto 

   

Toimenpiteet 

Ote Lahden Tilakeskus 

Konserni- ja tilajaosto 14.4.2025


