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2 Hankkeen yleistiedot  

2.1 Johdanto  

Mukkulan monitoimitalosta on aikaisemmin laadittu kaksi hankesuunnitelmaversiota, jotka 

molemmat palautettiin valmisteluun. Ensimmäinen hankesuunnitelma oli päivätty 6.11.2023. 

Toinen, joka oli laadittu lisäselvityksenä edelliseen, 3.6.2024. Kolmas hankesuunnitelmaversio 

ehdittiin tehdä melkein valmiiksi, mutta sitä ei tuotu päätöksentekoon, koska vuoden 2024 

lopussa uudet oppilasennusteet olivat juuri ilmestyneet, ja jäätiin odottamaan niiden perusteella 

tehtäviä linjauksia. Vuoden 2025 alkupuolella käynnistettiin virkatyönä palveluverkkoselvitys, jota 

ei kuitenkaan ehditty saamaan valmiiksi ennen kuin kaupunginhallitus asetti 25.8.2025 § 256 

erillisen aluepalvelutoimikunnan ohjaamaan aluepalveluohjelman valmistelua ja laatimaan siitä 
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esityksen. Aluepalvelutoimikunnan tehtävänä on laatia esitys aluepalveluohjelmasta vuoden 

2026 aikana.   

Helmikuussa 2026 aluepalvelutoimikunta päätyi siihen, että Mukkulan monitoimitalon 

hankesuunnitelman seuraavaa versiota on välttämätöntä ryhtyä valmistelemaan välittömästi. 

30.3.2026 § 90 kaupunginhallitus päätti edellyttää Mukkulan monitoimitalon 

hankesuunnitelman tuomista päätöksentekoon 1.9.2026 mennessä Sivistyslautakunnan 

17.3.2026 kokouksessaan päättämän lausunnon mukaisessa laajuudessa kuitenkin siten, että 

yhtenäiskoulu toteutetaan kaksisarjaisena ja kirjasto päätöksen perusteluosassa kuvatussa 

laajuudessa eli kirjastoon sijoitetaan n. 20 hengen monitoimitila sekä riittävästi tilaa kokoelmille, 

lasten  ja nuorten oleskeluun, ryhmäopastuksille, tapahtumille sekä lehtien lukuun. Osa 

tapahtumatiloista voi olla yhteiskäyttöisiä muiden toimijoiden kanssa. Päiväkodin laajuudeksi 
linjattiin 8 sarjaa. Liikuntatilojen osalta todettiin, että tilojen koko, laajuus ja toteutustapa 

tarkentuvat hankesuunnittelun yhteydessä. Valmistelussa tulee selvittää myös mahdollisuus 

liikuntatilojen toteuttamiseen yksityisen toimijan toimesta. Nuorisotila sijoitetaan monitoimitaloon 

yläkoulun yhteyteen. 

Loppujen lopuksi kaupunginhallituksen 30.3.2026 päättämä hankesisältö on toiminnoiltaan 

sama kuin aikaisemmissakin hankesuunnitelmaversioissa. Oleellinen muutos on se, että koulun 

laajuus on pienentynyt laskevien oppilasennusteiden perusteella. 

Tässä hankesuunnitelmassa tarkastellaan kahta vaihtoehtoa 

- VE 1 Monitoimitalo, jossa on liikuntatilat 

- VE 2 Monitoimitalo ilman liikuntatiloja + erilliset liikuntatilat 

 

 

 

 

2.2 Hankesuunnitelman laatijat ja yhdyshenkilöt    

Tilaaja / Rakennuttaja 

Lahden Tilakeskus, Aleksanterinkatu 24A, 4. ja 5. kerros 

PL 13 15141 Lahti, p. 03 814 11,  

Leena Pirttilä, rakennuttajapäällikkö 050 658 61 

Tomi Tenhunen, projektipäällikkö, 044 716 1976 

Jarmo Kärkäs, rakennetekniikan asiantuntija 044 482 0807 

Jani Vainikka, LVIA-asiantuntija, 044 482 6379 

Jonna Hepolehto, sähköasiantuntija, 044 483 0076 

Samuli Räsänen, kustannusasiantuntija 044 482 6297 

etunimi.sukunimi@lahti.fi 

Käyttäjät 

Sivistyksen palvelualue, Pl 141, 15141 Lahti  p. 03 814 11 
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Lasten ja nuorten kasvu 

Mikko Mäkelä, sivistysjohtaja 050 341 7386 

Matti Saarela, vs.opetus- ja kasvatusjohtaja 044 416 3336 

Virve Heikkilä, palvelupäällikkö, perusopetuksen oppimisympäristöt 044 482 6292 

Niina Kettunen, peruskoulun rehtori 050 383 6511  

Varhaiskasvatuspalvelut 

Mika Harju, varhaiskasvatusjohtaja 050 559 7901 

Minna Ryyppö, päiväkodin johtaja 050 398 5796 

Kirjasto- ja tietopalvelut 

Pirita Rautavuo, kirjastopalvelujohtaja 050 559 4098 

Terhi Lehti, lähikirjastopalveluiden palvelupäällikkö 044 483 1513 

Liikuntapalvelut  

 

Aleksi Nyström, liikuntajohtaja 044 483 1794 

Markku Ahokas, johtava asiantuntija 044 416 3629 

Vesa Painilainen, liikuntapalveluvastaava 050 383 6470 

Nuorisopalvelut 

Jouni Kivilahti, nuorisotoimenjohtaja 050 518 4492 

 

Ateriapalvelut 

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy 

Sirpa Vuorimaa, hankinta-asiantuntija/työsuojelupäällikkö 050 398 5934 

Oppilashuolto  

Päijät-Hämeen hyvinvointialue        

Yhteyshenkilö HVA:n vuokraamissa tiloissa:  

Päivi Korhonen, Kiinteistökoordinaattori,  

paivi.korhonen@paijatha.fi, puh. 044 7195532 

  

Oppilashuollon tiloista vastaava: 

 Eija Kallio 

 tulosaluejohtaja, lapsiperhepalvelut Päijät-Hämeen hyvinvointialue 

 eija.kallio@paijatha.fi , puh. 044 7780 310 

  

Suunterveydenhoidon tiloista vastaava: 

 Hannaleena Jämsä 

mailto:paivi.korhonen@paijatha.fi
mailto:eija.kallio@paijatha.fi


6 (40) 

MUKKULAN MONITOIMITALO 

 

 

 Tulosaluejohtaja, Suun th Päijät-Hämeen hyvinvointialue 

 hannaleena.jamsa@paijatha.fi, puh. +358447195157  

Kaavoitus, kaupunkisuunnittelu ja rakennusvalvonta 

Johanna Palomäki, kaupunginarkkitehti 050 387 8715 

Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti 050 387 8708 

Armi Patrikainen, kaupunkikuva-arkkitehti 050 398 5114 

Liikenne  

Kaupunkisuunnittelu / liikenne- ja viherympäristösuunnittelu 

Tuula Salminen, suunnitteluinsinööri 044 416 3641 

 

 Lahden museot 

Roosa Norrlin, tutkija 044 416 3313 

Viherympäristö / Kaupunkiympäristön palvelualue 

Kirsi Kujala, kaupunginpuutarhuri 050 559 4186 

Asiantuntijat 

JADA Arkkitehdit Oy, Arkkitehdit Tommila Oy 

Erica Österlund 045 1213 337 

Tellervo Karinsalo 040 660 3119 

 

 

3 Nykytilanne  

3.1 Rakennuspaikka ja ympäristö   

Rakennuspaikka sijaitsee rakennetussa kaupunkiympäristössä Mukkulan ostoskeskusta 

vastapäätä kaupunginosassa Mukkula 2, korttelissa 5037, tontilla 4, osoitteessa Tuhtokatu 2, 

15240 Lahti. Samalla tontilla toimivat Mukkulan ala- ja yläkoulu, kirjasto, päiväkoti sekä 

hammashoitola. Nuorisopalvelut toimivat Mukkulan ostoskeskuksen yhteydessä. 

Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee urheilu- ja liikunta-alue sekä Mukkulan palloiluhalli. 

Samassa yhteydessä sijaitsevat myös tekonurmikenttä, tenniskentät sekä rakentamaton 

urheilutoimintaa palvelevien rakennusten tontti (YU-1), jolle on nykytilanteessa sijoitettu 

polkupyöräkatoksia etelän suunnasta saapuvien oppilaiden käyttöön.  

Rakennuspaikka on väljä ja rakentamiseen hyvin soveltuva. 

mailto:hannaleena.jamsa@paijatha.fi
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3.2 Nykyinen rakennuskanta 

Toiminta sijoittuu tällä hetkellä vuosien 2017–2022 aikana käyttöön otetuissa seitsemässä 

tilaelementtirakenteisissa rakennuksissa. 

Vanhasta, vuonna 1967 rakennetusta koulurakennuksesta on jätetty käyttöön ainoastaan 

liikuntasalisiipi pukeutumis- ja pesutiloineen.   

Kirjaston sekä päiväkodin tilapäisrakennusten sijaintipaikka ja pysäköintialue ovat nykyisen 

kaavan mukaan yleistä pysäköintialuetta (LP). 

4 Kaavoitustilanne 

4.1 Kaavatilanne ja rakennusoikeus 

Monitoimitalohankkeen suunnittelualueen käsittävä kaavamuutos on vireillä valmistuen vuoden 
2026 puitteissa. Toistaiseksi mitään kriittistä ei kaavamuutoksen osalta ole noussut esille. 

Rakennuspaikka muodostuu voimassa olevan asemakaavan mukaan kahdesta tontista.  

Voimassa oleva asemakaavat on hyväksytty 12.04.1969 ja 04.05.1964 Kiinteistöt on yhdistetty 

tonttijaolla yhdeksi tontiksi 14.5.2008. Tontin pinta-ala on 40 180 m2. 

Rakennusoikeudeksi muodostuu 24 108 kem2, tehokkuudella e=0,6. 

Kaavamuutoksessa tulevalle monitoimitalon tontille määritetään sekä monitoimitalolle että 

mahdolliselle tulevaisuuden lisärakentamiselle tarvittava kokonaisrakennusoikeus. 

5 Hankkeen sisältö ja laajuus 

5.1 Monitoimitalon uudisrakennus  

Mukkulan monitoimitaloon tulee sijoittumaan Mukkulan koulu ja päiväkoti, koulun oppilashuolto, 

Mukkulan hammashoitola, nuorisopalvelun Mukkulan tilat ja lähikirjasto. Koulussa toimivat 

perusopetuksen vuosiluokat 1–9. Yleisopetuksen ryhmien lisäksi kouluun sijoittuu vaativan 

erityisen tuen opetusryhmiä (VMT), erityisopetuksen pienryhmiä, ja maahanmuuttajien 

valmistavan opetuksen ryhmiä. Monitoimitalon tiloista iltakäytössä tulevat olemaan ainakin 

liikuntatilat, osa erikoisluokista ja nuorisopalvelun tilat. 

Mukkulan uuden monitoimitalon laajuus on yhteensä 

VE 1 Monitoimitalo, jossa on liikuntatilat: 

- 6 795 hym2/ 8 650 hum2/ 9 668 brm2 

VE 2 Monitoimitalo ilman liikuntatiloja + erilliset liikuntatilat: 

- 6 016 hym2/ 7 726 hum2/ 8 631 brm2 (monitoimitalo) 
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-    875 hym2/ 1 142 hum2/ 1 273 brm2 (liikuntarakennus) 

- 6 891 hym2/ 8 868 hum2/ 9 904 brm2 (yhteensä) 

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen mitoitusperusteet 

Perusopetuksen osalta Mukkulan ja Kivimaan koulut kuuluvat samaan oppilaaksiottoalueeseen. 

Varhaiskasvatuksen osalta Mukkulan alueella toimii muitakin päiväkoteja, ja monitoimitaloon 

sijoittuva Mukkulan päiväkoti korvaa nykylaajuudessaan väliaikaisessa käytössä olevat tilansa. 

Liitteenä 2 olevassa oppilasennusteessa Kivimaan ja Mukkulan kouluja tarkastellaan yhdessä 

siten, että Kivimaan kapasiteetti on koko ajan täysimääräisesti käytössä, ja oppilasmäärän 

muutoksiin vastataan Mukkulassa.  

varhaiskasvatus 0–5 v, 6 ryhmää, yht. enintään 126 lasta 

esiopetus, 2-sarjainen, enintään 42 lasta 
perusopetus 1–6 vlk, 2-sarjainen, yht. 312 oppilasta   

perusopetus 7–9 vlk, 2-sarjainen, yht. 168 oppilasta 

VMT-erityisopetusryhmät, 9 ryhmää, yht. 72 oppilasta 

 

Yhteensä 720 lasta/oppilasta. 

VE 1:ssä hyötyneliöiden osalta koulun tilatehokkuus on 7,2 hym² oppilasta kohden, kun 

laskelmaan ei huomioida vaativan erityisen tuen opetustilojen osuutta ja VMT -oppilaita. 

Päiväkodille osoitettujen tilojen osalta 8,5 hym²/lapsi tavoite täyttyy. VE 2:ssa 

koulurakennuksesta ja liikuntasalista saatavat tehokkuudet on ynnätty ja nämä luvut ovat koulun 

osalta samoilla rajauksilla kuin edellä 7,3 hym² oppilasta kohden ja päiväkodin osalta 8,1 

hym²/lapsi. 

Monitoimitaloon sijoitetaan yhdeksän vaativan erityisen tuen ryhmää omaan 

solukokonaisuuteensa. VMT-opetus palvelee koko Lahden kaupungin aluetta. VMT-ryhmien tilat 

ovat huomattavasti väljemmät kuin koulun opetustilat yleensä: Ryhmät ovat pieniä, opetus on 

yksilöllistä, oppilaat erityistä huomiota ja tilajärjestelyjä vaativia, ryhmissä on useita avustajia ja 

opetuksessa käytetään erilaisia havainnollistavia apuvälineitä. Alueen oppilasprofiilin perusteella 

opetustiloihin sisältyy lisäksi maahanmuuttajien valmistavan opetuksen tiloja, pienryhmän 

opetustiloja ja laaja-alaisen erityisopetuksen tiloja.  

 

Tontin ratkaisut 

Monitoimitalon sijoittelussa ja massoittelussa on alueen kaupunkikuvallisten vaatimusten lisäksi 

huomioitu väliaikaiset rakennukset, pyritään säästämään olevat piharakenteet ja puut ja 

säilytettävät toiminnot. Rakennusmassa on pääosin kaksikerroksinen, jotta piha-alueet 

toteutuisivat mahdollisimman avarina ja laajoina.  

Uudisrakennus sijoittuu pääosin tontin länsipuoliskolle Tontin reunoilla sijaitsevat nykyiset koulun 

väliaikaisrakennukset ovat toiminnassa koko rakennusajan. Työmaa-alue rajataan niin, että 

ennalleen jäävät piha-alueet ja vanhat puut säilyvät, muutoksia tehdään lähinnä purettavien 

rakennusten kohdalle ja uudisrakennuksen läheisyyteen. Olevia pintoja, pihakalusteita ja 
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varusteita säilytetään mahdollisimman paljon. Pihan leikkivälineet mitoitetaan lapsimäärän 

mukaan. 

Koulun ja päiväkodin pihat avautuvat idän suuntaan aamuauringon puolelle. Piha-alueista 

pyritään muodostamaan mahdollisimman vehreitä ja luonnonmukaisia. Laajahkoa tonttia ja 

pihaa jäsennellään eri päällysteillä (kivituhka, asfaltti (pysäköintialueet), kiveykset, turva-alustat, 

istutusalueet) ja pinnanmuodoilla. Valaistuksella lisätään valvottavuutta ja viihtyvyyttä. 

Alueelle saavutaan kevyen liikenteen reittejä eri suunnista, joten polkupyörien paikoitus sijoittuu 

tontin reunoille, saapumisreittien varrelle. Pysäköintialueet sijoittuvat pääosin jatkossakin 

nykyisten pysäköintialueiden kohdalle, Osa pysäköinnistä voidaan sijoittaa länsipuoliselle YU-

tontille, jonne on mahdollista toteuttaa uusi tonttiliittymä Tanssimäenkadulta.  

Rakennuksen saattoliikenne ohjataan tulevien pysäköintialueiden yhteyteen. VMT-oppilaiden 

taksikuljetuksille rakennetaan oma saattokääntöpaikka VMT-siiven edustalle. Samaa ajoyhteyttä 

käyttää monitoimitalon huoltoliikenne, mutta erillisellä huoltopihalla, jossa on lastauspaikat niin 

keittiön kuin Art housen huollolle. 

Piha-alueiden ratkaisuissa huomioidaan pelastustiejärjestelyt, koneellinen lumityö ja lumen 

läjitysalueet. 

 

 

Vaiheistus ja joustavuus  

Kivimaalle on juuri valmistunut uusi iso monitoimitalo, jonka tehokas käyttöaste pitää turvata. 

Kivimaan monitoimitalon käyttäjämäärän vaihtelut hoidetaan rakennuksen sisäisin järjestelyin. 

Suurempiin alueellisiin oppilasmäärävaihteluihin pitää varautua Mukkulan monitoimitalon 

ratkaisuissa. 

Ennusteiden mukaiseen oppilasmäärän vähenemiseen varaudutaan niin, että pieni osa 

nykyisistä väistötiloista voi olla käytössä vielä joitakin vuosia monitoimitalon valmistumisen 

jälkeen. Lisäksi joku tai jotkut osat monitoimitalosta suunnitellaan niin, että ne voidaan helposti 

siirtää pois, mikäli ennusteiden mukainen lasku jatkuu pidempään.  

Hankkeen aikataulu riippuu toteutusmuodosta ja päätöksenteon aikataulusta. Nopeimmillaan 

ainakin pääosa rakentamisesta voi valmistua kesällä 2030. Kaavamuutoksen edellyttämä aika 

on otettu huomioon aikataulussa. Mikäli rakennus kuitenkin sijoitetaan kaavoittajan toivomalla 

ja viitesuunnitelmassa esitetyllä tavalla, osa nykyisistä väistötiloista on tulevan monitoimitalon 

paikalla. Tämä aiheuttaa joko vaiheistamistarpeen rakentamiseen ja loppujen tilojen 

valmistumisen aikaisintaan keväällä 2031, ylimääräisen muuton monitoimitalon paikalla 

sijaitsevista väliaikaisista tiloista rakentamisen ajaksi muihin tiloihin tai rakennuksen sijoittelun 

eri tavalla.  Kilpailutusvaiheessa tavoitteena löytää ratkaisu, joka ei edellytä vaiheistusta ja 

käyttäjille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. 

 

Toimintojen sijoittuminen monitoimitaloon 
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- Sisäänkäyntiaukiota rajaa julkisia toimintoja (aula, kirjasto, nuorisotilat, oppilashuolto, 

hammashoito) sisältävät rakennusosat.  

- Rakennuksen eri osat ovat tarvittaessa rajattavissa eri käyttöalueisiin, osien rajaus toimintojen 

mukaisesti (esim. iltakäyttö, yleisötilaisuudet)  

- Sisäänkäyntiaulasta on käynti iltakäytössä oleviin koulun tiloihin (nuorisotilat, kirjasto, 

liikuntatilat), mutta myös erillisillä sisäänkäynneillä suoraan ulkoa mukaan lukien edellisten 

lisäksi käden taidot.  

- Sisäänkäyntiaula on rajattavissa omaksi alueekseen, esim. liukulasiseinällä, ja sitä käytetään 

mm. nuorisotilojen osana tai yleisötilaisuuksien aulatilana. 

- Liikuntasalin tapahtumien aikainen pääsisäänkäynti saliin on sisäänkäyntiaulasta.  

- Ateriapalveluiden ruokailutila avautuu etelään, ruokailutila on jaettu eri vyöhykkeisiin. 
Ruokailutila on myös mahdollisessa erilliskäytössä iltaisin. 

- Vaihtoehto 1:ssä Ruokailutilan ja liikuntasalin välissä sijaitseva monitoiminäyttämö on 

avattavissa kumpaankin tilaan, jolloin myös ruokailutilassa voidaan järjestää esitystilaisuuksia. 

- Vaihtoehto 2;ssa näyttämö sijoitetaan erilliseen rakennukseen liikuntatilojen kanssa. 

- Taideaineiden opetustilojen Art house sijoittuu omana kokonaisuutenaan rakennuksen 

länsisivulle. 

- Eri toimintojen henkilökunnan yhteiset hallinto-, sosiaali-, tauko- ja työtilat sijaitsevat 

rakennuksessa keskeisesti. 

- Pohjakerrokseen sijoittuvat toiminnot, jotka vaativat huoltoyhteyden tasossa: ateriapalvelujen 

keittiö, kiinteistön jätetilat ja Art house. Säännöllisiä toimituksia on myös kirjastoon ja 

kotitalouden opetustilaan. 

- Saattoliikenne ja -yhteydet VMT-tiloihin ja päiväkodin tiloihin on huomioitava, lisäksi esteetön 

pysäköinti ja kulkuyhteys on tärkeä kirjaston käyttäjille. 

- Viereiset yleiset pelikentät toimivat välituntipihojen jatkeena. 

- Iltakäyttö huomioidaan kulkureiteissä, tilaohjelmassa sekä kalusteissa. Esimerkiksi wc-tilojen 

pitää olla iltakäytön alueella ja avaimeton kulku on otettava huomioon säilytystilojen lukituksissa.  

- Kirjaston osalta tilat varustetaan omatoimitekniikalla, jolloin kirjastossa voi asioida normaalin 

käyttöajan ulkopuolella. 

- Suurin osa rakennuksesta rakennetaan pysyvänä. Rakennus on kompakti, helposti 

orientoiduttava, jossa sisäiset yhteydet ovat selkeät ja lyhyet. 

- Julkisen rakennuksen ilme 

- Ison rakennuksen mittakaava pyritään pehmentämään sisäänkäynti- ja pihajärjestelyillä (mm. 

katokset, penkit, istutukset) 

- Sisäänkäyntiaukiota rajaavat rakennusosat ja niiden julkisivut ovat korkealaatuisia julkisen 

rakennuksen osia. Tilat avautuvat lasiseinien ja suurien ikkunoiden kautta etuaukiolle.   

- Muut laajat lasiseinäpinnat sijoittuvat aulatilojen koulupihan puolelle ja ruokailutiloihin.  

- Muiden pysyvän rakennusosan tilojen (luokat, työhuoneet) ikkunat ovat pääosin nauhamaisia. 

- Kantava rakenne: ei kantavia ulkoseiniä, huomioitava liikuntasalin pitkät jännevälit. 

- Kattopinnoilla mahdollisesti aurinkopaneelit. 
- Julkisivumateriaalit ovat kestäviä ja elinkaareltaan pitkäikäisiä. 

  

Kiinteistön ylläpito 

Kiinteistön ylläpidon kustannustehokkuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ylläpitotehtävien 

lukumäärä on minimoitava ja pyrittävä matalaan kustannukseen rakennusmateriaalien ja -osien 

vaihtamisessa sekä säännöllisissä ja reaktiivisissa huoltotöissä.  

Suunnitteluratkaisujen sekä toteutusvaiheen toimenpiteiden tulee edistää kiinteistön käyttö- ja 

huoltopalveluiden tuotantotapaa. Siivous, kiinteistönhoito, ulkoalueiden hoito ja jätehuolto 

muodostavat merkittävän osan kiinteistön elinkaaren aikaisista käyttö- ja huoltokustannuksista. 

 

Väestönsuoja 
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Monitoimitalon laajuus ja toiminnot edellyttävät väestönsuojan rakentamista. 

Väestönsuojavelvoite täytetään rakentamalla koko rakennuksen laajuudelle ja henkilömäärälle 

mitoitettu väestönsuoja monitoimitalon yhteyteen. Monitoimitalon väestönsuojaan sijoitetaan 

tilaohjelman mukaisia toiminnan tiloja, esim. henkilökunnan ja liikuntatilojen puku- ja pesutiloja.  

Väestönsuojan tarpeesta ja mitoitusperusteista on jatkosuunnittelun yhteydessä neuvoteltava 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa. Hankesuunnitelmassa väestönsuojan 

mitoitusperusteena on varsinaisen suojapinta-alan vaatimus 2 % käytetystä kerrosalasta. Esim. 2 

% x 9 675 kem² (arvio) => varsinainen suojapinta-ala 181 m² (241 hlöä, yht. 2 kpl S1-luokan 

suojia, á 100 m² + á 81 m2 suojapinta-ala). 

5.2 Monitoimitalon toiminnalliset ja tilalliset tavoitteet 

Toiminnallisuus 

Monitoimitalon toiminnan perustana on yhteiskäyttö ja tilojen muuntuvuus talon päätoimijoiden 

ohella erilaisten käyttäjien ja käyttäjäryhmien tarpeisiin. Tavoitteena on olla alueen toiminnallinen 

ja yhteisöllinen keskus, johon on mukava ja helppo tulla ja joka palvelee luontevasti ja 

tehokkaasti erilaisia ja eri ikäisiä käyttäjäryhmiä aamuvarhaisesta iltamyöhään, myös 

viikonloppuisin. Tämä edellyttää yhteiskäyttöön soveltuvia tiloja ja yhteistä toimintakulttuuria.  

Monitoimitaloratkaisua tukevat opetus- ja kasvatuspalvelujen toiminnan samankaltaisuus ja 
yhteiset palvelut, jotka mahdollistavat yhteisten resurssien laajan, mutta tehokkaan 

hyödyntämisen ja eri toimijoiden tiedon ja osaamisen jakamisen. Yhteiskäytön myötä 

tukipalveluiden ja oppimisen tuen sekä oppilashuollon yhteistoimintaa voidaan lisätä.  

Yhteisissä tiloissa toimiminen lähentää eri toimijoita ja yhteistyö eri toimijoiden välillä tiivistyy. 

Tämä monipuolistaa toimintamahdollisuuksia ja tuo lasten ja nuorten koulupolkua tukevat 

toiminnot oppilaiden lähelle.  

Tilojen sijoittelulla tähdätään siihen, että monitoimitalolle mahdollistetaan runsaasti ulkopuolista 

käyttöä. Monipuoliset ja monikäyttöiset tilat palvelevat kaikkia kaupunkilaisia opetuksen lisäksi 

yleisötilaisuuksissa ja harrastetoiminnassa. Muunneltavien tilojen tulee mahdollistaa myös 

suurelle ryhmälle kohdistetut esitykset ja tapahtumat. 

Rakennuksen tilaohjelman laatimisen tärkeimpänä tavoitteena on ollut siten tilojen 

toiminnallisuus, monikäyttöisyys, yhteiskäyttö, korkea käyttöaste ja näiden kautta syntyvä 

parempi tilatehokkuus.  

Monitoimitalon eri toimialueiden henkilökunnalle toteutetaan yhteiset sosiaali-, työ- ja taukotilat. 

Keskeisellä paikalla sijaitsevat tilat mahdollistavat henkilökunnan kohtaamisen ja yhteistyön eri 

muodot. Yhteiskäyttöisten tilojen lisäksi sijoitetaan henkilökunnan tiloja myös eri toiminta-alueiden 

yhteyteen, toiminnan vaatimusten mukaisesti.   

 

Työtiloissa huomioidaan erilaiset tarpeet yhdessä ja yksinään työskentelylle. Tiloissa 

huolehditaan mahdollisuudesta rauhalliseen ja luottamukselliseen kohtaamiseen. 

Tilalliset tavoitteet suunnittelussa 
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Monitoimitalon tulee olla tiloiltaan joustava ja monikäyttöinen. Tilojen tulee tukea monipuolisia 

toiminnallisia opetusmenetelmiä. Tilat ovat muunnettavissa myös muunlaiseen käyttöön ja 

sijoittelussa kiinnitetään huomiota siihen, miten erilaisia tiloja voidaan käyttää yhdessä tai rajata 

toisistaan. Tiloissa toimitaan erikokoisissa ryhmissä aina suurryhmistä yksilöopetukseen ja 

erilaisissa kokonaisuuksissa siltä väliltä. Joidenkin rakennuksen tilojen on sovelluttava oppilaiden 

itsenäisen työskentelyn myös koulupäivän jälkeen, sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan, kaupungin 

nuorisopalveluiden käyttöön ja muuhun oppilastoimintaan.  

Vuorokauden eri aikoina tapahtuvan yhteiskäytön vuoksi tilojen välisiin kulkuyhteyksiin ja 

mahdollisuuksiin rajata toimialueita tulee kiinnittää huomiota. Eri tiloissa on voitava toimia 

samanaikaisesti häiritsemättä muiden tilojen toimintaa.  

Hankesuunnitelman tilakaaviot esittävät erään mahdollisen pohjaratkaisun monitoimitalon tilojen 

muodostamasta kokonaisuudesta.  

Lopullisessa suunnitelmassa tilat voidaan sijoittaa myös toisin. 

Paloturvallisuuden osalta tulee huomioida rakennuksen käyttötarkoituksen mukaiset 

poistumistiet.  

Teknisiin tiloihin pyritään järjestämään kulku suoraan ulkoa. 

Turvallisuus 

Rakennuksen sisä- ja ulkotilojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 

rakenteelliseen sekä toiminnalliseen turvallisuuteen. Jotkut rakennuksen käyttäjistä on 

liikuntarajoitteisia ja tarvitsevat liikkumisen avustajan ja/tai apuvälineitä. He tulevat käyttämään 

oman alueensa opetustilojen lisäksi myös rakennuksen muitakin tiloja.  

Tärkeää on pyrkiä toteuttamaan viihtyisiä tiloja ja piha-alueita, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja 

positiivista ryhmäkäyttäytymistä. Tilojen tulee olla selkeitä, esteettömiä ja helposti valvottavia.  

Tilasuunnittelussa otetaan huomioon rakennuksen arkisen toiminnan lisäksi pelastautuminen, 

suojautuminen ja pelastaminen. Liikunnallisuuteen kannustavat turvalliset tilat, kalusteratkaisut 

ja pihavarusteet auttavat kehittämään lasten motorisia taitoja ja siten vaikuttavat myös 

tapaturmia vähentävästi. 

Rakennus varustetaan lukituksella, jolla tilojen kulkuoikeuksia voidaan rajata ja jakaa alueittain. 

Rakennuksen lukitusjärjestelmä varustetaan ulkokuoren hätälukitus -toiminnolla.  

Normaalin käyttöajan ulkopuolella kaikki tilat ovat teknisesti valvottuja. Normaalin käyttöajan 

ulkopuolella valvonnasta poistetaan vain ne kulkualueet ja tilat, jotka ovat iltakäyttäjien 

varauskalenterin mukaisessa käytössä. Yleisiin tiloihin järjestetään kameravalvonta 

koulukohteiden yleisiä periaatteita noudattaen. 

Rakennukseen kohdistuvan ilkivallan ehkäisemiseksi, rakennuksen julkisivut ja osittain piha-

alueet liitetään kameravalvontajärjestelmään. Kriisitilanteisiin varaudutaan huomioimalla 

tilanteita, jossa esimerkiksi sähkön-, lämmön- tai vedenjakelu katkeaa. 
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6 Koulu  

6.1 Pedagogiset tavoitteet  

”Toiveikas tulevaisuus omiin taitoihin luottaen, vastuuta kantaen ja yhdessä tehden” 

(Mukkulan koulun visio) 

Perusopetuksessa kaikki käytännöt rakennetaan tukemaan opetus- ja kasvatustyölle asetettuja 
tavoitteita. Monitoimitalon toimintakulttuurin tulee tukea tavoitteisiin sitoutumista ja edistää 

yhteisen arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista koulutyössä. Monitoimitalon arvot ja 

muodostuva toimintakulttuuri rakennetaan yhdessä tekemällä. Tavoitteena on vuorovaikutuksen, 

yhteisöllisen ja vastuullisen oppimisen ja ihmisenä toimimisen, monipuolisen tiimityöskentelyn, 

vahvan pedagogisen keskustelun sekä jaetun ja yhteistoiminnallisen johtamisen pohjalle 

rakentuva oppiva yhteisö. 

Koulussa painotetaan laadukkaan oppimisen lisäksi vahvasti sosiaalisten taitojen ja itsesäätelyn 

kehittämistä. Kielen merkitystä painotetaan oppilaan oppimisen ja vuorovaikutustaitojen 

pohjana. Mukkulassa korostetaan myös oppilaan omaa vastuuta oppimisesta ja asioiden 

hoitamisesta ikätasoisesti. Oppilasta ohjataan rakentavaan yhteistyöhön kouluyhteisössä sekä 

oppilaita tuetaan rakentamaan myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. 

Koulun tarkoitus on luoda edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle. Yleistavoitteena on tukea koteja 

kasvatustyössä antamalla oppilaille koulun keinoin mahdollisuudet hyvän elämän 

rakentamiseen. 

Yhteisen toimintakulttuurin luomisessa huomioidaan jokaisen nykyisen yksikön parhaat 

käytänteet, jotta turvallinen ja lapsilähtöinen oppimisympäristö mahdollistuu. 

Toimintakulttuurissa vahvistetaan lapsilähtöistä toimintatapaa, toiminnallista oppimista. Yhteinen 

kasvatus rakentuu lapsen ja nuoren oikeuteen yksilöllisestä kasvu-, kehitys- ja 

oppimisprosessista osana turvallista yhteisöä ja yhteisöllistä ilmapiiriä. 

Koulussa toteutuu yhtenäinen perusopetus. Opetus toteutetaan tiimien vastuilla olevissa 

oppilassoluissa, joiden toiminnan suunnittelusta vastaa solun opettajatiimi. Tiimin toiminnassa 

eri tehtävät on jaettu tiimin jäsenille. Tiettyjen luokkatasojen oppilaat muodostavat oppilassolun.  

Mukkulan yhtenäisessä peruskoulussa opetuksessa painotetaan liikuntaa. Koulu sijaitsee 

luonnon keskellä, joten luonnon arvot otetaan opetuksessa huomioon kestävän kehityksen 

näkökulmasta. Samoin liikkumisen luonnossa tulee sisältyä opetukseen monien oppiaineiden 

kautta.  

6.2 Tilasuunnittelun ja toiminnallisuuden tavoitteet 

Koulun oppimisympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä, huomioida oppilaiden yksilölliset 

tarpeet, tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Tuen tarpeen mukaan 

räätälöidyt oppimisympäristöt voivat olla osa oppilaan suunnitelmallista tukea. 

Oppimisympäristöjen tulee mahdollistaa hyvä työrauha. (Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2014) 

Oppimisen tilojen tulee olla monikäyttöisiä ja muunneltavia. Muunneltavuudella tarkoitetaan 

tässä yhteydessä tiloja, joissa voidaan toteuttaa yhteisopettajuutta. Jokaisella ryhmällä tulee 
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kuitenkin olla oma kiinteä kotipesä, jonka tarkoituksena on edistää oppilaiden kiinnittymistä 

omaan ryhmäänsä. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös opetustilojen kiinteät 

seinärakenteet, jotka luovat mahdollisuuden mm. pedagogisten tarpeiden mukaiset käsite-kuva 

opetus- ja oppimateriaalit (esimerkiksi toiminnanohjauskuvat) oppilaiden omien tuotosten esille 

laittamiseen, pysyvien eriyttämiseen tarkoitettujen rakenteiden luomiseen ja äänimaailman 

rauhoittamiseen. 

Yhteistyön toteuttaminen arjessa on mahdollista saman luokkatason oppilaiden ja opettajien 

kesken, kun tilat ovat lähekkäin ja osittain yhteiset. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, 

varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja 

oppilaiden aktiivista osallistumista.  

Akustiikka ja luonnonvalon pääseminen tiloihin on otettava huomioon kaikessa suunnittelussa. 
Yhdeltä seinältä avattavat tilat ja mahdolliset avattavat seinät asettavat omat vaatimukset 

akustiselle suunnittelulle, jotta hiljainen ja keskittymistä tukeva oppimisympäristö on mahdollista 

säilyttää. Tilasuunnittelussa pitää huomioida herkästi häiriintyvät oppijat: tilojen pitää olla 

äänitasoltaan hiljaisia. Opetustiloissa ja eriyttämistiloissa tulee ottaa huomioon ärsykkeistä 

muutoinkin herkästi häiriintyvät oppilaat. Läpikulkua opetustilojen läpi tulee välttää ärsykkeiden 

vähentämiseksi. Opetustekniikan tuottaman äänimaailman on oltava tarkka ja miellyttävä, koko 

tilassa selkeästi ja miellyttävästi kuuluva. Valaistuksessa tulee huomioida hyvä yleisvalaistus ja 

riittävä kohdevalaistus sekä runsas luonnonvalo. Valaistuksen tarve vaihtelee perus- ja 

erityisvarustelluissa tiloissa. Valaistuksen tulee olla kaikissa opetustiloissa säädettävä, jolloin 

huomioidaan aistiyliherkät oppilaat. 

Oppimisympäristöjen suunnittelussa kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen ja 

esteettömyyteen, ergonomisuuteen sekä esteettisyyteen. Oppilaiden hyvinvoinnin näkökulmasta 

tilojen tulee mahdollistaa myös monipuoliset toiminnalliset tavat oppituntien toteuttamisessa. 

Pääosa WC-tiloista sijoitetaan solujen yhteyteen, osa WC-tiloista sijoitetaan myös aineopetus-, 

ruokailu- ja eteistilojen yhteyteen. 

6.3 Opetustilat  

Läheisten luokkatasojen oppilaat muodostavat oppilassolun. Yhteisöllisyyden edistämiseksi 

opetus on järjestetty luokkatasoittain muodostettuihin ryhmiin. Kustakin ryhmästä vastaa 

pedagoginen tiimi, joka koostuu useista opettajista ja ohjaajista. Tarvittaessa tiimi täydentyy eri 

alojen ammattilaisista. Oppilaan yksilöllinen oppimisen polku turvataan yleisopetuksen sisällä. 

Luokanopetusluokkien kotiluokat saman luokka-asteen ja solutiimin sisällä.  Alakoulun 

erikoistilojen (musiikki, käsityö, liikunta, kuvataide) opetustilojen on luontevaa sijaita lähekkäin, 

jotta yhteisopettajuus ja opetusryhmien joustava ryhmittely olisi mahdollista. Tuntien kulku 

sisältää monenlaista työskentelyä yksin, yhdessä ja välillä taas opettajan / opettajien johdolla. 

Erityisopettaja on myös mukana oppitunneilla tai laaja-alainen erityisopettaja käyttää hyväksi 

heille nimettyjä oppimissolujen yhteydessä olevia opetustiloja, joihin mahtuu noin 12 oppilasta 

kerrallaan. Laaja-alainen erityisopettaja on joko pienemmän ryhmän tai koko ryhmän tukena. 

Kalustein muunneltavat työtilat tukevat erilaista työskentelyä ja ryhmittelyä, joka saattaa muuttua 

oppitunnin sisällä tarvittaessa useastikin. Laaja-alainen erityisopetus käyttää myös opetustilojen 

läheisyydessä olevia pienryhmätila ja oppimisauloja. 
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Yleisesti perusopetusluokkien läheisyyteen tarvitaan rauhallista työtilaa, mutta myös toiminnallista 

aluetta, joka antaa mahdollisuuden purkaa energiaa muita häiritsemättä. Luokissa tulee olla tilaa 

eriyttämiselle ja kalustein järjesteltäviä työskentelymahdollisuuksia erilaisille ryhmityksille. 

Opettajan työpisteen tulee mahdollistaa tehokas, sujuva ja havainnollinen esitys-/opetustuokion 

toteuttamisen suuremmallekin opetusryhmälle tarvittaessa. Opettajan työpiste voi olla paitsi 

opettajan myös ulkopuolisten vierailijoiden ja oppilaidenkin esitysten näyttämönä. Esitysmateriaali 

on hyvä voida näyttää useammalta seinältä tai näytöltä, jos ryhmä on suuri ja ryhmittynyt 

työskentelemään eri puolille tilaa. 

Luokka- ja eriyttämistilojen tulee tukea itsesäätelyä ja keskittymistä sekä turvallisuutta. Sisätilojen 

tulee tukea myös välituntitoiminnan järjestämistä toisinaan sisätiloissa. Varastotilaa tulee olla 

riittävästi mm. kuvataiteen ja muiden oppimateriaalien säilytykselle jokaisen solun yhteydessä. 

6.4 Erityisvarustellut opetustilat  

Erityisvarusteltujen tilojen suunnittelussa noudatetaan Opetushallituksen julkaisemia 

opetustilojen suunnitteluoppaita. 

Fysiikan, kemian ja matematiikan sekä biologian, maatiedon ja terveystiedon opetustilat 

Fysiikan, kemian ja matematiikan sekä biologian, maatiedon ja terveystiedon opetustilojen on 
luontevaa sijaita lähekkäin, jotta yhteisopettajuus ja opetusryhmien joustava ryhmittely on 

mahdollista. Tuntien kulku sisältää monenlaista työskentelyä yksin, yhdessä ja välillä taas 

opettajan /opettajien johdolla. Jokainen opetustila vaatii omat erityiset varustelunsa liittyen 

oppiaineen luonteeseen. Luokissa on huomioitava toiminnallisen ja kokeellisen työskentelyn 

vaatimukset. Tämä tarkoittaa muuntojoustavia tiloja ja kalusteratkaisuja. Lisäksi kokeellisten 

välineiden on oltava helposti oppilaidenkin saatavilla. Opetustilojen tulee olla pimennettäviä. 

Luokkien yhteydessä tulee olla riittävän isoja varastotiloja ja kunkin oppiaineen erityiset 

vaatimukset, mm. kemikaaliturvallisuus, huomioiden.  

Kemian ja fysiikan luokkien on oltava turvallisuuden takia suljettuja, joihin oppilailla ei ole pääsyä 

ilman opettajaa. Kemian ja fysiikan varasto on lukollinen tila fysiikan ja kemian luokkien välissä.  

Taito- ja taideaineiden tilat  

Jokaisella taide- ja taitoaineella on omat vaatimuksensa, jotka määrittävät tilatarvetta. 

Opetustilojen kalustuksessa ja varustelussa tulee huomioida myös alakoulun oppilaiden tarpeet. 

Opetustilojen tulee lähtökohtaisesti olla rajattuja, seinällisiä, turvallisia ja työrauhan takaavia 

(akustointi). Opetustiloissa mahdollistetaan esteetön työskentely esim. pyörätuolissa liikkuvalle 

oppilaalle. Taide ja taitoaineiden opetustilojen on luontevaa sijaita lähekkäin. Tilojen yhteydessä 

tarvitaan valvottavissa olevia tiloja oppilaiden työskentelyn eriyttämiseen ja hiljaiseen 

työskentelyyn. Tilaratkaisujen tulee mahdollistaa taide- ja taitoaineiden luonteeseen kuuluva 

luova työskentely. Esimerkiksi märkätyötilaa käytetään sekä kuvataiteen että käsityön 

opetuksessa. Kotitalouden pyykkihuoltotila voisi olla käytettävissä myös käsityön opetustilasta 

käsin. Kuvataide ja käsityö voivat hyödyntää yhteisiä pintakäsittelytiloja. Taide- ja taitoaineiden 

tilaratkaisujen suunnittelussa tulee huomioida tilojen mahdollinen yhteiskäyttö koulun 

ulkopuolisten toimijoiden kanssa, esim. kotitalous- ja musiikkiluokan yhteiskäyttö nuorisotoimen 

kanssa. Jokainen taito- ja taideaineen opetustila vaatii omat erityiset varustelunsa liittyen 

oppiaineen luonteeseen: helposti puhdistettavat lattiat ja pinnat, tarpeeksi tilaa keskeneräisten 

töiden säilyttämiseen, riittävä ilmastointi, keskuspölynimurijärjestelmä oppilaskäyttöön purujen, 
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pölyn ja muun töistä syntyneen hienojakoisen roskan imuroimiseen sekä tarvittavan määrän 

käsienpesualtaita. Jokaisella taito- ja taideaineella tulee olla riittävän isoja varastotiloja kunkin 

opetustilan yhteydessä ja kunkin oppiaineen erityiset vaatimukset huomioiden. Opetuksessa 

syntyvä jäte lajitellaan, jolloin lajitteluun tarvitaan tilaa ja riittävän isot keräysastiat. 

Käsityö; Tekstiililuokan muotona neliömäinen toimii paremmin kuin suorakaide. Neliömäisessä 

pohjaratkaisussa pöytiä voi ryhmitellä siten, että pöytien päitä on paljon “vapaina”, mikä 

helpottaa kaavojen piirtämistä ja kankaiden leikkuuta. Erillisten tilojen (varasto ja pölyävien 

töiden tila) tulee olla lukittavissa, mikä helpottaa valvontaa. Säilytyskaapeista ja –kalusteista 

mahdollisimman monen tulisi olla lukittavia.  

Kuvataiteen luokan suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavia asioita. Kuvataiteen luokassa 

luonnonvalon saaminen luokkatilaan on erityisen tärkeää. Seinillä tulee olla runsaasti 
kiinnitystilaa oppilaiden töille. Kuvataiteessa työskennellään paljon tietokoneiden avulla, minkä 

vuoksi on tärkeää, että sähkösuunnittelussa otetaan huomioon erityinen tarve pistokkeiden 

tarpeelle. Tiloihin tulee mahtua myös runsaasti lukollisia kaappeja ja isoja työtasoja, joiden 

alapinnat voidaan hyödyntää säilytystilana. Kuvataiteen luokassa tärkeitä ovat myös sakkaa 

keräävät suuremmat pesualtaat. 

Kotitalouden opetuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon oppiaineelle erityisiä piirteitä. 

Kotitalouden kodinhoito-opetus on erillisessä kodinhoitotilassa.  

Opetustilat ja välineet tulee suunnitella ja järjestää siten, että ne mahdollistavat monipuolisten 

opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön. Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea oppilaan 

kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. 

Tilojen on mahdollistettava vuorovaikutus kotitalouden opetustiloissa 

• Opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus  

• Oppilaiden välinen vuorovaikutus 

• Oppilaiden ja ympäristön vuorovaikutus   

• Oppilaiden ryhmätyötilat  

• Teknologiaratkaisut, tieto- ja viestintätekniikka, kotitalouskoneet  

• Oppiaineiden välinen yhteistyö 

• Yhteisiä opetustiloja (vaatehuoltotila)  

• Yhteistyö kodin ja muiden koulun ulkopuolisten tahojen kanssa  

• Tieto- ja viestintämahdollisuudet 

Kotitalouden opetustilojen suunnittelussa huomioitavia asioita:  

- Toimiva huoltoreittiyhteys (tavaroiden ja jätteiden kuljetus).  

• Yhteys muihin oppiaineisiin tärkeää, käsityö, biologia, kemia ja fysiikka 

• Turvallisuus, kaksi poistumisovea 

• Avoin tila ja joustava työskentely  

• Huomioitava erityistarpeet, kuten erityisruokavaliot jne.  

• Lattiamateriaali turvallinen ja hygieeninen sekä helposti puhtaana pidettävä. 

• Akustiikka, äänieristys muihin tiloihin 

- Riittävä ilmanvaihto (liesituulettimet) 

Musiikin opetustila 
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Musiikkiluokka sijoitetaan näyttämön kanssa samaan kerrokseen, jotta soitinten siirto on 

helppoa. Musiikkiluokan tulee olla muista tiloista vaatimusten mukaan äänieristetty, huone 

huoneessa –rakenne, huoneakustiikka, av-tekniikkaa varten kaapelointi.  

Liikuntatilat 

Monitoimitaloon (VE 1) tai erilliseen rakennukseen (VE 2) rakennetaan liikuntasali aputiloineen. 

Vaihtoehdossa 1 tilat liittyvät sisätilayhteyden kautta monitoimitalon tiloihin. Riittävä fyysinen 

aktiivisuus on edellytys lasten kasvulle ja kehitykselle ja sen on todettu tukevan yleisiä oppimisen 

edellytyksiä.  

Koululiikunta on mahdollisimman laaja-alaista, mm. telinevoimistelua, pallopelejä ja 

yleisurheilua. Liikuntasalissa pelattavia pallopelejä on salibandy, koripallo, lentopallo, sulkapallo, 

pingis ja futsal (salijalkapallo). 

Viikonloppuisin liikuntasalissa tullaan järjestämään eri lajien peliturnauksia. Liikuntasalia tullaan 

käyttämään myös koulun kevät- ja joulujuhliin sekä erilaisiin tapahtumiin ja konsertteihin, joita 

järjestävät esimerkiksi nuorisopalvelut ja yhdistykset.  

Liikuntasalin sisäisten ja ulkopuolisten kulkuyhteyksien suunnittelussa on huomioitava iltakäyttö, 

jonka kannalta on tärkeää iltakäytön sisäänkäynnin selkeä lähestymisreitti pysäköintialueelta 

sekä iltakäytön rajaus monitoimitalon muista tiloista. Tilojen tulee olla esteettömiä ja kaikkien 

käyttäjien helposti saavutettavissa. 

Liikuntasali 

Liikuntasalin (550 m² + aputilat) mitoituksen perusteena on päiväkäyttö. Sen lisäksi kenttäkoko 

täyttää juniorimitoitetun salibandykentän kaukalon ja sen ympärille vaaditut turva-alueet. Pienin 

sallittu turva-alueen leveys on 1 m. Salin vapaa korkeus pitää olla 8 metriä, pituus min. 38,5 m ja 

leveys min. 21,5 m. Sali tulee voida jakaa kolmeen yhtä suureen osaan, jotka erotetaan 

toisistaan sähköisillä väh. Rw 30 dB-luokitellulla kaksikankaisella nostoseinällä, kangas min. 

2400 g/m². Yhden salin osan pinta-ala (nostoseinien rakenteen leveys huomioituna) on noin 270 

m². 

Liikuntasalin materiaalivalintojen tulee olla liikunnanopetusta tukevia. Lattiapinnan tulee olla 

kaikkeen liikuntaan, mutta erityisesti salibandy- ja futsal –peleihin soveltuva, esim. laadukas 

Pulastic-alusta 

Liikuntakulttuuri ja liikunnanopetus ovat murroksesta. Suunnittelussa on tärkeää huomioida 

tulevat vaatimukset. Mm. hyvät äänentoistolaitteet ja videokuvan hyödyntäminen opetuksessa 

oikeiden suoritustekniikoiden näyttämisessä, pelikellona tai esim. tanssin opetuksessa. 

Valaistuksen tulee olla himmennettävissä ja lohkoin ohjattavissa. Tilassa tulee olla myös vapaata 

yhtenäistä seinäpintaa, jotta salissa on mahdollista toteuttaa opetussuunnitelman sisältöjä 

(esimerkiksi Move-testit). 

 

Näyttämö ja näyttämövarasto 

Vaihtoehdossa 1 Liikuntasalin ja aulan yhteyteen suunnitellaan viereisistä tiloista hyvin 

äänieristetty monitoiminäyttämö.  
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Näyttämön tulee olla muodoltaan sellainen, että se toimii näyttämötoiminnan lisäksi 

monipuolisesti liikuntatilana sekä musiikkiliikunnan ja ilmaisutaidon opetustilana. Tila toimii 

päivisin pääosin päiväkodin liikuntatilana ja se tulee olla jaettavissa kahteen osaan.  Myös 

iltakäyttäjät käyttävät näyttämöä esim. jooga- tai tanssitilana.  

Näyttämö sijoitetaan liikuntasalin ja ruokailutilan yhteyteen siten, että se voidaan avata 

molempiin suuntiin. Näyttämöltä ja näyttämölle tulee olla hyvä näkyvyys esim. korottamalla 

lattiataso n. 1,2 m korkeammalle.  

Vaihtoehdossa 2 näyttämö sijoitetaan liikuntasalin yhteyteen erilliseen rakennukseen. 

Varastot 

Liikuntasalin varastot sijoitetaan siten, että niihin pääsee kaikista salin osista myös salin 

jakoseinien ollessa alhaalla. Yksi varastoista toimii iltakäyttäjien varastona. Varastoinnin 

suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös mm. isommat välineet, kuten salibandykaukalo ja 

futsal-/käsipallomaalit. Maalit voisivat olla esimerkiksi katosta laskettavia. 

Juhlasalikäytössä tarvittavat tuolit, etunäyttämö ja isot matot varastoidaan näyttämön alle 

sijoitettaviin vaunuihin. 

Puku- ja pesutilat 

Liikuntasalin yhteydessä olevissa pesu- ja pukeutumistiloissa tulee huomioida oppilaiden 

yksityisyys.  

Puku- ja pesutilat jaetaan kahdeksi kokonaisuudeksi. Pukuhuoneissa on kaksi wc-tilaa. Suihkuja 

on 5 kpl/pesuhuone, suihkujen välissä seinäkkeet. Esteetön puku- ja pesutila toteutetaan 

erillisenä tilana. Opettajille varataan 2 kpl pieniä puku- ja pesutiloja, opettajat voivat lisäksi 

tarvittaessa käyttää henkilökunnan sosiaalitiloja pukuhuoneinaan. 

7 Päiväkoti 

7.1 Toimintaryhmät 

Päiväkodissa on kahdeksan lapsiryhmää, esiopetus mukaan lukien. Paikkoja on yhteensä 126 + 

42.  

Päiväkodin puolella on alle 3v./sisarusryhmiä ja 3-5-vuotiaiden ryhmiä (126 lasta). Kaksi 

ryhmistä on pienennettyjä ryhmiä (erityisryhmiä). Pääsääntöisesti jokaisessa ryhmässä on 

tehostettua ja/tai erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Lisäksi päiväkodissa on runsaasti S2- lapsia 

(suomi toisena kielenä). Päiväkodissa kiinnitetään erityistä huomiota kieleen ja itsesäätelyyn 

liittyviin asioihin. Toiminta on pienryhmätoimintaa, mikä tarkoittaa sitä, että ryhmän sisällä 

jakaannutaan vielä pienempiin ryhmiin.  
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7.2 Varhaiskasvatuksen tilat 

Päiväkodin tilat sijoitetaan kahteen kerrokseen. Tilat suunnitellaan suurimman ryhmäkoon 

 mukaan, jolloin hoitoryhmien kokoonpanoa voidaan joustavasti muunnella.  

Päiväkoti toteutetaan Lahdessa suunnitellun päiväkotikonseptin mukaan, jossa jokaisella 

 lapsiryhmällä on oma  kotipesä. Väliseinin muunneltavissa omissa kotipesissään lapsiryhmät 

 leikkivät ja myös nukkuvat. Aistiyliherkille ja itsesäätelyä harjoitteleville lapsille on taattava 

 mahdollisuus rauhalliseen lepohetkeen. Akustiikka ja luonnonvalon pääseminen tiloihin 

 huomioidaan kaikessa suunnittelussa. 

Päiväkodin toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan lasten ehdoilla ja toiminnan joustavuus lasten 

näkökulmasta on tärkeää. Positiivinen pedagogiikka ja sensitiivinen työote on toiminnan perusta. 

Päiväkodissa pedagogiikka on toiminnallista ja leikki on tärkeä osa toimintaa. 

Toimintaympäristön tulee olla joustava ja muokattavissa lasten ja toiminnan tarpeiden mukaan. 

Mm. ilmaisuaineissa monet asiat kietoutuvat yhteen.  

Monilukutaidon, tieto- ja viestintäteknologian harjoitteluun tarvitaan sähköiset oppimistaulut sekä 

digivalmius kaikkiin tiloihin. 

Päiväkotiin tarvitaan eriyttämistiloja, jotka toimivat myös terapiatiloina. Eri terapeutit käyvät 
päiväkodissa kuntouttamassa lapsia. Näitä tiloja tarvitsevat myös varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja, kieliavustajat sekä S2- opettaja. 

  

Ruokailu 

Päiväkodissa on kolme ruokailutilaa kotipesien läheisyydessä. Yhdessä ryhmässä ruokailee kaksi 

ryhmää. Ruokailu tapahtuu kolme kertaa päivässä. Ruokailutilan tulee olla akustisesti miellyttävä 

ja linjastojen tulee olla korkeudeltaan myös pienille lapsille soveltuvia. Linjastot sijoitetaan siten, 

että tila säilyy mahdollisimman suurena, sillä ruokailuaikojen ulkopuolella ruokailutilat toimivat 

monipuolisesti kotipesien jatkeena ja ryhmätiloina. Esioppilaat ruokailevat ruokasalissa.  

Eteistilat 

Ulos ja sisälle siirtymisen täytyy olla joustavaa ja kiireetöntä. Eteisen yhteydessä tulee olla 

kuivaushuone. Eteisen välittömässä läheisyydessä tulee olla henkilökunnalle ulkovaatteiden 

pukeutumis- ja säilytyspaikka. 

Yhtä kuraeteistä käyttää kaksi lapsiryhmää (42 lasta).  

Varhaiskasvatuksen liikunta  

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntasuositusten mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivässä tulisi 

olla kolme tuntia liikuntaa. Osa liikunnasta tapahtuu varhaiskasvatuksessa ja osa kotona.  

Vaihtoehdossa 1 Liikuntasalin yhteyteen sijoitettava monitoiminäyttämö toimii 

varhaiskasvatuksen liikuntatilana, joten päiväkodin yhteyteen ei toteuteta liikuntatilaa.  
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Lasten reitti päiväkodin tiloista näyttämölle tulee suunnitella selkeäksi ja niin, ettei se kulje 

isompien lasten tilojen läpi. 0-5-vuotiaat lapset käyttävät liikuntatilaa viikoittain. Jokaisella 

lapsiryhmällä on oma liikuntavuoronsa 1x/viikossa aamupäiväpainotteisesti. 21 lapsen ryhmät 

jumppaavat pienemmissä ryhmissä. 

Vaihtoehdossa 2 näyttämö sijaitsee erillisessä liikuntasalirakennuksessa, jolloin päiväkotia 

varten monitoimitaloon tehdään mm. lasten liikuntaa varten päiväkotikonseptin mukainen 60 m2 

monitoimitila. 

Päiväkodin toimintaa järjestetään paljon myös ulkona, jonka vuoksi pihoissa huomioidaan 

metsäisyys, monimuotoisuus ja -käyttöisyys. Piha-alueelle tarvitaan myös pallokenttä. 

Pihavalaistuksen täytyy olla riittävä. 

7.3 Esiopetus 

Monitoimitalo tukee luontevan koulupolun toteutumista lapsen kasvua ja kehitystä tukien sekä 

vahvistaa esi- ja alkuopetuksen yhteistyön sujuvuutta. Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 

soveltuvat monikäyttöiset, muunneltavat toimitilat, materiaalit ja välineet sekä teknologia 

mahdollistavat alle kouluikäisten lasten ja henkilöstön monipuolisen toiminnan yhdessä 

alkuopetuksen kanssa. Esiopetus sijoittuu päiväkodin tiloihin esi- ja alkuopetuksen solun 
yhteyteen, jotta varhaiskasvatuksen henkilöstön joustava yhteistyö mahdollistuu. Esi- ja 

alkuopetuksen solussa on 42 esioppilasta, mutta jos kaikki paikat eivät täyty, niin tiloihin 

sijoitetaan nuorempia lapsia. 

Liikunta 

Esiopetukseen kuuluu tärkeänä osana toiminnan kautta oppiminen. Jokaiselle esioppilaalle on 

taattava myös riittävät puitteet energian purkuun. Esiopetuksen liikunta painottuu aamupäivään. 

Esiopetusryhmiä on 2, joista jokainen ryhmä tarvitsee 1x/viikossa liikuntasalivuoron. 

Lepo 

Suurin osa esiopetusikäisistä lapsista on varhaiskasvatuksen piirissä. Esiopetuksessa on 

runsaasti tukea tarvitsevia lapsia. Esiopetuspäivä (4h) vaatii tarkkaavaisuutta ja itsesäätelyä. 

Esiopetusajan jälkeen lapset tarvitsevat mahdollisuuden lepoon. Osa lapsista vielä nukkuu 

lepohetkellä. Lepääjiä saattaa olla esim. 60. Lapsen kokonaispäivä voi olla esim. 8h. Lepo 

tapahtuu kotipesissä. Sänkyjen täytyy olla helposti ja ergonomisesti helposti esiin otettavia. 

Sängyt eivät saa viedä tilaa muulta toiminnalta. Osa lapsista voisi levätä riippukeinuissa, jotka 

lasketaan katosta alas. Ohuet patjat lattialla eivät ole sopiva vaihtoehto. 

Ruokailu 

Esioppilaiden ruokailu tapahtuu koulun ruokasalissa kolme kertaa päivässä. Tavoitteena on 

rauhallisen ruokailuhetken luominen lapsille sekä tutustuttaa monipuoliseen ja terveelliseen 

ravintoon. On tärkeää, että pienen lapsen ruokailu on kiireetön ja positiivinen kokemus. Tilaa ja 

aikaa ruokailulle tulee olla riittävästi. Lapset eivät voi lounastaa klo 10 niin kuin tällä hetkellä, 

sillä aamupala on klo 8 ja välipala klo 14. Paras lounasaika pienelle esioppilaalle on klo 11.  

Eteistilat 
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Esioppilaat tarvitsevat oman sisäänkäynnin, jossa on kuivaushuone tai kuivauskaapit 

ulkovaatteille. Eteisen läheisyydessä tulee olla tila aikuisten ulkovaatteiden säilytykselle. 

8 Kirjasto  

8.1 Kirjaston toiminta 

Mukkulan kirjastossa käy vuosittain n. 60 000 asiakasta. Kirjaston asiakkaat tulevat laajalta 
alueelta, mm. Kilpiäinen, Mukkula, Soltti, Kivimaa.  

Aukioloajat: palveluaukiolo n.  30 h/vko ja omatoimiaukioloaika päivittäin 6–22 (myös 

viikonloput). Kirjastossa työskentelee 2–3 henkilöä. 

Kirjaston tilatarve on noin 350 neliömetriä sisältäen erillisen monitoimitilan, jossa voi järjestää 

asiakaskursseja, tapahtumia ja jota asiakkaat voivat varata omiin tapahtumiinsa. Monitoimitila 

on kirjaston ja alueen asukkaiden käytössä kokopäiväisesti.  

Kirjasto on avoin kirjallisuuden, tiedon, kulttuurin, vapaa-ajan, asioinnin, opiskelun ja 

työskentelyn tila.  

Kirjasto tulee olemaan osa monitoimitalon yhteistä oppimisympäristöä ja palvelee myös alueen 

muita asukkaita. Asiakkaat edustavat kaikkia ikäryhmiä ja lasten ohella toinen suuri 

asiakasryhmä ovat ikääntyneet. Heidän näkökulmastaan tilan ja kulkureittien esteettömyys on 

tärkeää. Kirjaston tulee sijaita yhdessä tasossa ja kirjaston eri tilojen tulee olla samassa 

yhteydessä.  

Kirjastossa järjestetään tapahtumia ja toimintaa eri ikäisille asiakkaille. Näitä ovat mm. 

satutunnit, lukupiirit, kirjailijavierailut, digiopastukset, ryhmäkäynnit ja keskustelutilaisuudet. 

Kirjastossa tulee olemaan n. 18 000 - 20 000 nidettä ja se tarvitsee runsaasti seinätilaa 

aineistojen sijoitteluun. 

Kirjasto varustetaan myös omatoimitekniikalla, jolloin kirjastossa voi asioida myös 

palveluaukioloajan ulkopuolella.  

9 Nuorisotilapalvelut 

9.1 Nuorisopalveluiden toiminta 

Nuorisopalvelut tukee nuorten yhteisöllisyyttä ja toimintamahdollisuuksia eri 

toimintaympäristöissä ja tukee koulun kasvatustyötä nuorten osallisuuden, yhteisöllisyyden ja 
itsetunnon rakentamisen osalta.  Nuorisonohjaajat osallistuvat lasten ja nuorten 

hyvinvointityöhön ja ovat osa monialaista toimijaverkostoa. 

Yhteisen toimintakulttuurin luomiselle on hyvät edellytykset ja olemassa olevien yhteistyömallien 

ja –sopimusten jatkokehittäminen samassa rakennuksessa on luontevaa ja yhteistyö saman 

katon alla toiminnallisesti mutkatonta. Nuorisopalvelut järjestää koulunuorisotyötä sekä opetusta 

tukevia toimintakokemuspäiviä ja toiminnallisia, nuoria aktivoivia teematapahtumia eri luokka-

asteille.  
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Toimitilat samassa rakennuksessa mahdollistavat koulun ulkopuolisen oppimisen yhdistämisen 

koulutyöhön. Nuorisotilaa voidaan käyttää aktiivisuutta ja osallisuutta lisäävänä 

välituntitoiminnan tilana ja koulupäivän aikana oppimisympäristönä. Liikunta-, musiikki-, 

kädentaito- ja kotitaloustiloja voidaan käyttää iltaisin nuorisotoiminnan tiloina. 

Nuorisotilat 

Nuorisotalotoiminta on yhteisöllistä nuorisokasvatusta, jossa toimitaan sekä isossa ryhmässä 

että pienryhmissä. Tarjontaan kuuluu liikunnallisia ryhmiä, kädentaitoryhmiä, musiikkitoimintaa, 

nuorten tapahtumia ja arkitaitojen harjoittelemista. Toiminta edellyttää monipuolisia, 

monenlaiseen toimintaan taipuvia tiloja, jotka ovat myös kalustukseltaan ja välineiltään 

erikokoisten ryhmien ryhmätoimintaan muunneltavissa. Nuorisotilat ovat esteettömiä ja niiden 

läheisyydessä pitäisi olla riittävästi WC-tiloja. 

Nuorisotila on nuorten oma toiminta-areena, jossa tuetaan osallisuutta. Nuorisotiloissa nuoret 

saavat vaikuttaa tilojen toimintaan, sääntöihin, varustamiseen ja sisustamiseen. Työssä 

kohdataan myös nuoruuteen liittyviä haasteita, joissa ohjaukselliset keskustelut yksittäisten 

nuorten ja pienryhmien kanssa ovat osa arkea ja tämä huomioidaan myös tilasuunnittelun osalta.  

Nuorisotilassa olisi oltava oma sisäänkäynti, myös viikonloppuisin tapahtuva käyttö huomioiden. 

Nuorisotila ja läheinen iso aula on tarvittaessa yhdistettävissä ja erotettavissa isomman 

tapahtuman tai juhlan ajaksi.  

Nuorisotilan, aulatilan, liikunta-, kotitalous- ja kädentaitotilojen sijainti olisi hyvä olla lähekkäin ja 

helposti kuljettavissa tilasta toiseen, jotta niiden käyttö nuorisotyössä ei aiheuta valvonnan eikä 

henkilökunnan lisäämistarvetta. Hätäpoistumistiet olisi hyvä olla suoraan pihan suuntaan eikä 

koulun sisäosiin. Tämä vapaan liikkumisen rajoittamiseksi ilta- ja viikonlopputoiminnan 

yhteydessä. Sisäänkäynnin suuntaan esteetön näköyhteys valvonnan toteuttamiseksi. 

Toiminnassa tarvitaan avaraa huonetilaa yhdessä olemiseen, pelailuun (isoja pelejä, kuten 

biljardi, ilmalätkä, pöytätennis, pöytäjalkapallo) ja kahvilatyyppiseen toimintaan. Lisäksi tarvitaan 

erityistilaa pienryhmätoimintaan ja harrastekerhoille musiikin harrastamiseen, liikunnalliseen 

toimintaan, ruuanlaittoon ja leivontaan sekä monipuolisiin kädentaitoihin.  Koulun tiloja voidaan 

hyödyntää toiminnan toteuttamisessa.  

Työntekijät tarvitsevat oman ikkunallisen (tilaan päin / ulos) toimistotilan vähintään 4 henkilölle 

sekä varastotilan. 

10 Ateriapalvelut 

10.1 Ateriapalveluiden toiminta  

Mukkulan Monitoimitalossa toimii Päijät-Hämeen Ateriapalvelu Oy:n ylläpitämä palvelukeittiö.   

Keittiötilojen tilantarve on n.155 m2 ja keittiössä työskentelee 6 henkilöä.  
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Koululounas tarjotaan koululaisille sekä henkilökunnalle. Päiväkotilapsille tarjotaan aamupala, 

lounas ja iltapäivän välipala sekä tarvittaessa päivällinen ja iltapala. Koulun oppilaille tarjotaan 

koululounas sekä iltapäivätoiminnassa oleville oppilaille maksullinen välipala. 

Ruokailijoiden kokonaismäärä päivittäin on n 730, joista oppilaita n- 600. Ruokalassa on 

paikkoja n. 180 henkilölle ja ruokailu voidaan järjestää neljässä ruokailuvuorossa. 

Palvelukeittiön ja ruokasalin tilojen tulee mahdollistaa sujuva, turvallinen ja ergonominen 

työskentely. Tilojen suunnittelussa tulee huomioida toimivat kulkureitit, riittävät varasto- ja 

työskentelytilat sekä laitteiden tarkoituksenmukainen sijoittelu. 

Palvelukeittiöön ateriat toimitetaan pääosin kylminä. Tilojen ja laitteiden tulee mahdollistaa 

elintarvikkeiden turvallinen vastaanotto, kylmäsäilytys, kuumennus ja kypsennys, tarjoilu sekä 

astiahuolto voimassa olevan elintarvikelainsäädännön ja omavalvontavaatimusten mukaisesti. 

Palvelukeittiön tehtävänä on huolehtia laadukkaasta ateriapalvelusta, johon sisältyvät pääruoka, 

lisäkkeet, salaatti, leivät, ruokajuomat, jälkiruoat sekä erityisruokavaliot. Erityisruokavaliot tulee 

voida käsitellä ja tarjoilla turvallisesti erillään muista tarjottavista tuotteista. 

Elintarvikehuoneiston suunnittelussa ja toteutuksessa tulee noudattaa voimassa olevaa 

elintarvikelainsäädäntöä sekä terveys- ja hygieniavaatimuksia. Tilojen tulee olla helposti 

puhtaana pidettäviä, kestää ammattikeittiön käyttöä ja tukea tehokasta omavalvontaa. 

Ruokasalin suunnittelussa tulee huomioida sen helppo saavutettavuus ja viihtyisyys. 

Suunnittelussa voidaan lisäksi varautua mahdollisuuteen toteuttaa kahvio- tai kioskipalveluja 

tulevaisuudessa ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia. 

11 Oppilashuolto 

Rakennukseen suunnitellaan oppilashuollon tilat käsittäen yhden terveydenhoitajan huoneen, 

yhden yhdistetyn lääkärin / terveydenhoitajan huoneen, psykologin ja kuraattorin työtilat sekä LE-

wc:n ja siiven yhteiden yhteisen odotustilan. Lisäksi varataan alaikäisten mielenterveys- ja 

perheneuvolapalvelujen  sairaanhoitajalle työhuone joka on käytössä 5pv / viikossa. Tämä tila 

vastaa teknisiltä vaatimuksiltaan kuraattorin huonetta. 

Henkilökuntaa on 5 työntekijää. 

Tiloisssa huomioidaan riittävä äänieristys, terveydenhoitajien huoneissa oltava riittävä etäisyys 
näön tutkimiseen (3/5 m), vesipisteet jokaisessa vastaanottohuoneessa. Vastaanottohuoneissa 

on oltava pako-ovet. Lämpötilaolosuhteiden tulee olla tiloissa alle +24c, etteivät hoitotarvikkeet 

mene pilalle kaapistoissa. Lääkejääkaappi on myös käytössä, huomioitava tilaan laitteen vaatima 

riittävä ilmanvaihto. 

Psykologi- ja kuraattoripalveluiden toimintaa ovat oppilaiden yksilökäynnit, huoltajatapaamiset ja 

opiskeluhuollon kokoukset. Tiloissa tehdään myös toiminnallisia harjoituksia, joita ovat mm. lepo, 

rentoutuminen, tunnesäätely ja vuorovaikutusharjoitteet.  Vastaanottohuoneet varustetaan myös 

pako-ovilla.  
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Hva:n tiloissa pitää huomioida sähköisten apuvälineiden vaatimat kääntösäteet ja oven leveydet, 

jotta esteetön kulkeminen on mahdollista. 

Hva:n toiminnot käyttävät koko talon yhteistä taukotilaa. 

Suun terveydenhuolto 

Mukkulan hammashoitolan toiminta on suun terveydenhuollon perushoitoa sekä koululaisille että 

muulle alueen väestölle. Tilat tulee olla oppilashuollon yhteydessä ja tilat tulee sijoittaa siten, että 

niihin on tarvittaessa helppo tulla esteettömästi myös koulun työskentelyaikojen ulkopuolella. 

Hva:n tiloissa pitää huomioida sähköisten apuvälineiden vaatimat kääntösäteet ja oven leveydet, 

jotta esteetön kulkeminen on mahdollista. 

Henkilökunnan määrä on 3–4 hlöä: 

- 1 hammaslääkäri, 1 hammashoitaja ja 1 suuhygienisti  

tai  

- 2 hammaslääkäriä ja 2 hammashoitajaa  

Kahden vastaanottohuoneen lisäksi tarvitaan välinehuoltotila instrumenttien käsittelyyn. 

Välinehuolto/varaston pitää sijaita vastaanottohuoneiden välissä, tilaan ei tarvita 

käytävältä/odotustilasta ovea. Vastaanottohuoneista tarvitaan pako-ovet 

välinehuolto/varastotilaan. Tilaan tarvitaan vesi ja paineilma. Autoklaavi on perinteistä 

autoklaavia pienempi DAC, jolla steriloidaan poria, ja se vaatii paineilman. 

Lisäksi tarvitaan äänieristetty tekninen tila kompressorille. Kompressoritilan tulee olla puhdas ja 

hyvin ilmastoitu tila. Samoin tarvitaan äänieristetty tekninen tila imumoottorille. Laitteiden pitää 

olla eri tiloissa, omat ilmanvaihdot. Perusteena hygieniatason säilyttäminen.  

Hammashoitolan vastaanottotiloissa lämpötilan pitää olla alle +24c, etteivät tarveaineet mene 

pilalle kaapistoissa. Lääkejääkaappi on myös käytössä, huomioitava tilaan laitteen vaatima 

riittävä ilmanvaihto. 

Odotustila ja henkilöstön sosiaalitila tulee olla yhteiskäyttöisiä muun oppilashuollon kanssa. 

Hva:n toiminnot käyttävät koko talon yhteistä taukotilaa.  

Tilat tulee sijoittaa siten, että niihin on tarvittaessa helppo tulla esteettömästi myös koulun 

työskentelyaikojen ulkopuolella. 

Saavutettavuuden takia tarvitaan 1 invapysäköintipaikka pääoven lähelle ja 2 asiakaspaikkaa 

lähistölle. 
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12 Piha-alueet ja liikenne 

12.1 Liikenne ja koulumatkaliikkuminen 

Oppilaiden tärkein jalankulun ja pyöräilyn lähestymissuunta pohjoisenpuoleisilta asuinalueilta 

kohti koulutonttia on Ritaniemenkatu ja sen kautta kulkevat väylät. Ritaniemenkatu on 

mahdollista ylittää turvallisesti liikennevalo-ohjattua suojatietä pitkin. 

Suunnittelualueelle johtaa kaikista ilmansuunnista jalankulun ja pyöräilyn reittejä, joista osa on 

puistopolkuja tai toisten tonttien kautta kulkevia reittejä, eikä niillä ole esim. lainkaan 

talvikunnossapitoa. Koulutontin saavutettavuutta jalkaisin ja pyöräillen tulisi kehittää nykyistä 

monipuolisemmaksi mm. Mukkulankadun suunnasta niin, että reiteillä olisi myös 

talvikunnossapito ja valaistus. Mahdolliset uudet kulkuyhteydet koulun tontille tulee suunnitella 

ainoastaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille osoitettuina reitteinä. 

Huolto- ja saattoliikenne toteutetaan niin, että ajoneuvoliikenne risteää mahdollisimman vähän 

oppilaiden kulkureittien kanssa. Piha-alueita suunniteltaessa on otettava huomioon päiväkodin, 

koulun ja VMT-oppilaiden turvallinen saattoliikenne. 

Polkupyöräliikenne rajoitetaan tontin reuna-alueilta suoraan pyöräparkeille. Piha-alueilla ei liikuta 

kulkuvälineillä.  

 

Sijaintikartta, jossa näkyy vanhan koulurakennuksen sijainti 

12.2 Piha-alueet 

Monitoimitalon piha-alueet muodostuvat rakennuksen pohjoispuolelle sijoittuvasta yleisestä 

sisäänkäyntipihasta, josta on pääsisäänkäynnin lisäksi käynti kirjastopalveluihin ja nuorisotilaan, 



26 (40) 

MUKKULAN MONITOIMITALO 

 

 

päiväkodin pihasta rakennuksen itäpuolella, oppilaiden välituntipiha-alueesta rakennuksen länsi- 

ja eteläpuolilla sekä siihen liittyvästä kenttäalueesta.  

Piha-alueet rajoittuvat rakennukseen ja kenttäalueisiin etäälle liikenteestä. Hankesuunnitelman 

tilakaavioiden mukaan koulun piha-alueet jakautuvat koulurakennuksen erottamana neljään 

alueeseen, joista muodostuu eri ikäluokille sekä VMT-luokille omat pihansa.  

Piha-alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon selkeät ja turvalliset 

yhteydet eri toimintojen ja alueiden välillä. Suunnittelussa on huomioitava pihan käytettävyys 

talviaikaan tarvittavine lumitiloineen. 

Päiväkodin, esiopetuksen sekä VMT-luokkien pihat tulee olla aidattuja liikennealueista.  

Pihat voidaan keskenään erottaa toisistaan istutuksin ja leikkirakennelmin. Jos varhaiskasvatus 

tarvitsee suljettua piha-aluetta, se voisi käyttää joko VMT-alueen pihaa tai päiväkodin suljettua 

pihaa.  

Pihalle toteutetaan istutuksilla ja rakenteilla auringolta, tuulelta ja sateelta suojattuja 

leikkipaikkoja ja alueita. Lisäksi piha-alueelle rakennetaan erillinen vaunu- ja pihavälinevarasto. 

VMT-solun piha-alue tulee olla liikuntaesteiset oppilaat huomioiva, virikkeinen, esteetön, eri 

materiaaleja, ulkovälineet liikuntaesteisten lasten tarpeista lähtöisin, ulkovälineille varastotilat.  

Koulupiha ja sen välitön lähialue ovat tärkeä osa koulujen oppimisympäristöä, johon sisältyy sekä 

luonnon että rakennetun ympäristön elementtejä. Biologian ja maantiedon opetukselle ne 

tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia toteuttaa elämyksellistä ja kokemuksellista oppimista.  

Piha-aluetta käytetään niin liikuntaan kuin muidenkin oppiaineiden opetukseen välituntikäytön 

ohella. Pihan tulee aktivoida oppilaita liikkumaan kaikkina vuodenaikoina. Piha-alueen välineiden 

tulee tukea monimuotoista liikkumista ja lisätä oppilaiden osallisuutta. Muun muassa 

pienimuotoinen areena, palloilukentät, erilaiset kiipeily- ja kuntoiluvälineet sekä pihan 

päällysteiden pintakuviot kannustavat liikkumaan ja lisäävät koulupäivän toiminnallisuutta sekä 

mahdollistavat aktiivisen välkkäritoiminnan.  

Päiväkodin piha suunnitellaan Lahden Päiväkotipihakonseptin mukaisesti.  

12.3 Liikunta-alueet  

Hankkeeseen liittyviä liikunta-alueita on sekä koulukiinteistön tontilla että urheilukenttäalueella.  

Urheilukenttäalueella on nykyisin seuraavia toimintoja: 

- Tenniskenttäalue Mukkulankadun puolella. 2 kenttää 

- Hiekkakenttä, talvisin yleisöluistelualue. 

- Juoksusuora sekä pituushyppypaikka. 

- Palloiluhalli sekä lämmitettävä ulkotekonurmikenttä, jotka ovat varattavissa koulun käyttöön.  

- Jalkapallo, pesäpallo, kiekko, lacrosse ja ryhmäliikunta. 

- Pukusuojarakennus / huoltorakennus 

- Mukkulankadun toisella puolella on  

o Frisbeegolfkenttä  

o Talvisin latu n 2,5 km. 
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Koulukiinteistön tontille on mahdollista vaiheittain rakentaa esimerkiksi Monitoimiareena, 

koripallokenttä, palloiluseinät, Parkour alue, ulkokatsomo ym. 

Liikuntapaikkojen sijoittelu alueella toteutetaan olemassa oleva kasvillisuus huomioiden. 

 

 

13  Tekniset vaatimukset ja tavoitteet  

13.1. Tontti ja rakennettavuus  

Tontti on korkeuseroiltaan melko tasainen, jyrkimmät maanpinnan kaltevuudet ovat vanhan 

koulurakennuksen liikuntasalisiiven kohdalla.  

Alue ei kuulu määritetylle pohjaveden muodostumisalueelle.  

Alustavan rakennettavuusselvityksen mukaan (Ramboll 30.01.2023) uudisrakennus voidaan 

perustaa maanvaraisesti rakennekerrosten varaan. 

Suunnittelun täsmentyessä maaperän geotekninen kantavuus tulee määritellä 

rakennuskohtaisten pohjatutkimusten perusteella perustusten suunnittelua varten. 

Alueen hiekka, sora ja moreenikerrokset voivat olla Radonpitoisia. Radonputkistojen 

rakentamista suositellaan maanvaraisille ja – vastaisille rakenteille. 

Alustavien arvioiden mukaan piha-alueet voidaan rakentaa ilman pohjanvahvistuksia. 

13.2. Laadulliset vaatimukset ja sisäilmasto  

Tilaaja varmistaa rakennustyön laatua omalla laadunvarmistusohjeistuksella.  

Laatuvaatimukset on määritelty tilaajan laatimissa suunnitteluohjeasiakirjoissa ja tilakorteissa, 

jotka määrittelevät yksittäisten huonetilojen käyttötarkoituksen mukaisen varustuksen. 

Rakennuksen kaikkiin työskentely- ja oppimistiloihin on saatava suoraa luonnonvaloa, ikkunoiden 

valoaukkojen pinta-ala minimissään 10 % lattiapinta-alasta. 

Sisä- ja ulkotilojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakenteelliseen 

turvallisuuteen. Tilojen tulee tukea positiivisessa mielessä sosiaalista valvontaa. Sisätilat on 

suunniteltava mahdollisimman selkeiksi, helposti suunnistettaviksi ja hahmotettaviksi sekä 

esteettömiksi. Tärkeää on pyrkiä toteuttamaan viihtyisiä koulutiloja ja piha-alueita, jotka tukevat 

yhteisöllisyyttä ja positiivista ryhmäkäyttäytymistä. 

Esteettömyyssuunnittelussa huomioidaan myös näkö- ja kuulovammaiset. 

Sisäilmastoluokka opetus- ja liikuntatiloissa tulee olla S3 (korotetuin ilmamäärin ja 

lämpötilavaatimuksin eli tilojen sisäilman laadun tulee olla hyvä ja lämpöolojen vedottomat.) 

Kesän kuumimpina päivinä lämpötilan sallitaan nousevan viihtyisän tason yläpuolelle. 
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Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon seuraavat rakennuksessa käytettävät 

luokitukset: 

• Rakentamisen puhtausluokka P1. 

• IV-järjestelmien puhtausluokka P1. 

- Rakennusvaipan ilmanvuotoluvun tulee olla q50 < 1,0 m3/(m2h).  

• Toteutussuunnitteluvaiheessa on tehtävä paloturvallisuuden tarkastelu 

pelastussuunnitelmineen ja riskikartoituksineen. 

• Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 kaikissa sisätiloissa.  

• Testaamattomille materiaaleille ei myönnetä luokitusmerkkiä. Sisäilmastoluokitus 2018:n 

mukaan sisätiloja suunniteltaessa voidaan luokan M1 tuotteisiin rinnastaa 

pinnoittamattomina seuraavat materiaalit: tiili, luonnonkivi, keraaminen laatta, lasi, 
metalli. 

• Luokiteltuja tuotteita tulee käyttää vain niille tarkoitetuissa käyttökohteissa ja 

käyttöolosuhteissa.  

• Tarkemmat ohjeistukset on määritelty suunnitteluohjeissa 

Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia, jotka takaavat käyttäjälle puhtaan ja terveellisen 

sisäilmaston kaikissa käyttötilanteissa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteiden kuivana 

pysymistä, puhtaiden materiaalien käyttöä, puhdasta rakentamista yleensä ja etenkin 

ilmanvaihtokoneiston osalta sekä riittävää, erilaisiin käyttötilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa. 

Kaikkien valittujen materiaalien tulee olla terveydelle vaarattomia ja kestäviä.  

Rakennuksen käyttö poikkeustilanteessa selvitetään ja turvataan ennalta määriteltävässä 

laajuudessa teknisin ja suunnittelullisin ratkaisuin. Lahti Energia Oy:n kaukolämpö- ja 

sähköverkon sekä Lahti Aqua Oy:n vesi- ja viemäriverkon toimintaedellytykset selvitetään osana 

rakennuksen käytettävyyttä normaali- ja poikkeusolojen häiriötilanteissa. 

13.3. Talotekniikkajärjestelmät  

Suunnittelussa haetaan energiatehokkaita ratkaisuja ja järjestelmien käyttö ja huolto tulee olla 

helppoa ja turvallista.  

LVIS- järjestelmien säätö, ohjaus ja valvonta toteutetaan rakennusautomaatiojärjestelmällä. 

Rakennuskohtaiset säätö- ja valvontalaitteet liitetään kiinteistöverkon kautta e-valvomoon. 

Uudisrakennus on suunniteltava ja rakennettava lähes nollaenergiarakennuksiksi (Laki 

maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 1151/2016). Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia 

rakennuksen ulkovaipalle, lämmitys-, ilmanvaihto- sekä sähköjärjestelmille. Arkkitehtuurissa on 

huomioitava aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuudet.  

Taloteknisten järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan rakennuksen pysyvän 

osan ja joustavien rakennusosien erityispiirteet, liittymäkohdat ja purettavuus. Osa teknisistä 

tiloista palvelee koko rakennusta, osa talotekniikasta toteutetaan rakennusosittain erillisinä 

järjestelminä palvelemaan yksittäistä rakennusosaa. 

Ilmanvaihto ja jäähdytys 

Rakennus varustetaan pääosin keskitetyllä ilmanvaihtojärjestelmällä. Rakennusta ei 

lähtökohtaisesti varusteta jäähdytysjärjestelmin. Kesäajan huonelämpötilan 

vaatimuksenmukaisuus osoitetaan käyttötarkoitusluokan standardikäytön mukaan tehtävällä 



29 (40) 

MUKKULAN MONITOIMITALO 

 

 

tilakohtaisella lämpötilalaskennalla. Kuitenkin ilmanvaihtokoneissa sekä teknisten tilojen 

tilavarauksissa varaudutaan jäähdytysjärjestelmien käyttöönottoon tulevaisuudessa.  

Tuloilmakanavistot eristetään.    

Lämmitys 

Rakennus liitetään Lahti Energia Oy:n kaukolämpöverkostoon, josta lämpö siirretään 

lämmönsiirtimien välityksellä rakennuksen lämmitysverkostoihin. Lämmitysverkostoja on kolme 

eli radiaattoriverkosto, lattialämmitysverkosto sekä ilmanvaihdon lämmitysverkosto. 

Radiaattorit ovat teräslevyradiaattoreita ja ne on sijoitettu ikkunoiden alle. Päiväkodin tilat, 

sosiaalitilat, kura- ja kenkäeteiset ja pääsisäänkäynnit varustetaan vesikiertoisella 

lattialämmityksellä. 

Mahdolliset uusiutuvaan energiaan perustuvat tukilämmitysmuodot käsitellään erikseen 

kannattavuuslaskelmien perusteella.  Maalämpö on mahdollinen. 

Sisäilmaston tavoitearvot määräytyvät Sisäilmaluokituksen 2018 mukaisesti. 

Oleskeluvyöhykkeellä operatiivisen lämpötilan tavoitearvoja noudatetaan siltä osin, kun se on 

mahdollista toteuttaa ilman koneellista jäähdytystä. 

Vesi ja viemäri 

Rakennus liitetään Lahti Aqua Oy:n vesi- ja viemäriverkostoon. Kylmä käyttövesi tuodaan 

rakennukseen, lämmitetään lämmönsiirtimen välityksellä ja kulutuskohteisiin viedään kylmä 

ja/tai lämmin käyttövesi. Lämmin käyttövesi on varustettu kiertojohdolla, jolloin lämpimän 

käyttöveden odotusaika on lyhyt. Vesijohtomateriaalina pääosin komposiitti.    

13.4.  Sähkötekniset järjestelmät 

Sähkösuunnittelussa noudatetaan tilaajan ylläpitämää suunnitteluohjeistoa, joka täydentää 

Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, RT-kortistoa sekä RYL-asiakirjoja. Suunnitelmat 

laaditaan ST- kortiston ja voimassa olevien standardien mukaisesti käyttäen S2010- 

sähkönimikkeistöä.  

Suunnitelmissa tulee huomioida myös paikallisten pelastusviranomaisten sekä energiayhtiön ja 

teleoperaattorin määräykset ja vaatimukset.   

Suunnitteluratkaisuja tehtäessä tulee kiinnittää huomiota elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. 

Suunnitelmia laadittaessa sekä laitevalintoja tehtäessä tulee erityinen huomio kiinnittää 

laitteiden helppoon käytettävyyteen ja huollettavuuteen sekä energiankulutuksen 

vähentämiseen.   

Erityisiä järjestelmävaatimuksia ovat yleiskaapelointi-, aikakello-, kameravalvonta-, paloilmoitin-, 

rikosilmoitus-, turvavalaistus-, äänentoisto-, kulunhallinta- ja rakennusautomaatiojärjestelmät. 

Käyttäjien hankintoihin sisältyy sisäpuolisten tilojen ja tiettyjen ulkoalueiden valvominen 

kameravalvonnalla sekä opetustilojen, yhteistilojen, liikuntasalin ja näyttämön AV- järjestelmät. 

 



30 (40) 

MUKKULAN MONITOIMITALO 

 

 

 Valaistus 

- Tasainen standardien ja valaistussuositusten mukainen yleisvalaistus   

- Rakennusten kaikkiin työskentely- ja oppimistiloihin on saatava suoraa luonnonvaloa, 

ikkunoiden valoaukkojen pinta-ala minimissään 10 % lattiapinta-alasta.   

- Valo jaetaan tarkoituksenmukaisesti ja sillä korostetaan sisätilan luonnetta ja yksityiskohtia 

- Pihavalot toimivat myös opasteina ja kulkureittien osoittajina   

- Tarpeenmukainen valon määrä eri tilanteissa   

- Monipuoliset valaistusten ohjausmahdollisuudet sisä- ja ulkotiloissa   

Aurinkoenergiajärjestelmä    

Rakennukseen asennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmän asentaminen toteutetaan 

voimassaolevien velvoitteiden mukaisesti. 

 Autolämmityspisteet ja sähköautojen latausjärjestelmä    

Autolämmityspistorasioiden lukumäärä määritellään hankkeissa tapauskohtaisesti ja niiden 

osalta keskimääräinen mitoituksena on käytetty n. 20-25% autopaikkojen kokonaismäärästä.   

Latausjärjestelmässä varaudutaan älykkääseen kuorman ohjaukseen ja käyttäjien laskutukseen 

(OCPP yhteensopiva).     

Normaalitehoisia (3 x 16 A, 11 kW) latauspisteitä asennetaan seuraavasti:    

- 3 latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on 51 tai enemmän    

Latauspisteet kalustetaan Type 2 pistorasioilla.    

Em. lisäksi huomioidaan latauspistevalmiudet lain 733/2020 (Laki rakennusten varustamisesta 

sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja 

ohjausjärjestelmillä) mukaisesti siten, että:   

• jos pysäköintipaikkoja on 11–30, on asennettava latauspistevalmius vähintään 50    

prosenttiin pysäköintipaikoista.    

• jos pysäköintipaikkoja on yli 30, latauspistevalmius on asennettava vähintään 20 

prosenttiin pysäköintipaikoista kuitenkin niin, että latauspistevalmius on vähintään 15 

pysäköintipaikassa. 

13.5.  Akustiikka ja ääneneristys  

Hankkeen akustiset suunnittelutavoitteet perustuvat: 

- Vuoden 2018 alussa voimaan tulleeseen ympäristöministeriön Asetukset rakennuksen 

ääniympäristöstä (796/2017) 

- Ympäristöministeriön ohjeeseen rakennuksen ääniympäristöstä (julkaistu 28.6.2018) 

- Kansalliseen standardiin SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus, sen kouluja 

koskeviin ohjearvoihin. 

- Valtioneuvoston päätökseen VnP 993/1992 melun ohjearvoista ulkoa tulevan melun 

osalta kohderakennuksen sisällä ja opetustiloja palvelevilla ulkoalueilla. 
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Tässä esitetyt akustiset vaatimukset ovat seuraavat: 

- Kahden tilan välinen ilmaäänieristys: pienin sallittu standardisoidun äänitasoeroluvun 

DnT,w (dB) arvo. 

- Pienin sallittu oven ääniluokka ja sitä vastaava laboratoriossa mitattu 

ilmaääneneristysluku Rw. 

Puheäänen hyvä kuuluvuus ja erotettavuus edellyttävät lyhyttä jälkikaiunta-aikaa 0,5–0,6 s. 

Luokkien, ruokailutilojen, juhlasalin ja liikennetilojen suunnittelun yhteydessä on tehtävä 

huoneakustinen selvitys. 

Tilojen äänieristyksen on oltava sellainen, että arkaluontoisia asioita voidaan käsitellä hallinto- ja 

neuvottelutilojen lisäksi myös opetustiloissa ja pienryhmätiloissa ilman että ulkopuoliset kuulevat 

niitä. 

Kaikissa tiloissa, joissa on äänieristysvaatimuksia, varmistetaan, että liitokset eivät huononna 

äänieristystä. Väliseinissä käytetään T-liitoksia, puskuliitosten sijaan.  

 

Musiikkiluokka toteutetaan huone huoneessa-periaatteella. Seinärakenteiksi suunnitellaan 

kaksirunkoinen levyseinä, jonka molemmin puolin kolme rakennuslevyä ja rankavälissä villaa. 

Välipohjan äänieristystä parannetaan joustavasti kiinnitetyllä äänieristysalakattorakenteella, 

esim. 

- kantava välipohja 

- ilmaväli > 150 mm 

- 18 mm vaneri 

- 2x13 mm kipsilevy 

Äänieristysalakaton joustavaan ripustukseen suositellaan teräsjousilla toteutettuja joustimia 

esim. Gyproc GK 40 

 

Teknisen työn tiloissa välipohjan äänieristystä parannetaan joustavasti kiinnitetyllä 

äänieristysalakattorakenteella kuten musiikin tiloissa. 

Lepotilojen äänieristyksen on turvattava lapsille lepo- / nukkumisrauha (sisältä ja ulkoa 

kantautuvat äänet). 

Kaikissa tiloissa täytyy olla riittävä äänieristys työrauhan turvaamiseksi. 
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Ilmaäänieristys. vähimmäisvaatimuksia 

Huonetyyppi Äänitasoerotusluku 

(D nT,w) dB 

 Ovet, lasit (Rw) dB 

Oppimistilojen välillä yleensä 44  

Kun välissä on ovi 42 35 dB (42) 

Kun välissä on siirtoseinä 42 Siirtoseinä > 48 dB 

Käytävälle 34 30 dB (37) 

Musiikin opetustilat yleensä 60  

Kun välissä on ovi 52 30 dB (37) + 35 dB (42) 

Käytävälle 44 40 dB (48) 

Musiikin ja toisen opetustilan välillä 52  

Kun välissä on ovi 44 40 dB (48) 

Tekninen työ 57  

Kun välissä on ovi 39 35 dB (42) 

Käytävälle 42 35 dB (42) 

Purunpoistosta 60  

Oppilashuolto 48  

Kun välissä on ovi 42 40 dB (48) 

IV-konehuoneet 52 30 dB (37) 

Huoneakustiikka 

Jälkikaiunta-ajat T. Vaimennusmäärät on ilmoitettu A-luokan vaimennusmateriaalille 

Oppimistilat T Vaimennusmäärä 

Oppimistilat 0,5…0,7 90-110 % 

Ruokailutilat ja aulat < 1,0…1,3 100% 

Musiikki 0,5  

Bändi 0,3…0,4 > 150% 

 

 

13.6. Energiataloudellisuus  

Tavoitteena on saavuttaa energialuokan A rakennuskokonaisuus. 

Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitettava laskelmilla. 

Rakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden ja taloteknisten järjestelmien sekä niiden säätö- 

ja mittausjärjestelmien on oltava sellaisia, että energiankulutus ja tehontarve rakennusta ja sen 

järjestelmiä käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettäessä jää vähäiseksi ja että 

energiankulutusta voidaan seurata. Erityisesti sähkölämmityksien ja ilmanvaihdon toteutuksiin 
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tulee valita ensisijaisesti toimintavarmoja, mutta samalla tavanomaisia ratkaisuja 

energiataloudellisimpia vaihtoehtoja.   

Rakennus- ja talotekniikan suunnitteluratkaisuilla pyritään pienentämään rakennuksen 

elinkaarikustannuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä, huomioiden ensisijaisesti energiankulutusta, 

ylläpitokustannuksia ja tulevia korjauskustannuksia. Helposti saavutettavat huoltokohteet ja 

kuluvien rakennusosien vaihdettavuus ja korjattavuus varmistetaan hyvillä 

suunnitteluratkaisuilla.  

Rakennuksesta suunnitellaan energiatehokas, jolloin käyttäjistä sekä laitteista saatava 

passiivista lämpökuormaa hyödyntämällä voidaan lämmitysenergian tarvetta vähentää.  

Rakennuksessa on huomioitava ikkunoista tuleva lämpökuorma siten että ilmaislämpöä 

hyödynnetään, mikäli lämpökuorma ei aiheuta jäähdytyksen tarvetta tiloissa.    

Auringon tuottamaa jäähdytystarvetta rajoitetaan ensisijaisesti varjostuksilla ja muilla passiivisilla 

keinoilla pyrkien vähentämään koneellisen jäähdytyksen tarvitsemaa energiamäärää.   

Uudisrakennukset suunnitellaan ja rakennetaan kaupungin strategian mukaisesti lähes nolla- 

energiatason vähimmäisvaatimuksia energiatehokkaammaksi. E-luvun tavoitteena on vähintään 

80 kWhE/(m²a).  Suunnittelussa huomioidaan ajankohtaiset määräykset. 

13.7. Kestävän kehityksen tavoitteet  

Käyttöikäsuunnittelu 

Rakennuksen suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta. (RIL 216-2013 Rakenteiden elinkaaritekniikka, 

taulukko 4.2. Taulukon lisäsuosituksen mukaisesti primäärisesti kantavien rakenteiden 

suunnitteluiän luokka on yhtä ylempi luokka). 

Rakennuksen arvon säilyttämiseksi rakennusosat ja järjestelmät suunnitellaan mahdollisimman 

pitkäikäisiksi kokonaiselinkaaren kannalta taloudellisimman ratkaisun mukaisesti.  

 

 

 

 

Rakennusosille ja järjestelmille on asetettu seuraavat käyttöikätavoitteet: 

1.   Rakennus 50 v 

2.   Perustukset 100 v 

3.     Kantava runko                                                    100 v 

4.     Ulkoseinät 50-100 v 

5.     Vesikattorakenteet 50-100 v 

6.     Sisäseinät 50 v 

7.     Laitteistojen suoja- ja kannatinrakenteet 50-100 v 

8.     Kiinteät kalusteet 25-50 v 

9.     Vesi- ja kosteuseristeet   
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a.    vesikatossa    

b.    rakennuksen sisällä                                                                                           

15-50 v 

25-50 v 

10.  Ikkunat ja ulko-ovet                                                      25-50 v 

11.  Ulkopinnoitteet                                                            10-40 v 

12.  Sisäpinnoitteet                                                            10-50 v 

13.  Talotekniikka 

a.    LVI-laitteet 

b.    sähkölaitteet 

c.    tietotekniset laitteet 

d.    jätehuoltolaitteet                                                

 

10-50 v 

15-50 v 

2-30 v 

20-40 v 

 

Muunneltavuustavoitteet 

Suunnittelussa huomioidaan tulevaisuudessa ilmenevät todennäköiset muunneltavuustarpeet. 

Rakennuksen suunnittelussa huomioidaan osastojakaumien muunneltavuutta, sekä tilajakojen 

muunneltavuutta osastojen sisällä. Muunneltavuustavoitteissa tarkastellaan mahdolliset 

laajennus- että supistusvaraumat suuntineen ja niiden huomioiminen suunnittelussa. 

Vähähiilisyys  

Hankkeessa suunnittelu- ja rakennusratkaisuja tullaan ohjaamaan myös vähähiilisyydellä. 

Vähähiilisyyden ohjauksella on tarkoitus vähentää rakentamisesta aiheutuvia 

kasvihuonepäästöjä. Päästöjen vähentämisen mahdollisuuksia tulee selvittää seuraavien osa-

alueiden osalta: rakennusmateriaalit, rakentamisen ja rakennusten käytön aikainen 

energiankulutus ja rakennus- ja purkutyömaiden päästöt.  

Hankkeen hiilijalanjälki tulee saada mahdollisimman pieneksi, huomioiden hankkeen 

toiminnalliset, rakennus- ja järjestelmätekniset tavoitteet sekä budjetti. Vähähiilisyyslaskenta 

suoritetaan käyttäen viimeisintä versiota Ympäristöministeriön laskentamenetelmästä. 

Laskentamenetelmän version päivittyessä hankkeen aikana määritetään käytettävä 

menetelmäversio ennen seuraavan laskennan aloitusta. 

Suunnitteluvaiheessa selvitetään edellä mainittujen osa-alueiden päästöjen vähentämisen 

mahdollisuudet ja niiden vaikutukset hiilijalanjälkeen. Tarkasteluissa hanke tulee huomioida 

kokonaisuutena, niin että yksittäisen suunnittelualan vastuualueen päästövähennykset eivät 

kasvata hankekokonaisuuden hiilijalanjälkeä. Vähähiilisyyslaskenta suoritetaan kunkin 

suunnitteluvaiheen (ehdotus-, yleis- ja toteutussuunnittelu) päätteeksi ja hiilijalanjälki on 

elinkaarikustannusten rinnalla yksi suunnitelmien hyväksymisperuste. 

Rakentamisvaiheessa tulee työmaan kasvihuonekaasupäästöt pyrkiä minimoimaan, huomioiden 

työmaan ja työkoneiden energiankäyttö sekä rakennus- ja purkujätteen jatkokäsittely. 

Työmaavaiheen aikaisissa rakennusmateriaalien ja -ratkaisujen sekä järjestelmien muutoksissa 

on huomioitava kustannusten lisäksi myös vaikutus hiilijalanjälkeen.  

Monitoimitalo huomioidaan opetusrakennuksena Ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen 

ilmastoselvityksestä ja rakennustuoteluettelosta (1027/2024), sekä Valtioneuvoston asetukseen 

uuden rakennuksen hiilijalanjäljen raja-arvoista (2/2026). Erillinen liikuntarakennus on samojen 
asetusten piirissä liikuntahallina. Tämä tarkoittaa, että rakennuksille tehdään asetuksen 
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mukainen ilmastoselvitys ja hiilijalanjäljen raja-arvot (vuosien 2026-2028 aikana) tulevat 

olemaan 50 vuoden tarkastelujaksolla: 

- Monitoimitalolle: 20 kgCO2em2/a – 1 000 kgCO2e/m2 

- Liikuntarakennukselle: 21 kgCO2em2/a – 1 050 kgCO2e/m2  

Hankesuunnittelussa hiilijalanjälki arvioitiin hankkeen koko elinkaarelle 30 ja 50 vuoden 

tarkastelu- jaksoilla. Arvioinnit tehtiin Ympäristöministeriön rakennuksen vähähiilisyyden 

arviointimenetelmällä (YM arviointimenetelmä 2025 luonnos). 

Arvion mukaan vaihtoehtojen ja hiilijalanjälki ja kasvihuonekaasupäästöt ovat: 

VE 1 Monitoimitalo, jossa on liikuntatilat: 

- 30 vuodella: 
o Rakennus:  17,72 kgCO2e/m2/a 

o Rakennuspaikka:    3,22 kgCO2e/m2/a 

o Kokonaispäästöt: 5 512 tCO2e 

 

- 50 vuodella: 

o Rakennus:  13,99 kgCO2e/m2/a 

o Rakennuspaikka:    2,64 kgCO2e/m2/a 

o Kokonaispäästöt: 7 296 tCO2e 

VE 2 Monitoimitalo ilman liikuntatiloja + erilliset liikuntatilat: 

- 30 vuodella: 

o Rakennus:  19,17 kgCO2e/m2/a 

o Rakennuspaikka:    3,19 kgCO2e/m2/a 

o Kokonaispäästöt: 6 164 tCO2e 

 

- 50 vuodella: 

o Rakennus:  14,09 kgCO2e/m2/a 

o Rakennuspaikka:    2,61 kgCO2e/m2/a 

o Kokonaispäästöt: 7 673 tCO2e 

50 vuoden jaksolla molemmat vaihtoehdot alittavat tehdyn tarkastelun pohjalta voimassa olevat 

hiilijalanjäljen raja-arvot 

Kiertotalous  

Rakennetun ympäristön kiertotaloudella tuetaan kestävää rakentamista. Hankkeen 

suunnitteluun ja toteutukseen ohjataan kiertotalousajattelua.  

Materiaalivalinnoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan uusio- ja kiertotaloustuotteita. 

Materiaalien pitkäaikaiskestävyyteen kiinnitetään huomiota.  

 

Maaperä ja kasvillisuus 
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Rakennetun ympäristön vihreät ekosysteemipalvelut ovat kestävää osa ajattelua ja sen 

perusehtoihin kuuluu biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen. 

Suunnittelussa tulee huomioida ympäristön kasvillisuus ja maaperä siten, että lievennetään tai 

estetään rakentamisen haitallisia vaikutuksia. Maaperän ja kasvillisuuden ekosysteemipalvelujen 

turvaamiseksi tulee hakea ratkaisuja, joilla vaalitaan näiden prosessien elinvoimaisuutta ja 

jatkuvuutta. 

Hulevedet 

Rakennetussa ympäristössä hulevesien hallinta on tärkeää, jotta voidaan ennaltaehkäistä 

hallitsemattomia tulvia ja minimoida ympäristölle aiheutuvat haittavaikutukset.  

Hankkeen suunnitelmissa arvioidaan hulevesien vaikutuksia valuma-alueiden hydrologiaan ja 

esitetään hulevesien hallintatoimenpiteet ja mitoitusperusteet hulevesitulvien ja hulevesistä 
ympäristölle ja rakenteille aiheutuvien haittojen estämiseksi. Kiinteistöllä syntyvän huleveden 

määrää pyritään pienentämään ja syntynyt hulevesi pyritään käsittelemään tontilla.       

13 Alustava hankeaikataulu 

Nykyisten väistötilojen vuokrasopimukset on päivitetty ajankohtaista liitteenä olevaa 

hankeaikataulua vastaavasti.  

Kaavamuutosvalmistelun aikataulu tähtää siihen, että hyväksymiskäsittely ajoittuisi 2027 vuoden 

alkupuolelle. 

Mikäli kaikki sujuu suunnitellusti ja ilman ennakoimattomia ulkopuolisia häiriöitä, kaikki tilat 

olisivat valmiina kesällä 2030. Aikataulu on laadittu SR-hankemuodolle. 

14 Hankkeen kustannukset 

Hankkeen kustannuslaskelmat on laadittu tarkennetun tilaohjelman, luonnosten ja voimassa 

olevien rakentamismääräysten ja ohjeiden mukaisesti. Elinkaarikustannuksien tarkastelun 

pohjana ovat tavoitehintalaskelma, energiankäytön tavoitekulutuslaskenta ja arvioit käytön ajan 

muista kustannuksista. Elinkaarikustannuksia arvioitiin myös 50 vuoden tarkastelujaksolla, 

tiedot liitteenä. Tavoitehinta- ja elinkaarikustannuslaskelmat ovat liitteenä (Liite 5) 

14.1 Investointikustannukset  

Rakentamiskustannukset on esitetty kustannustasossa 06/2026 (Haahtela-indeksi 101,5).  

Hankkeen kustannukset jakautuvat vaihtoehdoittain seuraavasti:  
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VE2 kustannuksista liikuntarakennuksen osuus on noin 5 milj.€ 

Kustannuksissa on mukana rakentamisen prosenttitaide 0,5 % riveillä ”rakennustaide” 

Kustannusarvio ei sisällä rakennusaikaisia väistötilakustannuksia. 

14.2 Elinkaarikustannukset  

Hankkeen elinkaarikustannukset jakaantuvat vaihtoehdoittain seuraavasti: 

 

 

Kustannuserä Yhteensä

Rakennuttajan kustannukset 3 390 000 €                

Rakennustekniset työt 23 624 000 €              

LVIA-työt 4 227 000 €                

Sähkötyöt 2 748 000 €                

Erillishankinnat -  €                            

Hankevaraukset 1 823 000 €                

Rakennustaide 179 000 €                   

Yhteensä 35 991 000 €              

Neliöhinta 3 723 €                        

Mukkulan monitoimitalo VE1

Kustannuserä Yhteensä

Rakennuttajan kustannukset 3 503 600 €                

Rakennustekniset työt 24 436 000 €              

LVIA-työt 4 341 000 €                

Sähkötyöt 2 809 000 €                

Erillishankinnat -  €                            

Hankevaraukset 1 881 400 €                

Rakennustaide 185 000 €                   

Yhteensä 37 156 000 €              

Neliöhinta 3 752 €                        

Mukkulan monitoimitalo VE2

Elinkaaren vaihe, VE1 30 vuotta

A0-A5, Rakentaminen 35 991 000 €

B1-B3, Muut toimintakustannukset 8 606 743 €

B4-B5, Vaihto/peruskorjaukset 1 227 160 €

B6, Energian käyttö 2 574 956 €

B7, Veden käyttö 770 081 €

C1-C4, Elinkaaren loppu 378 225 €

Yhteensä: 49 548 165 €

Neliöhinta: 5 125 €/brm
2
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Kustannukset ovat diskontattuja nettonykyarvoja 30 vuoden tarkastelujaksolta. 

Laskentaoletukset: 

• Diskonttokorko 3 % 

• Yleinen inflaatioprosentti 0 %  

• Energian inflaatioprosentti 2 % 

• Veden inflaatioprosentti 2 % 

 

14.3  Rakennuksen käytön aikaiset kustannukset 

Ylläpitokustannukset 

 

Rakennusten ylläpitokustannukset ovat elinkaarikustannuslaskennan mukaan vuoden 06/2026 

kustannustasossa vaihtoehdoittain: 

• VE1: n. 258 000 € vuodessa (alv 0%). 

• VE2: n. 294 000 € vuodessa (alv 0%). 

 

Ylläpitokustannuksiin sisältyy isännöinti-, huolto-, lämmitys-, kunnossapito ja muut tavanomaiset 

vuosittaiset ylläpitokustannukset. Sähkö ja vesi on huomioitu vuokrissa ja siivous käyttäjien 

toimintakustannuksissa. 

14.4 Rakennuksen vuokralaskelma 

Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion perusteella rakennuksen vuokraksi muodostuu 

VE1: 

2 454 216 €/vuosi €, 204 518 €/kk, 23,64 €/m2/kk. 

Hankesuunnitteluvaiheessa arvioidun tilankäytön perusteella vuokra jakautuu käyttäjien kesken 

seuraavasti: 

Perusopetus:   1 524 390 €/vuosi, 127 033 €/kk, 22,97 € /m2/kk 

Varhaiskasvatus:           558 786 €/vuosi,   46 566 €/kk, 23,89 € /m2/kk 

Kirjasto:           114 120 €/vuosi,      9 510 €/kk, 21,91 € /m2/kk 

Elinkaaren vaihe, VE2 30 vuotta

A0-A5, Rakentaminen 37 156 000 €

B1-B3, Muut toimintakustannukset 9 025 039 €

B4-B5, Vaihto/peruskorjaukset 1 290 612 €

B6, Energian käyttö 3 449 218 €

B7, Veden käyttö 801 579 €

C1-C4, Elinkaaren loppu 387 681 €

Yhteensä: 52 110 128 €

Neliöhinta: 5 262 €/brm
2
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Nuorisopalvelut:              85 266 €/vuosi,      7 106 €/kk, 22,70 € /m2/kk    

P-H Hyvinvointialue:                  56 802 €/vuosi,      4 734 €/kk, 24,78 € /m2/kk  

P-H Ateriapalvelut Oy:     114 852 €/vuosi,      9 571 €/kk, 41,25 € /m2/kk  

 

VE2: 

2 528 874 €/vuosi €, 210 740 €/kk, 23,76 €/m2/kk. 

Hankesuunnitteluvaiheessa arvioidun tilankäytön perusteella vuokra jakautuu käyttäjien kesken 

seuraavasti: 

Perusopetus:   1 574 436 €/vuosi, 131 203 €/kk, 23,05 € /m2/kk 

Varhaiskasvatus:           573 348 €/vuosi,   47 779 €/kk, 23,98 € /m2/kk 

Kirjasto:           116 232 €/vuosi,      9 686 €/kk, 22,11 € /m2/kk 

Nuorisopalvelut:              86 796 €/vuosi,      7 233 €/kk, 22,89 € /m2/kk    

P-H Hyvinvointialue:                  58 278 €/vuosi,      4 857 €/kk, 25,16 € /m2/kk  

P-H Ateriapalvelut Oy:     119 784 €/vuosi,      9 982 €/kk, 42,30 € /m2/kk  

Vuokra on laskettu Lahden kaupungin nykyisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. VE2:ssa 

vuokrien jakautuminen monitoimitalon ja erillisen liikuntarakennuksen kesken on esitetty 

vuokralaskelmassa. Vuokralaskelma liite 6. 

Nykyisten tilojen vuokra- ja ylläpitokustannukset ovat vuonna 2025 olleet 3 443 651 €, josta 

vuokrien osuus 2 739 484 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lahdessa 10.08.2026 
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Leena Pirttilä      Tomi Tenhunen  

 

 



Toiminnan järjestäjä Yhteyshenkilö

Lahden kaupunki Leena Pirttilä

Oppilaitos

Hanke Päivämäärä

Mukkulan koulu, kirjasto, hammashoitola ja nuorisotila LUONNOS 6.7.2026

Mitoitusperuste

1-2 vlk 3-6 vlk 7-9 vlk VMT

lapsi/oppilasmäärä 126 42 88 224 168 72 koulun oppilasmäärä 552

ryhmäkoko 21 21 22 28 28 8 esiopetuksen oppilasmäärä 42

ryhmien määrä 6 2 4 8 6 9 päiväkodin lasten määrä 126

opettajat 14 4 5 14 10 9 koulun opettajat ja avustajat yht. 73

avustajat 11 2 2 6 5 22 päiväkodin opettajat ja avustajat yht. 31

opinto-ohjaaja 1

oppilashuoltohenkilökunta 5

hammashoidon henkilökunta 4

kirjaston henkilökunta 1

nuorisotoimen henkilökunta 4

hallintohenkilökunta 5

ruokahuoltohenkilökunta 6

siivoushenkilökunta 8

kiinteistönhoitohenkilökunta 2

muu henkiökunta 0

hlök. Yht. 140
Tilaohjelma Käyttäjäkohtainen osuus

koulu VMT

päiväkot

i muut

Tilaohjelma hym2/ kpl kpl hym2 hym2 hym2 hym2

B C D

Monitoimitalon yhteiset tilat

Yleisötilat

Vaatesäilytys 20 1 20 11,2 1,2 2,1 5,6
pääsisäänkäynnin ja liikuntasalin lähelle

tarve: 400 henk.x 0,05m2 =20m2

WC (sijoitus 1.kerros) 1,5 6 9 5,0 0,5 0,9 2,5
vaatesäilytyksen lähelle

tarve: 400 henk /60 = 7 kpl

LE-WC 5,5 1 6 3,1 0,3 0,6 1,5

35

Liikuntatilat aputiloineen

Erillissisäänkäynti iltakäyttäjille.

Liikuntatilat 270 2 550 306,9 31,7 57,4 154,0

Koulu+PK+VMT osuus 72 %, josta koulu 77,5 

%, VMT 8 % ja päiväkoti 14,5 %

Iltakäytön osuus 28 %

Juniorimitoitettu salibandykenttä 30x15 m

Jakoseinien osuus vähennetty osista,

2 osaan jaettava, à 270 m2

Monitoiminäyttämö 100 1 100 15,0 0,0 55,0 30,0

Koulu 15 %, päiväkoti 55 % ja iltakäyttö 30 %. 

Avattavissa kahteen suuntaan (liikuntasali ja 

ruokailutila). Toimii myös liikuntatilana, erit. 

päiväkodille. Jaettavissa kahteen 50 m2 tilaan.

Näyttämövarasto 20 1 20 11,2 1,2 2,1 6,0 näyttämön yhteyteen

Voimisteluvälinevarasto 20 2 40 22,3 2,3 4,2 12,0 erillinen kulkuyhteys

Iltakäyttövarasto 20 1 20 20,0
salibandykaukalon ja -maalien varastointi

100% iltakäyttö

Tuoli-, etunäyttämö-, mattovarastovaunut 35 sijanti näyttämön alla, sähköisiä

Oppilaiden puku- ja pesutilat 37,5 2 75 41,9 4,3 7,8 22,5
2 tilakokonaisuutta, huomioitava myös yhteys 

näyttämölle

LE-WC/puku- ja pesutila 8 1 8 4,5 0,5 0,8 2,4

Liikunnanopett. puku- ja pesutilat 6 2 12 9,3 1,0 1,7 100 % koulu+PK

Siivouskomero 5 1 5 2,8 0,3 0,5 1,5

830

Ateriapalvelutilat

Erillissisäänkäynti iltakäyttöä varten.

Ruokailutilat, sis. tarjoilulinjastot opp. 4 vuorossa 149 265 1 265 214,7 21,2 29,2

Min. 179 tuolipaikkaa x 1,2 m2=215 m2

-> tämä on jaettu ruokalan ja kabinetin kesken 

niin että kabinetti saa 60 m2 ja ruokailu 155 m2

Tarjoilulinjastot 80m2. 

Astianpalautus 30m2.

VMTin ja esiopetuksen osuudet huomioitu.

Rauhallinen tila, jaetttu esim. seinäkkeillä.

kabinetti hlök. 4 vuorossa 20 60 1 60 15,0 36,0 9,0

60 m2 sis. ruokailutilan neliöihin, toimii myös 

VMT ip-toiminnot,  ruokailutilana, varattavana 

asukaskäytön tilana

kabinetin kotikeittiötila ja varasto 10 1 10 10,0

VMT -kotitalouden tilat kabinetin yhteydessä, 

pienryhmäopetus, esteettömiä opetuspisteitä. 

Keittiö ja varasto eriytetty omalle riville.

Palvelukeittiö apu- ja varastotiloineen keittiö yht. 155 Ei sis. tarj.linjastoja

vastaanottotila 7 5,0 0,6 1,4 Huomoitu myös VMT ja PK 0-5 v. 

keittiötila 55 39,6 4,4 11,0 lapsimäärät ruoanvalmistustiloissa

kylmätilat 22 15,8 1,8 4,4

kuivavarasto 6 4,3 0,5 1,2

astiahuolto 43 31,0 3,4 8,6

toimisto 8 5,8 0,6 1,6

WC-hk 3 2,2 0,2 0,6

siivous 5 3,6 0,4 1,0

päiväkodin ruokavaunutila 6 6,0 päiväkodille

koulu 337 490

Hallinnon ja henkilökunnan tilat

Hallinnon hyvä sijaita pysyvässä osassa, 

keskeisesti opetustilojen suhteen

Toimistohuoneet 12 2 24 24
Toimistohuoneet 12 m2, koululle, 

rehtori, apul.rehtori

Toimistohuoneet 15 2 30 30
Toimistohuoneet 15 m2, koululle

2 koulusihteeriä, kulttuuritulkki ja apulaisjohtaja

Henkilökunnan tauko-, työskentely- ja neuv.tilat MItoittava hlömäärä n. 1,5...2 m2/hlö. Koulu+hallinto+opo=69 hlöä

kahvio 100 1 100 54,0 21,0 25,0 kahviosta VMT-henk.kunnalle 21% osuus

työhuone 0 0 0 0,0 0,0 Yhteinen kahvio ja työskentelytila.

neuvottelutila, 10 henk. 17 2 34 23,5 10,5

Yhdistettävissä toisiinsa, käynti yleiseltä 

käytävältä. 

Myös solujen eriyttämistiloja jne. käytetään 

neuvottelutiloina.

hiljainen huone 6 1 6 4,1 1,9

eteistila 30 1 30 20,7 9,3

TILAOHJELMA 2-sarjainen alakoulu ja yläkoulu, päiväkoti, kirjasto, nuorisotila ja VMT

Mukkulan monitoimitalo

päiväkoti 

0-5v esiopetus

              perusopetus                     

Mukkulan monitoimitalo HUOMAUTUKSIATeoreettinen tilantarve 
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koulu VMT

päiväkot

i muut

Tilaohjelma hym2/ kpl kpl hym2 hym2 hym2 hym2

B C D

Mukkulan monitoimitalo HUOMAUTUKSIATeoreettinen tilantarve 

WC-hk 1,5 2 3 2,1 0,9

puhelin 0 0 0 0,0 0,0
voidaan toteuttaa siirrettävänä puhelinkoppina 

taukotilassa

Vahtimestarin työtila 8 1 8 5,5 2,5 Pääsisäänkäynnin yhteydessä

ATK-tukihenkilön työtila, TV- ja keskusradiotila 10 1 10 6,9 3,1

Arkistotila (= EI60 palo-osastoitu varasto) 4 1 4 2,8 1,2

Monistus- ja materiaalitila 10 1 10 6,9 3,1

259

Henkilökunnan sosiaalitilat

Puku-, pesu- ja WC-tilat 140 henk. Sosiaalitiloihin huomioitu

pukutilat (0,45 m2/työntekijä) 63 1 63 34,0 13,2 15,8
myös VMT-henkilökunnan osuus

tila jakautuu kalustein pienempään ja isompaan

suihkutilat 2 3 6 3,2 1,3 1,5 suihkupaikka sisältää pukeutumistilan

WC-hk 1,5 2 3 1,6 0,6 0,8

LE-WC 5,5 1 5,5 3,0 1,2 1,4

78

Huoltotoimen tilat

Siivouskeskus 20 20

Kiinteistönhoitotila 25 25

45

1736 1037 160 284 258

0-5 v. tilat 126 lasta 5 RYHMÄÄ

Kotipesä, ryhmäkoko max. 21 lasta 60 6 360 360

Ryhmätilat mitoitettu 21 lapsen ryhmäkoon 

mukaan

Muuntojousto, vrt. solut, esim. koulukäyttöön

Pienryhmätila 11 6 66 66

Kotikeittiö 28 1 28 28

Ruokailutila 44 3 132 132 jaettavissa

Vaate-eteinen 24 3 72 72

Kuraeteinen 15 3 45 45 kolme sisäänkäyntiä, ei sisällä kulkualuetta

Kuivaustila 4,5 3 14 14
ennemmin hyvin varustettu erillistila kuin 

vaihtoehtoiset kuivauskaapit

Varasto 12 2 24,0 24

Var,/WC 12 1 12,0 12 0-5 v kotipesien yhteydessä var/wc 

LE-WC 5,5 1 5,5 6

WC-tilat 16 3 48,0 48

WC (pihalta) 4,5 1 4,5 5 käynti suoraan ulkoa päiväkodin pihalta

HK vaatteiden vaihtotila 4,5 1 4,5 5 kuraeteisen yhteydessä

815

Esiopetuksen tilat 42 lasta

Kotipesä, ryhmäkoko max. 21 lasta 60 2 120 120

Ryhmätilat mitoitettu 21 lapsen ryhmäkoon 

mukaan

Muuntojousto, vrt. solut, esim. koulukäyttöön

Pienryhmätila 11 2 22 22

Kotikeittiö 28 1 28 28

Vaate-eteinen 24 1 24 24

Kuraeteinen 15 1 15 15 yksi sisäänkäynti, ei sisällä kulkualuetta

Kuivaustila 4,5 1 4,5 5 tila voidaan korvata kuivauskaapeilla

Varasto 0 0 0,0 0 esiopetuksen kotipesien yhteydessä var.

Var./WC 12 1 12,0 12

LE-WC 5,5 1 5,5 6

WC-tilat 16 1 16,0 16

HK vaatteiden vaihtotila 4,5 1 4,5 5

252

1067 0 0 1067 0

Huom! Päiväkodin tiloihin ei kuuluu erillistä 

liikuntatilaa. Näyttämö päiväkodin liikuntatilana. 

Päiväkodin henkilökuntatilat 31 henk

Toimisto-/neuvottelu-/työtilat 168 x 0,35 = 59 m2 

Toimisto  (johtaja ja varajohtaja) 9 2 18 18
2 pientä työhuonetta (tai 1 isompi huone),

hallinnon tilojen yhteydessä

WC-hk 2 2 4 4 Huom! Sos.tila monit.talon yhteisissä sos.tiloissa

Työ- ja neuvottelutila 12 2 24 24 2 pientä (eri kerroksissa) tai 1 isompi huone

Taukotila 14 1 14 14

tilavaraus, mikäli varsin. taukot. hallinnon 

tiloissa on kaukana, yhteinen alkuopetuksen 

kanssa

Erityisopettajan ja S2-opettajan tila 10 1 10 10 Sijaniti päiväkodin tiloissa 70

70 0 0 70 0

Päiväkodin huoltotilat

Siivous-/pyykkih. 7 1 7 7

Var. 3 1 3 3 10

10 0 0 10 0

Päiväkodin tilat yhteensä 1147 0 0 1147 0

Koulun tilat

Opetustilat

SOLU 1, Alkuopetus vuosiluokat 1-2 88 oppilasta 4 RYHMÄÄ

55 3 165 165

Maahanmuuttajien opetus, ryhmäkoko 10-15 35 1 35 35

Pienryhmän opetustila, ryhmäkoko 10 30 2 60 60

Oppimistori 55 1 55 55
Oppimistori erotettavissa opetustilaksi, toimii  

tarv. luokkatilana

Eriyttämis-/ryhmätilat 10 3 30 30

Laaja-alaisen erityisopetuksen tila 30 1 30 30

Jaettavissa taitto-ovella kahteen osaan.

Ulkoikkunallinen tila, ei ikkunaa käytävän 

suuntaan.

Yhteiset tilat yhteensä

Päiväkodin tilat

Lasten toimintatilat yhteensä

(0,35m2/tilapaikka)

      Henkilöstötilat yhteensä

Huoltotilat yhteensä

Toimintatilaa / tilapaikka 6,35

Opetustila, ryhmäkoko 25 (tod. 22)
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koulu VMT

päiväkot

i muut

Tilaohjelma hym2/ kpl kpl hym2 hym2 hym2 hym2

B C D

Mukkulan monitoimitalo HUOMAUTUKSIATeoreettinen tilantarve 

Opetusvälinetilat (1 hym2/ryhmä+kopiointi) 5 1 5 5 1  varasto/solu, lisäksi korkeat kaapit luokissa.

WC (1 kpl/ alkava 15 opp) 1,5 5 11 11

LE-WC 5,5 1 5,5 6

Kura-/kenkäeteinen (0,10 hym2/opp) 9 1 9 9
huom. mahd. muuntojousto päiväkodin kanssa

Oppilaiden vaatesäilytys (0,2 hym2/opp) 18 1 18 18 sijainti käytävällä mielellään

Työ-/neuvottelutila 0 0 0 0
Henkilökunnalle mahdollisesti  yhteinen taukotila 

päiväkodin kanssa

Kopiohuone 0 0 0 0

Siivouskomero 5 1 5 5
428

SOLU 2, Perusopetus vuosiluokat 3-5 168 oppilasta 6 RYHMÄÄ

57 5 285 285

Maahanmuuttajien opetus, ryhmäkoko 10-15 35 1 35 35

Pienryhmän opetustila, ryhmäkoko 10 30 1 30 30

Oppimistori 57 1 57 57
Oppimistori erotettavissa opetustilaksi, toimii  

tarv. luokkatilana

Eriyttämis-/ryhmätilat 10 3 30 30

Laaja-alaisen erityisopetuksen tila 30 1 30 30

Jaettavissa taitto-ovella kahteen osaan.

Ulkoikkunallinen tila, ei ikkunaa käytävän 

suuntaan.

Opetusvälinetilat (1 hym2/ryhmä+kopiointi) 6 1 6 6 1  varasto/solu, lisäksi korkeat kaapit luokissa.

WC (1 kpl/ alkava 20 opp) 1,5 7 11 11

LE-WC 5,5 1 5,5 6
Kenkäeteinen (0,10 hym2/opp) 8,5 2 17 17 2 erillistä sisäänkäyntiä ja kenkäeteistä

Oppilaiden vaatesäilytys (0,2 hym2/opp) 34 1 34 34 sijainti käytävällä tai kenkäeteisen yhteydessä

Työ-/neuvottelutila 0 0 0 0

Kopiohuone 0 0 0 0

Siivouskomero 5 1 5 5
545

224 oppilasta 5 RYHMÄÄ; OSA AINEOPETUKSESSA

57 4 228 228 Reaali, äidinkieli, vieraat kielet ja matematiikka

Opetustila, joustovara 0 1 0 0

Pienryhmän opetustila, ryhmäkoko 10 30 1 30 30

Oppimistori 57 1 57 57
Oppimistori erotettavissa opetustilaksi, toimii  

tarv. luokkatilana

Eriyttämis-/ryhmätilat 10 3 30 30

Laaja-alaisen erityisopetuksen tila 30 1 30 30

Jaettavissa taitto-ovella kahteen osaan.

Ulkoikkunallinen tila, ei ikkunaa käytävän 

suuntaan.

Opetusvälinetilat (1 hym2/ryhmä+kopiointi) 7 1 7 7 1 varasto/solu, lisäksi  korkeat kaapit luokissa.

WC (1 kpl/ alkava 20 opp) 1,5 8 12 12
Osa wc-tiloista sijaitsee  aineopetustilojen 

yhteydessä

LE-WC 5,5 1 5,5 6

Kenkäeteinen (0,10 hym2/opp) 11,0 2 22 22
Kaksi erillistä sisäänkäyntiä ja kenkäeteistä, 

kameravalvonta.

Oppilaiden vaatesäilytys (0,2 hym2/opp) 45 1 45 45
Keskitetysti kenkäeteisten yhteydessä (ei 

hajautettuna käytävillä), kameravalvonta.

Oppilaiden henk.koht.omaisuuden säilytys (0,12 hym2/opp) 27 1 27 27

Työ-/neuvottelutila 0 0 0 0

Kopiohuone 0 0 0 0

Siivouskomero 5 1 5 5
498

Vaativan erityisen tuen opetustilat 72 oppilasta

Vaativan erityisen tuen opetustila, ryhmäkoko 8 50 9 450 450 VMT-solun tilatehokkuus n. 11,0

Terapia-/ip-ryhmätila 50 1 50 50 11 x 48 =528

Eriyttämis-/ryhmätila, 3 henk. 10 4 40 40

Eriyttämis-/ryhmätila, 2 henk. 6 5 30 30
Opetusvälinetilat (3 hym2/ryhmä) 3 9 27 27
WC (1 kpl/ alkava 15 opp) 1,5 2 3 3

LE-WC 6 2 12 le-wc suihkulla

Kenkä-/kuraeteinen 10 1 10 10
yhteinen kuraeteinen yhden sisäänkäynnin 

yhteydessä (alaluokat)

Kenkäeteinen 7 3,5 25 25 jaetaan n. 1 sisäänkäynti / 3 luokkaa

Oppilaiden vaatesäilytys (4,5 hym2/luokka) 9 4,5 41 41 kenkäeteisten yhteydessä

Oppilaiden henk.koht.omaisuuden säilytys (0,12 hym2/opp) 0 0 0 0

Apuvälineiden säilytys 10 1 10 10

Aistitila 0 0 0 0 Yhdistetty lepotilaan.

Rauhoittumistila 6 1 6 6

Lepo- ja aistitila 20 1 20 20 Yhdistetty toiminto.

WC-hk 1,5 1 1,5 1,5

HK vaatteiden vaihtotila 5 1 5 5

Työ-, neuvottelu- ja taukotila 20 1 20 20

Kopiohuone 0 0 0 0

Siivouskomero 5 1 5 5

755

Aineopetustilat 
Erillinen sisäänkäynti ja vaate-eteistila 

iltakäyttöä varten

Musiikin opetustilat 80 1 80 80
Aineopetus noin klo 8-14, eli jokaisessa 

luokassa 6 tuntia päivässä 

Musiikin varasto 10 1 10 10

Luonnontieteet

 -fysiikka ja kemia 70 1 70 70 opetetaan myös matematiikkaa

 -maantieto ja biologia 70 1 70 70

 -luonnontieteen varastot 30 1 30 30

Kotitalous Sujuva huoltoyhteys tavarakuljetuksille.

Opetustila 85 1 85 85 esteettömiä työpisteitä ja monikäyttöinen

kodinhoitotila 12 1 12 12

ryhmätila 0 0 0 0

WC 1,5 1 1,5 1,5

varasto 4 1 4 4

siivouskomero 2 1 2 2

Art house-tilat Käsityötilojen sijainti maantasokerroksessa.

kuvataideluokka 80 1 80 80

kuvataidevarasto 15 1 15 15 luokkien yhteinen

märkätyötila 18 1 18 18 Käytetään myös työpöytätilana.

Opetustilat, ryhmäkoko 30 (tod. 28)

Opetustila, ryhmäkoko 30 (tod. 28)

SOLU 3, Perusopetus vuosiluokat 6-9
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Tilaohjelma hym2/ kpl kpl hym2 hym2 hym2 hym2

B C D

Mukkulan monitoimitalo HUOMAUTUKSIATeoreettinen tilantarve 

käsityö,pehmeät materiaalit (tekstiilityö) 50 2 100 100
Kaksi erillista luokkaa. Tilaan tarvitaan kaikille 

työpöytätila konepaikkojen lisäksi. 

varasto, pehmeät materiaalit 15 1 15 15
luokkien yhteinen

Käynti käytävältä, ei luokista.

pölyävät työt 0 1 0 0

puu-metallityösali, alakoulu 65 1 65 65

puu-metallityösali, yläkoulu 70 1 70 70

puukonesali 50 1 50 50

metallikoneet, kuumakäsittely 20 1 20 20

pintakäsittely 18 1 18 18

varasto keskeneräiset työt 20 1 20 20

materiaalivarasto 20 1 20 20 Tavaroiden kuljetus suoraan varastotilaan.

hiontatila 15 1 15 15

yhteinen suunnittelutila 30 1 30 30
Suunnittelutilasta neliöitä puu- ja 

metallityösaliin.

opettaja 0 0 0 0
Ei tarvita erillistä opettajantilaa, riittää lukollinen 

syvennys ohjauspaneelille

WC 2 1 2 2

eteinen 10 1 10 10

purunpoisto 10 1 10 10 sijainti ulkoseinällä

Siivouskomero 5 1 5 5

928

Oppilaiden tilat

Oppilaskunnan huone 15 1 15 15

15

Oppilashuoltopalvelun ja hammashoidon tilat

Opinto-ohjaajan työtila 12 1 12 12
Sijainti yläkoulun ja hallinnon tilojen lähelle, 

helposti saavutettavissa.

Oppilashuollon tilat

Kuraattorin ja psykologin työtilat 12 2 24 24
Oppilashuollon ja hammashoidon tiloihin 

erillinen sisäänkäynti

Terveydenhoitotilat

Terveydenhoitaja 15 2 30 30

Lääkäri 9 1 9 9 lääkärin käytössä 2pv/viikko

lepohuone 6 1 6 6

Hammashoidon tilat

Vastaanottohuone 20 2 40 40 18 m2 riittää, jos tilan leveys min.3750 mm.

Välinehuolto / tarvikevarasto 10 1 10 10

Kompressoritila 2 2 4 4

Yhteiset tilat

odotustila 15 1 15 7,5 7,5
yhteinen hammashoidon kanssa; 

yhteinen sisäänkäynti

LE-WC 5,5 1 5,5 2,8 2,8

taukohuone 15 1 15 7,5 7,5

yhteinen hammashoidon kanssa

voi yhdistyä hallinnon taukotilaan, mikäli  se 

sijaitsee lähellä

WC-hk 1,5 1 1,5 0,8 0,8

172

Koulun tilat yhteensä (ei sis. päiväkodin tiloja) 3341 2514 743 73

5077 3551 902 284 331

Päiväkodin rakennusosa 1147 1147

Kaikki yhteensä 6223 3551 902 1431 331 6223

Koulun oppilaskohtainen pinta-ala, hyötyala/oppilas

koulu +

VMT
8,07 4453

koulu+vmt 

m2

Mukana VMT-tilat ja -oppilaat, tavoite n. 7,6 m2/ 

oppilas

koulu 7,21 3551 koulu m2
Tilatehokkuuteen ei laskettu VMT-tiloja eikä -

oppilaita, tavoite 7,2 / oppilas

Päiväkodin lapsikohtainen pinta-ala, hyötyala/lapsi PK 8,52 1431 päiväkoti m2
Tavoite 8,5 m2 /lapsi

Muut tilat

Kirjaston tilat 

Lähikirjasto (350 m2)

kirjasali (sisältää mm. asiakaspalvelun, lasten ja nuorten osaston) 250 1 250

monitoimitila 40 1 40

aula 20 1 20 oma sisäänkäynti

LE-WC (asiakas-wc) 4,5 2 9

siivouskomero 0 1 0 yhteinen nuorisotoimen kanssa

henkilökunnan sosiaali- ja työskentelytilat

sosiaalitila monitoimitalon yhteisissä sos.tiloissa 

työhuone 12 1 12

varasto 4 1 4

WC-hk 2 1 2

337

Nuorisopalvelun tilat 

Erilllinen sisäänkäynti, sijainti pääaulan 

yhteydessä, toiminta laajennettavissa aulaan.

Nuorisotila (200 m2 + tstot) 

Nuorisotila (sis. pelitilan, oleskelutilan, kahvilan) 185 1 185 avoin tila, jakautuu eri toimintojen alueisiin

toimistotilat 3 henkilölle 15 1 15 ikkuna toimistotilasta nuorisotilaan, valvonta

toimistotila 2, koulunuorisotyöntekijä ja harr.toim. ohjaaja 10 1 10 sijainti hallinnon tilojen yhteydessä

varasto 5 1 5

siivouskomero 4 1 4

eteinen 10 1 10 oma sisäänkäynti

WC 1,5 4 6,0 valvottavissa oleva sijainti

235

Muut tilat yhteensä 572

Yhteiset tilat ja koulun tilat yhteensä
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Mukkulan monitoimitalo HUOMAUTUKSIATeoreettinen tilantarve 

Hyötyalat yhteensä 6795 6795

Tilat, joita ei lasketa hyötyalaan

m2

Aula ja liikennetilat (18% hyötyalasta) 1223 uusi arvio:

Tekniset tilat 630

6,6 % x11.055 brm2 = 730 m2 

7,2 % x11.055 brm2 = 800 m2 

IV-konehuoneet 580 iv-kh -yksiköt:

lämpökeskus 15 joustavat 2-kerroksiset yksiköt 6x28=n.168

sähkökeskus 20 keittiö (poisto ja tuloilmakoneet) 80

teletila 15 koulun muut tilat, iso iv-kh 270

muut tekniset tilat liikuntatilat 60

Arvio rakenteista (n.15 % hyötyalasta) 1019 2872

Muut tilat ja rakenteet yhteensä 2872

Koko monitoimitalon laskennallinen bruttoala-arvio 9668

Summissa pyöristyksestä johtuvia parin neliön 

heittoja 9668

Arvio uuden monitoimitalon väestönsuojista

181

Mitoitusperuste 2 % kerrosalasta, tarkistetaan 

viranomaisvaade!

Väestönsuojassa pääosin hyötyalaan kuuluvia 

tiloja.

Kylmät ja puolilämpimät tilat

Päiväkoti

Lasitettu terassi (kylmä) 50 2 100
tilaratkaisusta riippuen joko 2 tai 4 kpl lasitettuja 

terasseja

Ulkoilu- ja leikkivälinevarasto (kylmä) 20 2 40 erillinen varasto alkuopetuksen pihalle

Kota / verstas (puolilämmin) 20

Keittiö ja siivous

Laatikkovarasto (kylmä) 5

Jätetila 25

Ulkoliikuntatilat

Ulkourheiluvälinevarasto (puolilämmin) 25 2 50

Ulkovälinevarasto (kylmä) 15 3 45

Henkilökunnan sähköpyörävarasto (kylmä) 35 1 35 lukittava aidattu ja katettu alue

Kylmät ja puolilämpimät tilat yhteensä 320

Hankekokonaisuuden hyötyala yhteensä 6795 hym2

8649 hum2

Hankekokonaisuuden bruttoala yhteensä 9668 brm2

YHTEISET TILAT HYÖTYALA YHTEENSÄ 1736 BRUTTOALA YHTEISET TILAT 2470

KOULUN HYÖTYALA YHTEENSÄ 3341 BRUTTOALA KOULU 4753

YHTEISET TILAT JA KOULUN HYÖTYALA YHTEENSÄ 5077 BRUTTOALA YHTEISET TILAT JA KOULU 7223

PÄIVÄKODIN HYÖTYALA YHTEENSÄ 1147 BRUTTOALA PÄIVÄKOTI 1631

KIRJASTO JA NUORISOTILA HYÖTYALA YHTEENSÄ 572 BRUTTOALA KIRJ. JA NUORISOT. 814

HYÖTYALA KAIKKI YHTEENSÄ 6795  BRUTTOALA KAIKKI YHTEENSÄ 9668

LASKENNALLINEN VSS TARVE 181

Suhteellinen tehokkuusluku 1,42271

AULA- JA LIIKENNETILA (20% HYÖTYALASTA) 1223

ARVIO TEKNISEN TILAN TILATARPEESTA 630

ARVIO RAKENTEISTA (15% HYÖTYALASTA) 1019

YHT 2872

Teoreettinen tilantarve
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Toiminnan järjestäjä Yhteyshenkilö

Lahden kaupunki Leena Pirttilä

Oppilaitos

Hanke Päivämäärä

Mukkulan koulu, kirjasto, hammashoitola ja nuorisotila LUONNOS 12.6.2026

Mitoitusperuste

1-2 vlk 3-6 vlk 7-9 vlk VMT

lapsi/oppilasmäärä 126 42 88 224 168 72 koulun oppilasmäärä 552

ryhmäkoko 21 21 22 28 28 9 esiopetuksen oppilasmäärä 42

ryhmien määrä 6 2 4 8 6 8 päiväkodin lasten määrä 126

opettajat 14 4 5 14 10 9 koulun opettajat ja avustajat yht. 73

avustajat 11 2 2 6 5 22 päiväkodin opettajat ja avustajat yht. 31

opinto-ohjaaja 1

oppilashuoltohenkilökunta 5

hammashoidon henkilökunta 4

kirjaston henkilökunta 1

nuorisotoimen henkilökunta 4

hallintohenkilökunta 5

ruokahuoltohenkilökunta 6

siivoushenkilökunta 8

kiinteistönhoitohenkilökunta 2

muu henkiökunta 0

hlök. Yht. 140
Tilaohjelma Käyttäjäkohtainen osuus

koulu VMT

päiväkot

i

Tilaohjelma hym2/ kpl kpl hym2 hym2 hym2 hym2

B C D

Monitoimitalon yhteiset tilat

Ateriapalvelutilat

Erillissisäänkäynti iltakäyttöä varten.

Ruokailutilat, sis. tarjoilulinjastot opp. 4 vuorossa 149 265 1 265 214,7 21,2 29,2

Min. 179 tuolipaikkaa x 1,2 m2=215 m2

-> tämä on jaettu ruokalan ja kabinetin kesken 

niin että kabinetti saa 50 m2 ja ruokailu 155 m2

Tarjoilulinjastot 80-90m2. 

Astianpalautus 30-40m2.

VMTin ja esiopetuksen osuudet huomioitu.

Rauhallinen tila, jaetttu esim. seinäkkeillä.

kabinetti hlök. 4 vuorossa 20 60 1 60 15,0 36,0 9,0

60 m2 sis. ruokailutilan neliöihin, toimii myös 

VMT ip-toiminnot,  ruokailutilana, varattavana 

asukaskäytön tilana

kabinetin kotikeittiötila ja varasto 10 1 10 10,0

VMT -kotitalouden tilat kabinetin yhteydessä, 

pienryhmäopetus, esteettömiä opetuspisteitä. 

Keittiö ja varasto eriytetty omalle riville.

Palvelukeittiö apu- ja varastotiloineen keittiö yht. 155 Ei sis. tarj.linjastoja

vastaanottotila 7 5,0 0,6 1,4 Huomoitu myös VMT ja PK 0-5 v. 

keittiötila 55 39,6 4,4 11,0 lapsimäärät ruoanvalmistustiloissa

kylmätilat 22 15,8 1,8 4,4

kuivavarasto 6 4,3 0,5 1,2

astiahuolto 43 31,0 3,4 8,6

toimisto 8 5,8 0,6 1,6

WC-hk 3 2,2 0,2 0,6

siivous 5 3,6 0,4 1,0

päiväkodin ruokavaunutila 6 6,0 päiväkodille

koulu 337 490

Hallinnon ja henkilökunnan tilat

Hallinnon hyvä sijaita pysyvässä osassa, 

keskeisesti opetustilojen suhteen

Toimistohuoneet 12 2 24 24
Toimistohuoneet 12 m2, koululle, 

rehtori, apul.rehtori

Toimistohuoneet 15 2 30 30
Toimistohuoneet 15 m2, koululle

2 koulusihteeriä, kulttuuritulkki ja apulaisjohtaja

Henkilökunnan tauko-, työskentely- ja neuv.tilat Mtoittava hlömäärä 2..3 m2. Koulu+hallinto+opo=69 hlöä

kahvio 100 1 100 54,0 21,0 25,0 kahviosta VMT-henk.kunnalle 21% osuus

työhuone 0 0 0 0,0 0,0 Yhteinen kahvio ja työskentelytila.

neuvottelutila, 10 henk. 17 2 34 23,5 10,5

Yhdistettävissä toisiinsa, käynti yleiseltä 

käytävältä. 

Myös solujen eriyttämistiloja jne. käytetään 

neuvottelutiloina.

hiljainen huone 6 1 6 4,1 1,9

eteistila 30 1 30 20,7 9,3

WC-hk 1,5 2 3 2,1 0,9

puhelin 0 0 0 0,0 0,0
voidaan toteuttaa siirrettävänä puhelinkoppina 

taukotilassa

Vahtimestarin työtila 8 1 8 5,5 2,5 Pääsisäänkäynnin yhteydessä

ATK-tukihenkilön työtila, TV- ja keskusradiotila 10 1 10 6,9 3,1

Arkistotila (= EI60 palo-osastoitu varasto) 4 1 4 2,8 1,2

Monistus- ja materiaalitila 10 1 10 6,9 3,1

259

Henkilökunnan sosiaalitilat

Puku-, pesu- ja WC-tilat 140 henk. Sosiaalitiloihin huomioitu

pukutilat (0,45 m2/työntekijä) 63 1 63 34,0 13,2 15,8
myös VMT-henkilökunnan osuus

tila jakautuu kalustein pienempään ja isompaan

suihkutilat 2 3 6 3,2 1,3 1,5 suihkupaikka sisältää pukeutumistilan

WC-hk 1,5 2 3 1,6 0,6 0,8

LE-WC 5,5 1 5,5 3,0 1,2 1,4

78

Huoltotoimen tilat

Siivouskeskus 20 20

Kiinteistönhoitotila 25 25

45

872 604 116 151 0

0-5 v. tilat 126 lasta 5 RYHMÄÄ

Yhteiset tilat yhteensä

Päiväkodin tilat

TILAOHJELMA 2-sarjainen alakoulu ja yläkoulu, päiväkoti, kirjasto, nuorisotila ja VMT ilman liikuntasalia

Mukkulan monitoimitalo

päiväkoti 

0-5v esiopetus

              perusopetus                     

Mukkulan monitoimitalo HUOMAUTUKSIATeoreettinen tilantarve 
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koulu VMT

päiväkot

i

Tilaohjelma hym2/ kpl kpl hym2 hym2 hym2 hym2

B C D

Mukkulan monitoimitalo HUOMAUTUKSIATeoreettinen tilantarve 

Kotipesä, ryhmäkoko max. 21 lasta 60 6 360 360

Ryhmätilat mitoitettu 21 lapsen ryhmäkoon 

mukaan

Muuntojousto, vrt. solut, esim. koulukäyttöön

Pienryhmätila 11 6 66 66

Monitoimitila 60 1 60 60

Kotikeittiö 28 1 28 28

Ruokailutila 44 3 132 132

Vaate-eteinen 24 3 72 72

Kuraeteinen 15 3 45 45 kolme sisäänkäyntiä

Kuivaustila 4,5 3 14 14
ennemmin hyvin varustettu erillistila kuin 

vaihtoehtoiset kuivauskaapit

Varasto 0 0 0,0 0

Var./WC 12 3 36,0 36 0-5 v kotipesien yhteydessä var/wc 

LE-WC 5,5 1 5,5 6

WC-tilat 16 3 48,0 48

WC (pihalta) 4,5 1 4,5 5 käynti suoraan ulkoa päiväkodin pihalta

HK vaatteiden vaihtotila 4,5 1 4,5 5 kuraeteisen yhteydessä

875

Esiopetuksen tilat 42 lasta

Kotipesä, ryhmäkoko max. 21 lasta 60 2 120 120

Ryhmätilat mitoitettu 21 lapsen ryhmäkoon 

mukaan

Muuntojousto, vrt. solut, esim. koulukäyttöön

Pienryhmätila 11 2 22 22

Kotikeittiö 28 1 28 28

Vaate-eteinen 24 1 24 24

Kuraeteinen 15 1 15 15 yksi sisäänkäynti

Kuivaustila 4,5 1 4,5 5 tila voidaan korvata kuivauskaapeilla

Varasto 0 0 0,0 0 esiopetuksen kotipesien yhteydessä var.

Var./WC 12 1 12,0 12

LE-WC 5,5 1 5,5 6

WC-tilat 16 1 16,0 16

HK vaatteiden vaihtotila 4,5 1 4,5 5

252

1127 0 0 1127 0

Huom! Päiväkodin tiloihin ei kuuluu erillistä 

liikuntatilaa. Näyttämö päiväkodin liikuntatilana. 

Päiväkodin henkilökuntatilat 31 henk

Toimisto-/neuvottelu-/työtilat 168 x 0,35 = 59 m2 

Toimisto  (johtaja ja varajohtaja) 9 2 18 18
2 pientä työhuonetta (tai 1 isompi huone),

hallinnon tilojen yhteydessä

WC-hk 2 2 4 4 Huom! Sos.tila monit.talon yhteisissä sos.tiloissa

Työ- ja neuvottelutila 12 2 24 24 2 pientä (eri kerroksissa) tai 1 isompi huone

Taukotila 14 1 14 14

tilavaraus, mikäli varsin. taukot. hallinnon 

tiloissa on kaukana, yhteinen alkuopetuksen 

kanssa

Erityisopettajan ja S2-opettajan tila 10 1 10 10 Sijaniti päiväkodin tiloissa 70

70 0 0 70 0

Päiväkodin huoltotilat

Siivous-/pyykkih. 7 1 7 7

Var. 3 1 3 3 10

10 0 0 10 0

Päiväkodin tilat yhteensä 1207 0 0 1207 0

Koulun tilat

Opetustilat

SOLU 1, Alkuopetus vuosiluokat 1-2 88 oppilasta 4 RYHMÄÄ

55 3 165 165

Maahanmuuttajien opetus, ryhmäkoko 10-15 35 1 35 35

Pienryhmän opetustila, ryhmäkoko 10 30 2 60 60

Oppimistori 55 1 55 55
Oppimistori erotettavissa opetustilaksi, toimii  

tarv. luokkatilana

Eriyttämis-/ryhmätilat 10 3 30 30

Laaja-alaisen erityisopetuksen tila 30 1 30 30

Jaettavissa taitto-ovella kahteen osaan.

Ulkoikkunallinen tila, ei ikkunaa käytävän 

suuntaan.

Opetusvälinetilat (1 hym2/ryhmä)+kopiointi 5 1 5 5 1  varasto/solu, lisäksi korkeat kaapit luokissa.

WC (1 kpl/ alkava 15 opp) 1,5 5 11,5 12

LE-WC 5,5 1 5,5 6

Kura-/kenkäeteinen (0,10 hym2/opp) 9 1 9 9
huom. mahd. muuntojousto päiväkodin kanssa

Oppilaiden vaatesäilytys (0,2 hym2/opp) 18 1 18 18 sijainti käytävällä mielellään

Työ-/neuvottelutila 0 0 0 0
Henkilökunnalle mahdollisesti  yhteinen taukotila 

päiväkodin kanssa

Kopiohuone 0 0 0 0

Siivouskomero 5 1 5 5
428

SOLU 2, Perusopetus vuosiluokat 3-6 168 oppilasta 8 RYHMÄÄ

57 5 285 285

Maahanmuuttajien opetus, ryhmäkoko 10-15 35 1 35 35

Pienryhmän opetustila, ryhmäkoko 10 30 1 30 30

Oppimistori 57 1 57 57
Oppimistori erotettavissa opetustilaksi, toimii  

tarv. luokkatilana

Eriyttämis-/ryhmätilat 10 3 30 30

Laaja-alaisen erityisopetuksen tila 30 1 30 30

Jaettavissa taitto-ovella kahteen osaan.

Ulkoikkunallinen tila, ei ikkunaa käytävän 

suuntaan.

Opetusvälinetilat (1 hym2/ryhmä)+kopiointi 6 1 6 6 1  varasto/solu, lisäksi korkeat kaapit luokissa.

WC (1 kpl/ alkava 20 opp) 1,5 7 15,1 15

LE-WC 5,5 1 5,5 6

Lasten toimintatilat yhteensä

(0,35m2/tilapaikka)

      Henkilöstötilat yhteensä

Huoltotilat yhteensä

Toimintatilaa / tilapaikka 6,71

Opetustilat, ryhmäkoko 30 (tod. 28)

Opetustila, ryhmäkoko 25 (tod. 22)
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koulu VMT

päiväkot

i

Tilaohjelma hym2/ kpl kpl hym2 hym2 hym2 hym2

B C D

Mukkulan monitoimitalo HUOMAUTUKSIATeoreettinen tilantarve 

Kenkäeteinen (0,10 hym2/opp) 8,5 2 17 17 2 erillistä sisäänkäyntiä ja kenkäeteistä

Oppilaiden vaatesäilytys (0,2 hym2/opp) 34 1 34 34 sijainti käytävällä tai kenkäeteisen yhteydessä

Työ-/neuvottelutila 0 0 0 0

Kopiohuone 0 0 0 0

Siivouskomero 5 1 5 5
549

224 oppilasta 6 RYHMÄÄ; OSA AINEOPETUKSESSA

57 4 228 228 Reaali, äidinkieli, vieraat kielet ja matematiikka

Opetustila, joustovara 0 1 0 0

Pienryhmän opetustila, ryhmäkoko 10 30 1 30 30

Oppimistori 70 1 70 70
Oppimistori erotettavissa opetustilaksi, toimii  

tarv. luokkatilana

Eriyttämis-/ryhmätilat 10 3 30 30

Laaja-alaisen erityisopetuksen tila 30 1 30 30

Jaettavissa taitto-ovella kahteen osaan.

Ulkoikkunallinen tila, ei ikkunaa käytävän 

suuntaan.

Opetusvälinetilat (3 hym2/ryhmä)+kopiointi 7 1 7 7 1 varasto/solu, lisäksi  korkeat kaapit luokissa.

WC (1 kpl/ alkava 20 opp) 1,5 8 12 12
Osa wc-tiloista sijaitsee  aineopetustilojen 

yhteydessä

LE-WC 5,5 1 5,5 6

Kenkäeteinen (0,10 hym2/opp) 11 2 22 22
Kaksi erillistä sisäänkäyntiä ja kenkäeteistä, 

kameravalvonta.

Oppilaiden vaatesäilytys (0,2 hym2/opp) 45 1 45 45
Keskitetysti kenkäeteisten yhteydessä (ei 

hajautettuna käytävillä), kameravalvonta.

Oppilaiden henk.koht.omaisuuden säilytys (0,12 hym2/opp) 27 1 27 27

Työ-/neuvottelutila 0 0 0 0

Kopiohuone 0 0 0 0

Siivouskomero 5 1 5 5
511

Vaativan erityisen tuen opetustilat 72 oppilasta

Vaativan erityisen tuen opetustila, ryhmäkoko 8 50 9 450 450 VMT-solun tilatehokkuus n. 11,0

Terapia-/ip-ryhmätila 50 1 50 50 11 x 48 =528

Eriyttämis-/ryhmätila, 3 henk. 10 4 40 40

Eriyttämis-/ryhmätila, 2 henk. 6 5 30 30
Opetusvälinetilat (3 hym2/ryhmä) 3 9 27 27
WC (1 kpl/ alkava 15 opp) 1,5 2 11 11

LE-WC 6 2 12 le-wc suihkulla

Kenkä-/kuraeteinen 10 1 10 10
yhteinen kuraeteinen yhden sisäänkäynnin 

yhteydessä (alaluokat)

Kenkäeteinen 7 3,5 25 25 jaetaan n. 1 sisäänkäynti / 2 luokkaa

Oppilaiden vaatesäilytys 9 4,5 41 41 kenkäeteisten yhteydessä

Oppilaiden henk.koht.omaisuuden säilytys (0,12 hym2/opp) 0 0 0 0

Apuvälineiden säilytys 10 1 10 10

Aistitila 0 0 0 0 Yhdistetty lepotilaan.

Rauhoittumistila 6 1 6 6

Lepo- ja aistitila 20 1 20 20 Yhdistetty toiminto.

WC-hk 1,5 1 1,5 1,5

HK vaatteiden vaihtotila 5 1 5 5

Työ-, neuvottelu- ja taukotila 20 1 20 20

Kopiohuone 0 0 0 0

Siivouskomero 5 1 5 5

763

Aineopetustilat 
Erillinen sisäänkäynti ja vaate-eteistila 

iltakäyttöä varten

Musiikin opetustilat 80 1 80 80
Aineopetus noin klo 8-14, eli jokaisessa 

luokassa 6 tuntia päivässä 

Musiikin varasto 10 1 10 10

Luonnontieteet

 -fysiikka ja kemia 70 1 70 70 opetetaan myös matematiikkaa

 -maantieto ja biologia 70 1 70 70

 -luonnontieteen varastot 30 1 30 30

Kotitalous Sujuva huoltoyhteys tavarakuljetuksille.

Opetustila 85 1 85 85 esteettömiä työpisteitä ja monikäyttöinen

kodinhoitotila 12 1 12 12

ryhmätila 0 0 0 0

WC 1,5 1 1,5 1,5

varasto 4 1 4 4

siivouskomero 2 1 2 2

Art house-tilat Käsityötilojen sijainti maantasokerroksessa.

kuvataideluokka 80 1 80 80

kuvataidevarasto 15 1 15 15 luokkien yhteinen

märkätyötila 18 1 18 18 Käytetään myös työpöytätilana.

käsityö,pehmeät materiaalit (tekstiilityö) 50 2 100 100
Kaksi erillista luokkaa. Tilaan tarvitaan kaikille 

työpöytätila konepaikkojen lisäksi. 

varasto, pehmeät materiaalit 15 1 15 15
luokkien yhteinen

Käynti käytävältä, ei luokista.

pölyävät työt 0 1 0 0

puu-metallityösali, alakoulu 65 1 65 65

puu-metallityösali, yläkoulu 70 1 70 70

puukonesali 50 1 50 50

metallikoneet, kuumakäsittely 20 1 20 20

pintakäsittely 18 1 18 18

varasto keskeneräiset työt 20 1 20 20

materiaalivarasto 20 1 20 20 Tavaroiden kuljetus suoraan varastotilaan.

hiontatila 15 1 15 15

yhteinen suunnittelutila 30 1 30 30
Suunnittelutilasta neliöitä puu- ja 

metallityösaliin.

opettaja 0 0 0 0
Ei tarvita erillistä opettajantilaa, riittää lukollinen 

syvennys ohjauspaneelille

WC 2 1 2 2

eteinen 10 1 10 10

purunpoisto 10 1 10 10 sijainti ulkoseinällä

Siivouskomero 5 1 5 5

928

Oppilaiden tilat

Oppilaskunnan huone 15 1 15 15

15

Oppilashuoltopalvelun ja hammashoidon tilat

Opetustila, ryhmäkoko 30 (tod. 28)

SOLU 3, Perusopetus vuosiluokat 7-9
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koulu VMT

päiväkot

i

Tilaohjelma hym2/ kpl kpl hym2 hym2 hym2 hym2

B C D

Mukkulan monitoimitalo HUOMAUTUKSIATeoreettinen tilantarve 

Opinto-ohjaajan työtila 12 1 12 12
Sijainti yläkoulun ja hallinnon tilojen lähelle, 

helposti saavutettavissa.

Oppilashuollon tilat

Kuraattorin ja psykologin työtilat 12 2 24 24
Oppilashuollon ja hammashoidon tiloihin 

erillinen sisäänkäynti

Terveydenhoitotilat

Terveydenhoitaja 15 2 30 30

Lääkäri 9 1 9 9 lääkärin käytössä 2pv/viikko

lepohuone 6 1 6 6

Hammashoidon tilat

Vastaanottohuone 20 2 40 40 18 m2 riittää, jos tilan leveys min.3750 mm.

Välinehuolto / tarvikevarasto 10 1 10 10

Kompressoritila 2 2 4 4

Yhteiset tilat

odotustila 15 1 15 7,5 7,5
yhteinen hammashoidon kanssa; 

yhteinen sisäänkäynti

LE-WC 5,5 1 5,5 2,8 2,8

taukohuone 15 1 15 7,5 7,5

yhteinen hammashoidon kanssa

voi yhdistyä hallinnon taukotilaan, mikäli  se 

sijaitsee lähellä

WC-hk 1,5 1 1,5 0,8 0,8

172

Koulun tilat yhteensä (ei sis. päiväkodin tiloja) 3366 2531 751 73

4238 3135 867 151 73

Päiväkodin rakennusosa 1207 1207

Kaikki yhteensä 5444 3135 867 1357 73 5444

Koulun oppilaskohtainen pinta-ala, hyötyala/oppilas

koulu +

VMT
7,25 4002

koulu+vmt 

m2

Mukana VMT-tilat ja -oppilaat, tavoite n. 7,6 m2/ 

oppilas

koulu 6,34 3135 koulu m2
Tilatehokkuuteen ei laskettu VMT-tiloja eikä -

oppilaita, tavoite 7,2 m2/ oppilas

Päiväkodin lapsikohtainen pinta-ala, hyötyala/lapsi PK 8,08 1357 päiväkoti m2
Tavoite 8,5 m2 /lapsi

Muut tilat

Kirjaston tilat 

Lähikirjasto (360 m2)

kirjasali (sisältää mm. asiakaspalvelun, lasten ja nuorten osaston) 250 1 250

monitoimitila 40 1 40

aula 20 1 20 oma sisäänkäynti

LE-WC (asiakas-wc) 4,5 2 9

siivouskomero 0 1 0 yhteinen nuorisotoimen kanssa

henkilökunnan sosiaali- ja työskentelytilat

sosiaalitila monitoimitalon yhteisissä sos.tiloissa 

työhuone 12 1 12

varasto 4 1 4

WC-hk 2 1 2

337

Nuorisopalvelun tilat 

Erilllinen sisäänkäynti, sijainti pääaulan 

yhteydessä, toiminta laajennettavissa aulaan.

Nuorisotila (200 m2 + tstot) 

Nuorisotila (sis. pelitilan, oleskelutilan, kahvilan) 185 1 185 avoin tila, jakautuu eri toimintojen alueisiin

toimistotilat 3 henkilölle 15 1 15 ikkuna toimistotilasta nuorisotilaan, valvonta

toimistotila 2, koulunuorisotyöntekijä ja harr.toim. ohjaaja 10 1 10 sijainti hallinnon tilojen yhteydessä

varasto 5 1 5

siivouskomero 4 1 4

eteinen 10 1 10 oma sisäänkäynti

WC 1,5 4 6,0 valvottavissa oleva sijainti

235

Muut tilat yhteensä 572

Hyötyalat yhteensä 6016 6016

Tilat, joita ei lasketa hyötyalaan

m2

Aula ja liikennetilat (18% hyötyalasta) 1083 uusi arvio:

Tekniset tilat 630

6,6 % x11.055 brm2 = 730 m2 

7,2 % x11.055 brm2 = 800 m2 

IV-konehuoneet 580 iv-kh -yksiköt:

lämpökeskus 15 joustavat 2-kerroksiset yksiköt 6x28=n.168

sähkökeskus 20 keittiö (poisto ja tuloilmakoneet) 80

teletila 15 koulun muut tilat, iso iv-kh 270

muut tekniset tilat monitoimitila 60

Arvio rakenteista (n.15 % hyötyalasta) 902 2615

Muut tilat ja rakenteet yhteensä 2615

Koko monitoimitalon laskennallinen bruttoala-arvio 8631

Summissa pyöristyksestä johtuvia parin neliön 

heittoja 8631

Arvio uuden monitoimitalon väestönsuojista HUOM. Sijoitetaan erillisen liikuntahallin yhteyteen Mitoitusperuste 2 % kerrosalasta, tarkistetaan 

viranomaisvaade!

HUOM. Väestönsuojassa sijoitetaan erillisen 

liikuntahalin yhteyteen, 189 m2

Kylmät ja puolilämpimät tilat

Päiväkoti

Lasitettu terassi (kylmä) 50 2 100
tilaratkaisusta riippuen joko 2 tai 4 kpl lasitettuja 

terasseja

Ulkoilu- ja leikkivälinevarasto (kylmä) 20 2 40 erillinen varasto alkuopetuksen pihalle

Teoreettinen tilantarve

Yhteiset tilat ja koulun tilat yhteensä

Mukkula_tilaohjelma_2-sarj. yk_ak_ilman liikuntasalia



koulu VMT

päiväkot

i

Tilaohjelma hym2/ kpl kpl hym2 hym2 hym2 hym2

B C D

Mukkulan monitoimitalo HUOMAUTUKSIATeoreettinen tilantarve 

Kota / verstas (puolilämmin) 20

Keittiö ja siivous

Laatikkovarasto (kylmä) 5

Jätetila 25

Ulkoliikuntatilat

Ulkourheiluvälinevarasto (puolilämmin) 25 2 50

Ulkovälinevarasto (kylmä) 15 3 45

Henkilökunnan sähköpyörävarasto (kylmä) 35 1 35 lukittava aidattu ja katettu alue

Kylmät ja puolilämpimät tilat yhteensä 320

Hankekokonaisuuden hyötyala yhteensä 6016 hym2

7729 hum2

Hankekokonaisuuden bruttoala yhteensä 8631 brm2

YHTEISET TILAT HYÖTYALA YHTEENSÄ 872 BRUTTOALA YHTEISET TILAT 1250

KOULUN HYÖTYALA YHTEENSÄ 3366 BRUTTOALA KOULU 4829

YHTEISET TILAT JA KOULUN HYÖTYALA YHTEENSÄ 4238 BRUTTOALA YHTEISET TILAT JA KOULU 6080

PÄIVÄKODIN HYÖTYALA YHTEENSÄ 1207 BRUTTOALA PÄIVÄKOTI 1731

KIRJASTO JA NUORISOTILA HYÖTYALA YHTEENSÄ 572 BRUTTOALA KIRJ. JA NUORISOT. 821

HYÖTYALA KAIKKI YHTEENSÄ 6016  BRUTTOALA KAIKKI YHTEENSÄ 8631

LASKENNALLINEN VSS TARVE HUOM. Sijoitetaan erillisen liikuntahallin yhteyteen

Suhteellinen tehokkuusluku 1,434719

AULA- JA LIIKENNETILA (20% HYÖTYALASTA) 1083

ARVIO TEKNISEN TILAN TILATARPEESTA 630

ARVIO RAKENTEISTA (15% HYÖTYALASTA) 902

YHT 2615

Mukkula_tilaohjelma_2-sarj. yk_ak_ilman liikuntasalia



Toiminnan järjestäjä Yhteyshenkilö

Lahden kaupunki Leena Pirttilä

Oppilaitos

Hanke Päivämäärä

Mukkulan koulun erillinen liikuntahalli LUONNOS 21.7.2026

Mitoitusperuste

1-2 vlk 3-6 vlk 7-9 vlk VMT

lapsi/oppilasmäärä 126 42 88 224 168 72 koulun oppilasmäärä 552

ryhmäkoko 21 21 22 28 28 9 esiopetuksen oppilasmäärä 42

ryhmien määrä 6 2 4 8 6 8 päiväkodin lasten määrä 126

opettajat 14 4 5 14 10 9 koulun opettajat ja avustajat yht. 73

avustajat 11 2 2 6 5 22 päiväkodin opettajat ja avustajat yht. 31

opinto-ohjaaja 1

oppilashuoltohenkilökunta 5

hammashoidon henkilökunta 4

kirjaston henkilökunta 1

nuorisotoimen henkilökunta 4

hallintohenkilökunta 5

ruokahuoltohenkilökunta 6

siivoushenkilökunta 8

kiinteistönhoitohenkilökunta 2

muu henkiökunta 0

hlök. Yht. 140
Tilaohjelma Käyttäjäkohtainen osuus

koulu VMT muut

Tilaohjelma hym2/ kpl kpl hym2 hym2 hym2

B C D

Monitoimitalon yhteiset tilat

Yleisötilat

Vaatesäilytys 20 1 20 11,1 2,3 6,6 Tarve: 400 henk.x 0,05m2 =20m2

WC 1,5 6 9 5,0 1,0 3,0
Vaatesäilytyksen lähelle

tarve: 400 henk /60 = 7 kpl

LE-WC 5,5 1 6 3,1 0,6 1,8

Toimisto 10 1 10

45

Liikuntatilat aputiloineen

Liikuntatilat 270 2 550 305,9 62,6 181,5

Koulu+VMT osuus 67 %, josta koulu 83 % ja 

VMT 17 %

Iltakäytön osuus 33 %

Juniorimitoitettu salibandykenttä 30x15 m

Jakoseinien osuus vähennetty osista,

2 osaan jaettava, à 270 m2

Näyttämö 100 1 100 55,6 11,4 33,0

Näyttämövarasto 20 1 20 11,1 2,3 6,6 näyttämön yhteyteen

Voimisteluvälinevarasto 20 2 40 22,2 4,6 13,2 erillinen kulkuyhteys

Iltakäyttövarasto 20 1 20
salibandykaukalon ja -maalien varastointi

100% iltakäyttö

Tuoli-, etunäyttämö-, mattovarastovaunut 35 sijanti näyttämön alla, sähköisiä

Oppilaiden puku- ja pesutilat 37,5 2 75 41,7 8,5 24,8
4 tilakokonaisuutta, huomioitava myös yhteys 

näyttämölle

LE-WC/puku- ja pesutila 8 1 8 4,4 0,8 2,6

Liikunnanopett. puku- ja pesutilat 6 2 12 10,0 2,0 100 % koulu+PK

Siivouskomero 5 1 5 2,8 0,6 1,7

830

875 473 97 0 268

Kaikki yhteensä 875 473 97 0 268 875

Koulun oppilaskohtainen pinta-ala, hyötyala/oppilas

koulu +

VMT
1,03 570

koulu+vmt 

m2

Mukana VMT-tilat ja -oppilaat, tavoite n. 7,6 / 

4839 m2

koulu 0,99 473 koulu m2
Tilatehokkuuteen ei laskettu VMT-tiloja eikä -

oppilaita, tavoite 7,2 / 4094 m2

Tilat, joita ei lasketa hyötyalaan

m2

Aula ja liikennetilat (18% hyötyalasta) 157 uusi arvio:

Tekniset tilat 110

IV-konehuoneet 60 iv-kh -yksiköt:

lämpökeskus 15

sähkökeskus 20

teletila 15

muut tekniset tilat liikuntatilat 60

Arvio rakenteista (n.15 % hyötyalasta) 131 399

Muut tilat ja rakenteet yhteensä 399

Liikuntahallin laskennallinen bruttoala-arvio 1273

Summissa pyöristyksestä johtuvia parin neliön 

heittoja 1273

Arvio uuden liikuntahallinn väestönsuojista

181

Mitoitusperuste 2 % kerrosalasta, tarkistetaan 

viranomaisvaade!

HUOM. Koulun väestönsuoja sijoitetaan 

liikuntahallin tiloihin

Hankekokonaisuuden hyötyala yhteensä 875 hym2

1142 hum2

Hankekokonaisuuden bruttoala yhteensä 1273 brm2

HYÖTYALA KAIKKI YHTEENSÄ 875  BRUTTOALA KAIKKI YHTEENSÄ 1273

TILAOHJELMA Erillinen liikuntahalli

Mukkulan liikuntahalli

päiväkoti 

0-5v esiopetus

              perusopetus                     

Mukkulan monitoimitalo HUOMAUTUKSIATeoreettinen tilantarve 

Teoreettinen tilantarve

Yhteiset tilat yhteensä

Mukkula_tilaohjelma_erillinen liikuntahalli



koulu VMT muut

Tilaohjelma hym2/ kpl kpl hym2 hym2 hym2

B C D

Mukkulan monitoimitalo HUOMAUTUKSIATeoreettinen tilantarve 

LASKENNALLINEN VSS TARVE 181

Suhteellinen tehokkuusluku 1,455786

AULA- JA LIIKENNETILA (20% HYÖTYALASTA) 157

ARVIO TEKNISEN TILAN TILATARPEESTA 110

ARVIO RAKENTEISTA (15% HYÖTYALASTA) 131

YHT 399

Mukkula_tilaohjelma_erillinen liikuntahalli
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 LIITE 5 KUSTANNUSLASKELMAT 

MUKKULAN MONITOIMITALO 

Lahden Tilakeskus Aleksanterinkatu 24 A Puh. 03 814 11 

lahti.fi 15140 Lahti tilakeskus@lahti.fi 

 

 

 

1 Investointikustannukset 

 

 
*Taulukossa kustannukset jaoiteltu rakennuksen osien mukaisesti. Yhteensä sarakkeessa lisäksi 

esitetty omilla riveillään toteutuneet hankesuunnittelukustannukset (rivi B1.2) sekä pihan- ja 

ulkoalueiden rakennuskustannukset (rivi B2.2), jotka sisältyvät hankkeeseen. 

 

 
**Taulukossa kustannukset jaoiteltu rakennuksen osien/rakennusten mukaisesti. Yhteensä 

sarakkeessa lisäksi esitetty omilla riveillään toteutuneet hankesuunnittelukustannukset (rivi B1.2) sekä 

pihan- ja ulkoalueiden rakennuskustannukset (rivi B2.2), jotka sisältyvät hankkeeseen. 

 

  

MUKKULAN MONITOIMITALO VE1 laajuus (brm2): 2718 TAKU-oletus laajuus (brm2): 6950 TAKU-oletus laajuus (brm2): 9668 TAKU-oletus

Toteutus vaiheistetusti hintataso: 101,5 6/2026 LAH hintataso: 101,5 6/2026 LAH hintataso: 100,0 2/2026 LAH

Talo 80 - kustannuserittäin kustannus €/brm2 % € €/brm2 % € €/brm2 %

B1.1 Rakennuttajan kustannukset 920 000 €           338 €      9 % 2 070 000 €                298 €      9 % 2 990 000 €        309 €      8 %

B1.2 Toteutuneet HS-kustannukset -  €                    -  €       0 % -  €                            -  €       0 % 400 000 €           41 €        1 %

B2.1 Rakennustekniset työt 6 335 000 €        2 331 €   64 % 14 169 000 €              2 039 €   64 % 20 504 000 €      2 121 €   57 %

B2.2 Piha- ja ulkoalueet -  €                    -  €       0 % -  €                            -  €       0 % 3 120 000 €        323 €      9 %

B3 LVIA-työt 1 277 000 €        470 €      13 % 2 950 000 €                424 €      13 % 4 227 000 €        437 €      12 %

B4 Sähkötyöt (sis. Aurinkopaneelit) 845 000 €           311 €      9 % 1 903 000 €                274 €      9 % 2 748 000 €        284 €      8 %

B5 Erillishankinnat -  €                    -  €       0 % -  €                            -  €       0 % -  €                    -  €       0 %

VAR Hankevaraukset 494 000 €           182 €      5 % 1 129 000 €                162 €      5 % 1 823 000 €        189 €      5 %

PERUSTAMISKUSTANNUKSET (ALV 0%) 9 871 000 €    3 632 € 100 % 22 221 000 €         3 197 € 100 % 35 812 000 €  3 704 € 100 %

SYDÄNOSA SIS, LIIKUNTATILAT SIIVET (OPERUS, PK, HLÖK, KIRJ. & NUO) YHTEENSÄ

MUKKULAN MONITOIMITALO VE2 laajuus (brm2): 1559 TAKU-oletus laajuus (brm2): 7072 TAKU-oletus laajuus (brm2): 1273 TAKU-oletus laajuus (brm2): 9904 TAKU-oletus

Toteutus vaiheistetusti hintataso: 101,5 6/2026 LAH hintataso: 101,5 6/2026 LAH hintataso: 101,5 6/2026 LAH hintataso: 100,0 2/2026 LAH

Talo 80 - kustannuserittäin kustannus €/brm2 % € €/brm2 % € €/brm2 % € €/brm2 %

B1.1 Rakennuttajan kustannukset 540 000 €           346 €      9 % 2 107 000 €                298 €      9 % 456 600 €           359 €      9 % 3 103 600 €        304 €      8 %

B1.2 Toteutuneet HS-kustannukset -  €                    -  €       0 % -  €                            -  €       0 % -  €                    -  €       0 % 400 000 €           39 €        1 %

B2.1 Rakennustekniset työt 3 568 000 €        2 289 €   63 % 14 475 000 €              2 047 €   64 % 3 273 000 €        2 571 €   67 % 21 316 000 €      2 091 €   57 %

B2.2 Piha- ja ulkoalueet -  €                    -  €       0 % -  €                            -  €       0 % -  €                    -  €       0 % 3 120 000 €        306 €      8 %

B3 LVIA-työt 756 000 €           485 €      13 % 3 013 000 €                426 €      13 % 572 000 €           449 €      12 % 4 341 000 €        426 €      12 %

B4 Sähkötyöt (sis. Aurinkopaneelit) 536 000 €           344 €      9 % 1 944 000 €                275 €      9 % 329 000 €           258 €      7 % 2 809 000 €        276 €      8 %

B5 Erillishankinnat -  €                    -  €       0 % -  €                            -  €       0 % -  €                    -  €       0 % -  €                    -  €       0 %

VAR Hankevaraukset 287 000 €           184 €      5 % 1 148 000 €                162 €      5 % 246 400 €           194 €      5 % 1 881 400 €        185 €      5 %

PERUSTAMISKUSTANNUKSET (ALV 0%) 5 687 000 €    3 648 € 100 % 22 687 000 €         3 208 € 100 % 4 877 000 €    3 831 € 100 % 36 971 000 €  3 627 € 100 %

SYDÄNOSA ILMAN LIIKUNTATILOJA SIIVET (OPERUS, PK, HLÖK, KIRJ. & NUO) ERILLINEN LIIKUNTASALIRAKENNUS YHTEENSÄ
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MUKKULAN MONITOIMITALO 

 

 

 

2 Elinkaarikustannukset 

Elinkaarikustannukset laskettu diskontattuna 

- Diskonttokorko:   3,0 % 

- Yleinen inflaatio:  0,0 % 

- Energian inflaatio: 2,0 % 

- Veden inflaatio:  2,0 % 

 

 
 

 
 

*Elinkaaren vaiheeseen A0-A5, rakentaminen on huomioitu edelle esitetyn 

investointikustannuslaskelman lisäksi rakennustaiteen osuus (0,5 % investointikustannuksesta). 

 

 

 

 

Vaihe 50 vuotta 30 vuotta

A0-A5, Rakentaminen 35 991 000 € 35 991 000 €

B1-B3, Muut toimintakustannukset 11 298 188 € 8 606 743 €

B4-B5, Vaihto/peruskorjaukset 3 614 943 € 1 227 160 €

B6, Energian käyttö 3 917 387 € 2 574 956 €

B7, Veden käyttö 1 171 555 € 770 081 €

C1-C4, Elinkaaren loppu 209 415 € 378 225 €

Yhteensä: 56 202 488 € 49 548 165 €

Mukkulan monitoimitalo VE1, nykyarvo (diskontattu)

Laajuus: 8 650 hum2, 9 668 brm2

Vaihe 50 vuotta 30 vuotta

A0-A5, Rakentaminen 37 156 000 € 37 156 000 €

B1-B3, Muut toimintakustannukset 11 847 290 € 9 025 039 €

B4-B5, Vaihto/peruskorjaukset 3 781 492 € 1 290 612 €

B6, Energian käyttö 4 101 870 € 3 449 218 €

B7, Veden käyttö 1 219 475 € 801 579 €

C1-C4, Elinkaaren loppu 214 650 € 387 681 €

Yhteensä: 58 320 776 € 52 110 128 €

Mukkulan monitoimitalo VE2, nykyarvo (diskontattu)

Laajuus: 8 868 hum2, 9 904 brm2
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MUKKULAN MONITOIMITALON UUDISRAKENNUS, VUOKRALASKELMA

Monitoimitalo sisältäen liikuntatilat
hintataso (Haahtela) 101,5
laskenta-aika 30 vuotta (erityisperusteltava poistoaika) ja korko 3%
tavanomainen sisäisen vuokran ylläpitovuokrasisältö, ei siivousta
vuokrassa on huomioitu rakennustaidehankinnat 179.000 €
pääomavuokran tuottotavoitteeksi muodostuu 5,1%

rakennustaidehankinnat 179 000 €
uudisrakennus 35 812 000 €
kustannukset yhteensä 35 991 000 €

Monitoimitalo yhteensä
kustannusarvio 35 991 000 €
h-ala m2 8 650 m2

4 161 €/m2
ylläpitovuokra 51 496 €/kk

5,95 €/m2/kk
pääomavuokra 153 022 €/kk

17,69 €/m2/kk
vuokra yhteensä 204 518 €/kk

23,64 €/m2/kk
2 454 216 €/vuosi

Vuokraerittelyt käyttäjittäin:

Perusopetuksen tilat
kustannus 22 723 543 €
h-ala m2 5 531 m2

4 108 €/m2
ylläpitovuokra 30 421 €/kk

5,50 €/m2/kk
pääomavuokra 96 612 €/kk

17,47 €/m2/kk
vuokra yhteensä 127 033 €/kk

22,97 €/m2/kk
1 524 390 €/vuosi

Varhaiskasvatuksen tilat
kustannus 7 972 614 €
h-ala m2 1 949 m2

4 091 €/m2
ylläpitovuokra 12 669 €/kk

6,50 €/m2/kk
pääomavuokra 33 897 €/kk

17,39 €/m2/kk
vuokra yhteensä 46 566 €/kk

23,89 €/m2/kk
558 786 €/vuosi
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Kirjastotilat
kustannus 1 675 358 €
h-ala m2 434 m2

3 860 €/m2
ylläpitovuokra 2 387 €/kk

5,50 €/m2/kk
pääomavuokra 7 123 €/kk

16,41 €/m2/kk
vuokra yhteensä 9 510 €/kk

21,91 €/m2/kk
114 120 €/vuosi

Nuorisopalvelut
kustannus 1 266 429 €
h-ala m2 313 m2

4 046 €/m2
ylläpitovuokra 1 722 €/kk

5,50 €/m2/kk
pääomavuokra 5 384 €/kk

17,20 €/m2/kk
vuokra yhteensä 7 106 €/kk

22,70 €/m2/kk
85 266 €/vuosi

Hyvinvointipalvelut
kustannus 866 127 €
h-ala m2 191 m2

4 535 €/m2
ylläpitovuokra 1 051 €/kk

5,50 €/m2/kk
pääomavuokra 3 683 €/kk

19,28 €/m2/kk
vuokra yhteensä 4 734 €/kk

24,78 €/m2/kk
56 802 €/vuosi

Keittiön tilat
kustannus 1 486 989 €
h-ala m2 232 m2

6 409 €/m2
ylläpitovuokra 3 248 €/kk

14,00 €/m2/kk
pääomavuokra 6 323 €/kk

27,25 €/m2/kk
vuokra yhteensä 9 571 €/kk

41,25 €/m2/kk
114 852 €/vuosi
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MUKKULAN MONITOIMITALON UUDISRAKENNUS, VUOKRALASKELMA

Monitoimitalo ja erillinen liikuntatilarakennus
hintataso (Haahtela) 101,5
laskenta-aika 30 vuotta (erityisperusteltava poistoaika) ja korko 3%
tavanomainen sisäisen vuokran ylläpitovuokrasisältö, ei siivousta
vuokrassa on huomioitu rakennustaidehankinnat 185 000 €
pääomavuokran tuottotavoitteeksi muodostuu 5,1%

rakennustaidehankinnat 185 000 €
monitoimitalon uudisrakennus 32 043 000 €
erillinen liikuntatilarakennus 4 928 000 €
kustannukset yhteensä 37 156 000 €

Monitoimitalo ja erillinen liikuntarakennus yhteensä
kustannusarvio 37 156 000 €
h-ala m2 8 868 m2

4 190 €/m2
ylläpitovuokra 52 767 €/kk

5,95 €/m2/kk
pääomavuokra 157 973 €/kk

17,81 €/m2/kk
vuokra yhteensä 210 740 €/kk

23,76 €/m2/kk
2 528 874 €/vuosi

Vuokraerittelyt rakennuksittain ja käyttäjittäin:

Monitoimitalorakennus yhteensä
kustannusarvio 32 203 215 €
h-ala m2 7 726 m2

4 168 €/m2
ylläpitovuokra 46 372 €/kk

6,00 €/m2/kk
pääomavuokra 136 916 €/kk

17,72 €/m2/kk
vuokra yhteensä 183 288 €/kk

23,72 €/m2/kk
2 199 450 €/vuosi

Perusopetuksen tilat
kustannusarvio 19 038 812 €
h-ala m2 4 664 m2

4 082 €/m2
ylläpitovuokra 25 652 €/kk

5,50 €/m2/kk
pääomavuokra 80 946 €/kk

17,36 €/m2/kk
vuokra yhteensä 106 598 €/kk

22,86 €/m2/kk
1 279 176 €/vuosi
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Varhaiskasvatuksen tilat
kustannusarvio 7 697 168 €
h-ala m2 1 878 m2

4 099 €/m2
ylläpitovuokra 12 207 €/kk

6,50 €/m2/kk
pääomavuokra 32 725 €/kk

17,43 €/m2/kk
vuokra yhteensä 44 932 €/kk

23,93 €/m2/kk
539 184 €/vuosi

Kirjastotilat
kustannusarvio 1 711 488 €
h-ala m2 438 m2

3 908 €/m2
ylläpitovuokra 2 409 €/kk

5,50 €/m2/kk
pääomavuokra 7 277 €/kk

16,61 €/m2/kk
vuokra yhteensä 9 686 €/kk

22,11 €/m2/kk
116 232 €/vuosi

Nuorisopalvelut
kustannusarvio 1 292 469 €
h-ala m2 316 m2

4 090 €/m2
ylläpitovuokra 1 738 €/kk

5,50 €/m2/kk
pääomavuokra 5 495 €/kk

17,39 €/m2/kk
vuokra yhteensä 7 233 €/kk

22,89 €/m2/kk
86 796 €/vuosi

Hyvinvointipalvelut
kustannusarvio 892 672 €
h-ala m2 193 m2

4 625 €/m2
ylläpitovuokra 1 062 €/kk

5,50 €/m2/kk
pääomavuokra 3 795 €/kk

19,66 €/m2/kk
vuokra yhteensä 4 857 €/kk

25,16 €/m2/kk
58 278 €/vuosi
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Keittiön tilat
kustannusarvio 1 570 605 €
h-ala m2 236 m2

6 655 €/m2
ylläpitovuokra 3 304 €/kk

14,00 €/m2/kk
pääomavuokra 6 678 €/kk

28,30 €/m2/kk
vuokra yhteensä 9 982 €/kk

42,30 €/m2/kk
119 784 €/vuosi

Erillinen liikuntarakennus yhteensä
kustannusarvio 4 952 640 €
h-ala m2 1 142 m2

4 337 €/m2
ylläpitovuokra 6 395 €/kk

5,60 €/m2/kk
pääomavuokra 21 057 €/kk

18,44 €/m2/kk
vuokra yhteensä 27 452 €/kk

3,55 €/m2/kk
329 424 €/vuosi

Perusopetuksen tilat (erillinen liikuntarakennus)
kustannusarvio 4 457 376 €
h-ala m2 1 028 m2

4 336 €/m2
ylläpitovuokra 5 654 €/kk

5,50 €/m2/kk
pääomavuokra 18 951 €/kk

18,43 €/m2/kk
vuokra yhteensä 24 605 €/kk

23,93 €/m2/kk
295 260 €/vuosi

Varhaiskasvatuksen tilat (erillinen liikuntarakennus)
kustannusarvio 495 264 €
h-ala m2 114 m2

4 344 €/m2
ylläpitovuokra 741 €/kk

6,50 €/m2/kk
pääomavuokra 2 106 €/kk

18,47 €/m2/kk
vuokra yhteensä 2 847 €/kk

24,97 €/m2/kk
34 164 €/vuosi
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Lahden Tilakeskus Aleksanterinkatu 24 A Puh. 03 814 11 

lahti.fi 15140 Lahti tilakeskus@lahti.fi 

 

1 Hiilijalanjälki 

Hiilijalanjälki arvioinnit tehtiin Ympäristöministeriön rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmän 

(YM arviointimenetelmä 2025 luonnos).  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaihe VE1 VE2

442 402

8,0 % 6,5 %

645 700

11,7 % 11,4 %

632 728

11,5 % 11,8 %

3 793 4 334

68,8 % 70,3 %

Yhteensä: 5 512 6 164

Kasvihuonekaasupäästöt, 30 vuotta, tCO2e

A1-A5, Ennen käyttöä

B4, Rakennustuotteiden vaihdot

B6, Energian käyttö

C1-C4, Elinkaaren loppu

Vaihe Rakennus
Rakennus-

paikka
Rakennus

Rakennus-

paikka

A1-A5, Ennen käyttöä -1,1 2,8 -1,3 2,8

-6,4 % 87,3 % -6,9 % 87,1 %

B4, Rakennustuotteiden vaihdot 2,5 0,0 2,5 0,0

13,8 % 0,0 % 13,2 % 0,0 %

B6, Energian käyttö 2,4 0,0 2,6 0,0

13,5 % 0,0 % 13,8 % 0,0 %

C1-C4, Elinkaaren loppu 14,0 0,4 15,3 0,4

79,0 % 12,7 % 79,9 % 12,9 %

Yhteensä: 17,7 3,2 19,2 3,2

Hiilijalanjälki, 30 vuotta, kgCO2e/m
2
/a

VE1 VE2



2 (2) 

MUKKULAN MONITOIMITALO 

 

 

 
 

 
 

 

Vaihe VE1 VE2

970 960

13,3 % 12,5 %

1 650 1 718

22,6 % 22,4 %

807 855

11,1 % 11,1 %

3 869 4 140

53,0 % 54,0 %

Yhteensä: 7 296 7 673

C1-C4, Elinkaaren loppu

A1-A5, Ennen käyttöä

B4, Rakennustuotteiden vaihdot

B6, Energian käyttö

Kasvihuonekaasupäästöt, 50 vuotta, tCO2e

Vaihe Rakennus
Rakennus-

paikka
Rakennus

Rakennus-

paikka

A1-A5, Ennen käyttöä 0,5 1,7 0,4 1,7

3,7 % 64,0 % 2,8 % 64,8 %

B4, Rakennustuotteiden vaihdot 3,1 0,7 3,1 0,7

21,9 % 26,5 % 21,7 % 26,1 %

B6, Energian käyttö 1,8 0,0 1,9 0,0

13,2 % 0,0 % 13,2 % 0,0 %

C1-C4, Elinkaaren loppu 8,6 0,3 8,8 0,2

61,3 % 9,5 % 62,2 % 9,2 %

Yhteensä: 14,0 2,6 14,1 2,6

Hiilijalanjälki, 50 vuotta, kgCO2e/m
2
/a

VE1 VE2
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Mukkulan monitoimitalo

Hankemuoto SR-hanke, kilpailullinen neuvottelumenettely

Hankkeen alustava aikataulu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Hankevalmistelu 

1.1. Hankesuunnittelman päivitys laskelmineen

1.2. Hankesuunnitelman hyväksyminen

1.3. Kaavamuutosvalmistelu 

2 Yhteistyökumppanien valinta ja suunnittelun aloitus

2.1. Markkinavuoropuhelu ja osallistujaehdokasvalinta

2.2. Neuvottelut valittujen osallistujien kanssa ja hankesisällön läpikäyminen

2.3. Esisuunnitteluvaihe luonnosesittelyineen

Tarjoajien ehdotussuunnitelmien jalostaminen

3 Kilpailutus ja suunnitelmien laadullinen arviointi

3.1. Tarjouslaskenta-aika

3.2. Tarjousten hinta- ja laatupisteytys

3.3. Yhteistyökumppanin valintapäätös ja sopimusten vahvistaminen

4 SR-urakan toteutusvaihe

4.1. Toteutussuunnitelmien aloittaminen ja luvitus

4.2. Rakennustyömaan perustaminen

4.3. Rakentamistyövaihe ja työnaikainen suunnittelu

4.4. Talotekniikan toimintakoevaihe

4.5. Kalustaminen ja käyttäjän hankinta-asennukset

4.9. Monitoimitalo otetaan käyttöön

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- Rakentaminen 5/2028 - 8/2030

Monitoimitalon käyttöönotto 8 / 2030

2030 20312026 2027 2028 2029
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