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Hyoétytavoite

Kestavan
tydmatkaliikkumisen
vaikutuksen
ymmarryksen lisdaminen
tyontekijan terveyteen ja
hyvinvointiin

Liikenteen paastdjen
vahentaminen

Kaupungin sisaisten
sidosryhminen yhteistyo
kestavan liikkkumisen
suunnittelussa ja
totetutuksessa

Mittari

Kayttajakysely

Kayttajakysely

Liahtotaso Tavoite

Parantunut oma
kokemus
hyvinvoinnista ja
sitda myota
tuottavampi
tyontekija
tyonantajalle

Liikenteen
paastdjen
vaheniminen
tutkittavien
kohderyhminen
keskuudessa

Vastuiden
selkeyttaminen ja
paatoksen teon
ripeys seka
lapinakyvyys
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Toteutunut

Suunnitellusti

Suunnitellusti

Suunnitellusti
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2025 2026 2027

Kululaji Budjetti Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma-%
yhteensa

Henkildstokult 124 800 42 022 132 409 106
Palvelujen 38 400 36 298 51 236 133
ostot
Matkakulut 4 000 8 635 10 395 260
Aineet

' 782 782 2
tarvikkeet ja 50000
tavarat
Vuokrat 107 107
Muut 22 22
toimintakulut
Majoituskulut 0 0
Kalusto 0 0
Investointien 0 0
poistot
Flat Rate 54 300 0 0 0
Yhteensa 271 500 87 866 194 951

Budjetti Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma-%
yhteensa

Investoinnit

Budjetti Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma-

yhteensa %
Oma tyo (ei kirjanpidossa)
Kayttotalousmenot (ei
projektinumeroa)
Flat rate (ei kirjanpidossa) 11 512 38 221
Budjetti € 2025 2026 2027

Kaikki kulut yhteensa 271 500 99 378 0



SYCLA-hankkeen tarkeimmat hyddyt kaupungille:
- Tunnistettiin parhaat keinot vahentaa tydmatkaliikkumisen paastdja Lahdessa. Keinoja on mahdollista skaalata laajasti
Lahden alueen ty6paikoilla, miké vahentaa liikenteen paastoja.

- Onnistuneita interventioita, jotka paransivat tydpaikkojen saavutettavuutta julkisilla seka kavellen ja pyoraillen ja
parantavat tydllistymismahdollisuuksia.
- Kaupungin ja tyéantajien valinen roolitus tydmatkailun paastéjen vahentdmisessa selkeni ja vuorovaikutukseen ja
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1 = heikko .

Tavoitteiden ja lopputulosten
toteutuminen

Kustannusarvion toteutuminen

Aikataulun toteutuminen

Resursoinnin toteutuminen

Riskien hallinta

Viestinta

Poikkeamien hallinta

Missa onnistuttiin

Arvosana 1-5
.. 5 = erinomainen

4

Kommentit

Hankeen tavoitteet toteutuivat pddosin hyvin. Osa toimenpiteista
jai toteuttamatta ulkoisista syista johtuen, eik& korvaavien
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Hanke alitti budjetin. Kaikkia suunniteltuja toimenpiteita ei
paasty hankkeessa toteuttamaan ja korvaavat toimenpiteet

Alliiat AdiidllaamaniA tataibba

Hanke edistyi ja valmistui tdysin suunnitellusti.

Hankkeessa oli koko ajan kokoaikainen projektipaallikko ja
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Toteutui hyvin

Hankkeen viestinta oli hyvin resursoitua ja korkealuokkaista

Hankkeessa ei paasty toteuttamaan kaikkia suunniteltuja
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Kommentit



Yhteistyo yksityisen sektorin kanssa

Onnistuneet interventiot kaupungin ja yritysten
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Sosiaalisen kestavyyden huomioiminen

Mita pitdisi parantaa ja kehittaa

Poikkeamien hallinta

Koko budjetin hyddyntédminen

Toimenpide

Tulosten hyédyntdminen ja jalkauttaminen,
vastuut ja aikataulut

Mahdolliset jatkoprojektit, vastuuhenkil6 ja
aikataulu

Hankkeessa opittiin paljon yritysten kanssa asioimisesta ja
parannettiin koko kestavan liikkkumisen asiantuntijatiimin
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Hankkeessa onnistuttiin toteuttamaan kokeiluja ja pysyviakin
ratkaisuja, jotka vaativat tiivista yhteisty6ta yritysten kanssa.

Vaikka hankkeen paaasiallinen tavoite oli liikenteen
paastdvahennysten edistdminen, onnistuttiin samalla myds
selvittdmaan ja huomioimaan haavoittuvien ryhmien nakokulmia
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Kommentit

Hankkeessa ei paasty toteuttamaan kaikkia suunniteltuja
toimenpiteita, ulkoisista syista johtuen. Naiden poikkeamien
hallintaan olisi ollut syyta kiinnittdd enemman huomiota
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Hankkeessa jai jonkin verran rahoitusta hyodyntamatta.
Jatkossa olisi tarkeaa seurata taloutta niin etté on hyvissa ajoin
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Kommentit

Tuloksia on jalkautettu seka kaupungin sisalla eri yksikdihin etta
sidosryhmille. Tuloksista on viestitty aktiivisesti myds EU:n
kaupunkimission kautta. Tuloksia hyddynnetédan suoraan
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Tuloksia hydédynnetaan parhaillaan Kelpo-projektissa, jossa on
mukana uusia tydnantajia ja kehitetddan myds kaupungin oman

Ammamiaaatinn LantZ 22 SR mamtl Al caniada



Jalkiarviointiajankohta ja vastuuhenkild Pitkan aikavalin vaikutuksia seurataan osana tieliikenteen
paastojen kehitysta seka kulkutapajakaumaa. Vastuutahoina
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